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1. YHTEENVETO 

1.1 Johdanto 

Hankesuunnitelman laatimisen pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston päätös.  

 

”Isnäsin koulun uudisrakennus toteutetaan vuosina 2024–2026 

suunnitellulle koulukeskusalueelle. Rakennustavasta ja 

rahoitusmallista tehdään päätös hankesuunnitelman hyväksymisen 

yhteydessä. 

 

Tässä hankesuunnitelmassa Isnäsin koulun peruskorjauksesta ja Isnäs skolan 

korvaavasta uudisrakennuksesta käytetään nimitystä ’Isnäsin koulukeskus’. 

 

Isnäsin vanha puukoulu on kulttuurihistoriallisesti, kyläkuvallisesti arvokas.  

 

Tavoiteaikataulu: 

Hankesuunnitelma 10/2023-04/2024 

Suunnittelu 4-8/2024 

Rakentaminen 01/2025 – 12/2025 

Käyttöönotto, irtokalustaminen, tuuletus1-2/2026 

 

1.2 Isnäsin koulukeskus 

Rakentamalla lisää koulutiloja voidaan suomen- ja ruotsinkieliset koulut sijoittaa 

samaan kiinteistöön. Sijoittamalla päiväkodin tilat Heikius-paviljonkiin voidaan 

koulukeskuksen toiminnan turvallisuutta parantaa. 

 

Koulu tarvitsee 4+1 luokkaa sekä ip-kerhotilan. Esiopetusryhmälle ei tarvita omaa 

tilaa. 

 

Vaihtoehto VE 4.1 tavoitehinta 1,68 milj.€: 

Puukoulu peruskorjataan ja tiloja muutetaan. Asunto muutetaan koulukäyttöön. 

Puukoulun ullakolle rakennetaan 

- tekniset tilat 

- rehtorin huone 

- opettajien pukuhuone 

- varatiekäytävä 28 m 

Puukoulun peruskorjauksen bruttoala 585 m2, nettoala 503 m2 

Heikius-paviljonki muutetaan päiväkotikäyttöön sekä laajennetaan koko 

koulukeskusta palvelevilla keittiö- ja ruokailutiloilla.  

Aamupäivä-itapäiväkerhotilat tilat sijoitetaan paviljongin laajennukseen 

Paviljonki-Muutosala 229 netto-m2, 261 brutto-m2. 
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Paviljonki-Laajennus 210 netto-m2, 242 brutto-m2 

Koulukeskuksen kokonaisbruttoala 1065 m2 

 

Vaihtoehto VE 5.1 tavoitehinta 2,44 milj.€: 

Puukoulu peruskorjataan ja tiloja muutetaan. Asunto muutetaan koulukäyttöön. 

Puukoulun ullakolle rakennetaan 

- tekniset tilat 

- rehtorin huone 

- opettajien pukuhuone 

- varatiekäytävä 28 m 

Puukoulun peruskorjauksen bruttoala 585 m2, nettoala 503 m2 

Heikius-paviljonki muutetaan päiväkotikäyttöön sekä laajennetaan koko 

koulukeskusta palvelevilla keittiö- ja ruokailutiloilla.  

Aamupäivä-iltapäiväkerhotilat tilat sijoitetaan paviljongin laajennukseen 

Paviljonki-Muutosala 229 netto-m2, 261 brutto-m2. 

Paviljonki-Laajennus 210 netto-m2, 242 brutto-m2 

Ruokalarakennus peruskorjataan ja siihen sijoitetaan  

- teknisen työn tilat 

- tekstiilityön tilat 

- musiikin ja kuvataiteen tilat 

Ruokalarakennuksen peruskorjauksen bruttoala 375 m2, nettoala 326 m2 

Koulukeskuksen kokonaisbruttoala 1440 m2 

 

Lämmittämätön talousrakennus pihalla korjataan ja rakennetaan tarpeelliset 

ulkoiluvälinevarastot. Bruttoala 130 m2. 

 

Oppilaat käyttävät myös Agricola-hallin liikuntatiloja. 

 

Koulukeskuksessa järjestetään kouluun tulevien oppilaiden esiopetus ja päivähoito.  

 

Isnäsin koulukeskuksen Puukoulu peruskorjataan ja laajennetaan. Heikius-

paviljongin tilat muutetaan päiväkodiksi ja rakennusta laajennetaan 

kuumennuskeittiöllä ja ruokalalla. Ruokalarakennuksen tiloja ei korjata vaan 

rakennus puretaan. 

 

Koulukeskukseen sijoitetaan: 

- esiopetuksen ja perusopetuksen tilat 

- aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat 

- teknisen työn tilat (VE5.1) 

- musiikin, kuvataiteen ja tekstiilityön tilat (VE5.1) 

- opiskeluhuollon tilat 

- keittiö- ja ruokalatilat,  
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- päiväkoti 

 

Puukoulun laajennus liitetään vanhaan kouluun käytävän avulla.  

Päiväkoti ja keittiö- ja ruokalatilat siirretään Paviljonkiin 

 

Isnäsin koulukeskukseen yhdistetään Isnäs skolan oppilaat ja Isnäsin koulun 

oppilaat. Yhteenlaskettu oppilasmäärä esikoululaiset mukaan lukien on 48 oppilasta  

Päiväkodin lapsimäärä on 19. 

1.3 Hankkeen ominaisuuksia (+/-) 

Isnäsin koulukeskus, 4+1 perusopetusryhmää 

+ yksi hanke 

+ esteettömyys 

+ laajennusmahdollisuus  

+ mahdollistaa laajemman iltakäytön (mm. nuorisotoiminta, kansalaisopistot, 

yhdistykset) 

+ selkeä koulukeskus yhdessä paikassa 

+ kaksikielisyys 

+ pintaremontin tarve täyttyy 

+ välituntipiha laajenee (VE 4.1) 

- kevyen liikenteen järjestelytarve 

- ruokalarakennuksen purkukustannus 

 

1.4 Rakennusten jatkokäyttö 

Rakennushankkeessa tulee suunniteltavaksi Isnäsin koulun rakennusten jatkokäyttö. 

Jatkokäyttö suunnitellaan Loviisan kaupungin kiinteistöstrategian mukaan 

 

2. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 

2.1 Oppilaitos, Isnäs skola 

Isnäs skola 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 044 0555813 

yhdyshenkilö Taija Hyttinen rehtori 

 

2.2 Oppilaitos, Isnäsin koulu 

Isnäsin koulu 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 044 0555813 

yhdyshenkilö Taija Hyttinen rehtori 
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2.3 Isnäsin päiväkoti 

Isnäsin päiväkoti 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 050 3827568 

yhdyshenkilö Sofia Lindstedt, varhaiskasvatusyksikön johtaja Isnäs ja Koskenkylä 

 

2.4 Koulutuksen järjestäjä 

Loviisan kaupungin sivistyskeskus 

Karlskronabulevardi 8, PL 68, 07901, Loviisa 

Puhelin 019-5551 

Yhdyshenkilöt: 

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö p. 0440 555 332 

Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö p. 044 3493132 

Kirsi Kinnunen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja p. 0440 555 250 

 

3. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT 

3.1 Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilöt 

Hankesuunnitelman toimeksiantajana on Loviisan kaupunki. 

 

Hankeohjelman laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet  

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö, puh.joht.  

Kenneth Albrecht, tilapäällikkö 

Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö 

Sofia Lindstedt, Isnäsin ja Koskenkylän varhaiskasvatusyksikön johtaja  

Taija Hyttinen, Isnäsin koulujen rehtori  

Tove Heinonen, Isnäs skolas lärare  

Antti Pesonen, Isnäsin koulun huoltajien edustaja  

Marie Sandberg, Isnäs skolas föräldrarepresentant 

Nina Björkman-Nystén, representant för nämnden för fostran och bildning  

Annika Kuusimurto, ruokapalvelupäällikkö  

Tuija Niemeläinen, siivouspäällikkö  

Janita Ojala, rakennuttajainsinööri 

Eva Sederholm, päiväkodin huoltajaedustaja 

Varhaiskasvatuksen edustaja nimetään myöhemmin 

 

Ulkopuolisena asiantuntijana on ollut: 

Kari O. Laine, Arkkitehtikuvio Oy, rakennusarkkitehti 

Tomas Törnblom, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy 
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Jukka Hieta, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Pekka Lindeman, sähköteknikko, Takoi Sähkö Oy 

 

Tavoitehinta-arviot: Jari Kiema, insinööri, Insinööritoimisto Kiema Oy,   

Peruskuntoarviot: Raksystems Anticimex Oy ja Takoi Oy 

 

4. RAKENNUSPAIKKA 

4.1 Isnäsin koulukeskus, kiinteistö ja osayleiskaava 

 

Rakennuspaikan osoite: 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

 

Osayleiskaavan keskeiset tiedot ovat seuraavat: 

▪ kaupungin osa: Isnäs 

▪ tilan pinta-ala 14400 m2  

▪ yleiskaavamerkintä: YO/s = opetustoimintaa palvelevien rakennusten alue 

historiallinen rakennuskanta ja ympäristö säilytetään 

▪ osayleiskaavan laatimisvuosi 2001, valtuusto hyväksynyt 2002 

 

Rakennuspaikka on mäen rinteessä ja korkeuserot ovat huomattavat.  

koulutontin koko on riittävä.  

 

4.2 Piha ja autopaikat 

Piha-alueen suunnittelussa on EHDOTTOMASTI huomioitava koulujen tarpeet 

yhdessä koulun henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Piha-alueella on merkittävä 

rooli liikuntatuntien järjestämisessä 

Rakennuspaikalla suoritetaan puustokartoitus ja pintavaaitus ennen suunnittelutyön 

aloittamista. Pysäköintipaikkojen todelliseksi tarpeeksi on arvioitu 20 autopaikkaa 

sekä 1 inva-autopaikka. 

 

Saattoliikenne järjestetään uudelleen, etäämmälle koulun välituntipihan välittömästä 

läheisyydestä turvallisuuden parantamiseksi. 

Päiväkodille erotetaan aidalla osa piha-alueesta. 

 

Koulupihan mitoitus ja rakenteelliset osat 

Koulurakentamista säätelevä normitus on purettu myös pihojen osalta. Kunnat ja 

koulujen ylläpitäjät voivat nyt vapaammin päättää, millaisia tiloja koulun tarpeiden ja 

painotusten perusteella rakennetaan. 

Vanhat suunnittelu- ja mitoitusohjeet ovat kuitenkin edelleen käyttökelpoisia 

suosituksia määritettäessä mm. pihan kokoa ja eri alueita. Koulutontin koon 
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mitoituksessa on käytetty seuraavaa ohjearvoa: pinta-alaksi tarvitaan 1,5 ha:n 

perusala + 20 m2 /oppilas. Jos koulussa on esimerkiksi 50 oppilasta, on tontin pinta-

ala: 15 000 m2 + 50 x 20 m2 = 16 000 m2 = 1,6 ha. Peruskoulun vuosiluokkien 1-6 

(ala-asteen) leikkikentäksi tarvitaan 2 400 m2:n alue (40 x 60 m2), 

 

5. HANKKEEN PERUSTIEDOT 

5.1 Kohteen kuvaus Isnäs skola 

Isnäs skola toimii uudehkossa tilaelementtirakennuksessa Heikius-paviljongissa. 

Kohde on rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan osalta tyydyttävässä kunnossa 

Isnäs skola siirtyy laajennettavaan koulurakennukseen 

5.2 Rakennushistorialliset tiedot Isnäsin koulu 

Isnäsin koulun vanha puurakennus (puukoulu) on kulttuurihistoriallisesti, 

rakennustaiteellisesti ja kyläkuvallisesti arvokas. Rakennukset on merkitty 

osayleiskaavassa s- merkinnällä. Merkintä tarkoittaa, että alueen ympäristö tulee 

säilyttää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden on oltava sellaisia, 

että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kyläkuvan kannalta merkittävä luonne 

säilyy 

Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan rakennusten esteettömyyttä ja 

käytettävyyttä. 

Koulun tontille rakennetaan laajennus ja suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut 

sijoitetaan samaan kiinteistöön. 

 

5.3 Kohteen kuvaus Isnäsin päiväkoti 

Isnäsin päiväkoti toimii siirretyssä tilapäisessä tilaelementtirakennuksessa jonka lupa 

on voimassa 10-2024 asti. Päiväkoti siirtyy Isnäs skolan entisiin tiloihin (Heikius-

paviljonki). Keittiö ja ruokala rakennetaan päiväkodin laajennukseen. 

 

5.4 Hankkeen aikataulu ja vaihejako 

 

Hankesuunnitelma valmis 04/2024 

Rakennussuunnittelu v. 2024 

Rakentaminen v. 2025-2026 

Paviljongin laajennus valmis 2025 

Puukoulun peruskorjaus valmis 2026 

Paviljongin laajennus tehdään ensimmäisessä vaiheessa, jolloin säästetään osa 

väistötilakustannuksia. Vanhojen rakennusten korjaustyö suoritetaan vaiheittain. 
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6. RAHOITUS 

Hanke rahoitetaan Loviisan kaupungin rahoitussuunnitelman mukaan. Hankkeen 

rahoitusmallista tehdään erillinen päätös.  

 

 

7. PERUSTELUT HANKKEELLE 

7.1 Loviisan kaupunginvaltuuston päätös 

Hankesuunnitelman pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston päätös:  

15.12.2021 § 76, 14.12.2022 § 107 sekä 16.2.2023 § 21. 

Investoinnilla parannetaan koulujen ja päiväkodin toimintaedellytyksiä. 

 

7.2 Selostus nykytilanteesta 

Koulun oppilaat ovat 1-6 luokkalaisia sekä esikoululaisia. 

 

Rakennuksen (puukoulu) merkittävyys Isnäsissä edellyttää sen käyttökunnossa 

pitämistä.  

 

Tilojen puutteet: 

Esteettömyyspuutteet: 

Sisäänkäyntien esteettömyysvaatimukset eivät täyty puukoulussa ja 

ruokalarakennuksessa. 

Paviljongissa on esteetön sisäänpääsy. 

Koulun henkilökunnan sosiaalitilat puuttuvat kokonaan. 

Luokkiin tarvitaan yhtenäiset ja tarkoituksenmukaiset säilytyskalusteet. 

Sisäliikuntatila puuttuu. 

Teknisen työn tila puuttuu. 

Oppilashuoltoon soveltuvat tilat ovat puutteelliset. 

 

Sähköpuutteet: 

Sähköasennukset ovat osin uusittu rakennetun ATK-sisäverkon yhteydessä. 

Sähköpistorasioita on tiloissa liian vähän. 

Tiloihin lisätty vuosien aikana sähkökuormaa ilman, että on parannettu runkolinjoja 

 

Jakelukeittiö ja ruokasali sijaitsevat ruokalarakennuksessa. Logistiikka on 

ongelmallista. Keittiöön saapuva ja lähtevä tavara kannetaan sisään ja ulos 

ruokailutilojen läpi. Keittiössä on ATK-yhteys  
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Siivous ja jätehuolto 

Siivouskeskus varastoineen puuttuu. Siivouskomeroista osa on vesipisteettömiä ja 

lattiakaivottomia. Siivouskomerot ovat liian pieniä siivousvaunujen säilytykseen. 

Kynnykset ja ahtaat käytävät estää siivousvaunujen tehokkaan käytön. 

Siivoushenkilökunnan sosiaalitilat ovat puutteelliset. 

 

Huoltoliikenne tavara-autoineen liikennöi lasten kanssa samalla pihalla aiheuttaen 

vaaran mahdollisuuden. 

 

7.3 Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet 

Koulun tehtävä on antaa opiskelijoille hyvää perusopetusta, joka kehittää oppilaan 

taitoja työskennellä itsenäisesti omaa opiskeluaan kehittäen, mutta yhtälailla 

kehittää taitoja sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteistyöhön muiden opiskelijoiden 

kanssa.  

 

Tavoitteena on saada elinikäisen oppimiseen innostuneita nuoria, joilla ei ole 

pelkästään opittuja tietoja vaan myös laaja-alaisia taitoja ja sosiaalisuutta toimia 

erilaisten ihmisten kanssa yhdessä uutta oppien.  

 

Käyttäjät 

Koulukeskuksesta toivotaan kaksikielistä yhteistä kokonaisuutta, jossa tehdään 

toiset huomioiden yhteistyötä yli kielirajojen. Käyttäjinä on oppilaiden ja koulun 

henkilökunnan lisäksi potentiaalisesti kaikenikäiset Isnäsin ja sen ympäristön 

asukkaat. 

 

Toiminta 

Sisätilojen tulee olla helposti muunneltavissa toiminnan tarpeisiin. Logistiikkaan 

tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta piha säilyy turvallisena. Oppimistilojen 

ratkaisujen tulee tukea opetussuunnitelmaa. Oppilaille tarjotaan monipuolisia 

liikuntaa tukevia varusteita ja ratkaisuja sekä sisätiloihin että pihalle. Tavoitteena on, 

että leikki ja leikkimielisyys ovat läsnä ratkaisuissa. Ruokalan toivotaan olevan 

monikäyttöinen ja muuntuvan tarpeen mukaan myös kokoontumistilaksi.  

Koulukeskuksessa järjestetään iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin toimintaa 

oppilaille ja asukkaille. 

 

Ympäristö 

Luonnon läheisyys ja luonnonmukaisuus ovat osa Isnäsin koulun ja Isnäs skolan 
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identiteettiä, jonka halutaan säilyvän ja korostuvan uudessa koulukeskuksessa. 

Oppilaat toivoivat monipuolisia liikuntaa tukevia varusteita ja ratkaisuja sekä 

sisätiloihin että pihalle. Lasten toiveena on, että leikki ja leikkimielisyys ovat läsnä 

ratkaisuissa. 

 

Objektit 

Tilaratkaisujen tulee tukea uuden opetussuunnitelman mukaisia pedagogisia 

tarpeita. Uusissa kalustevalinnoissa suositaan luonnonmukaisia ja ekologisia 

valmistustapoja, materiaaleja ja kierrätettävyyttä.  Tietotekniikan käyttö oppimisessa 

huomioidaan tilasuunnittelussa joustavina ratkaisuina. Latauspisteiden riittävyydestä 

huolehditaan. Isnäsin koulukeskuksessa käytetään monipuolisesti pulpetteja ja 

oppilaspöytiä tilanteen mukaan. 

 

Yhteistyö 

Uusien tilojen tulee palvella koko yhteisöä kouluaikojen ulkopuolella.  

 

Seuraavat peruspilarit kuvaavat Isnäs koulukeskusta ja mahdollistavat 

ainutlaatuisen yhteisöllisyyden kielirajojen yli: 

 

1. Tarjoamme oppilaille kaksikielisen kouluympäristön, jossa on yhteisiä tunteja 

taideaineissa ja liikunnassa, yhteisiä teemaviikkoja, juhlia ja retkiä. Tavoitteena on, 

että lapset kokevat koulun kielen esteettömänä ja yhdessä olemme vahvoja. Tämä 

edellyttää myös kodin tukea, jota saamme vanhemmilta ja paikalliselta 

kouluvanhempainyhdistykseltä. Yhteiset tilat ovat tärkeitä sujuvalle yhteistyölle 

koulujen välillä. 

2. Läheisyys luontoon. Koulumme sijaitsee erinomaisella paikalla Lillpernåvikenin 

ja metsän vieressä. Lähiympäristö on osa koulun pedagogiikkaa, ja hyödynnämme 

metsää, rantaa ja koulun pihaa opetuksessa. Lähiympäristö soveltuu erinomaisesti 

liikuntatunneille, joissa lapset voivat liikkua omassa ympäristössään. Koulun pihan 

suunnittelu on siksi tärkeä osa projektia. 

3. Ilmiöpohjainen opetus ei ole suoraan pedagoginen teoria tai menetelmä, mutta 

se on tapa lähestyä oppisisältöjä sekä teorian että konkreettisen toiminnan kautta. 

Tämä ajattelutapa läpäisee henkilökuntamme toiminnan. Haluamme tarjota 

oppilaillemme erilaisia kokemuksia, kuten opintokäyntejä, mutta vielä tärkeämpää on 

yhteistyö luokka- ja kielirajojen yli. Esimerkkinä mainittakoon WE-taideprojekti, joka 

tehtiin yhteistyössä Zabludowic-kokoelman ja taiteilija Elina Mieskolaisen kanssa. 

Myös tarkoituksenmukaiset tilat ovat tärkeitä työn sujuvuudelle. 
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4. Kouluyhteisö luo oppilaille mahdollisuuden kasvaa turvallisessa ympäristössä. 

Toimintasuunnitelmassamme tavoitteena on, että oppilaat oppivat “yhteishenkeä, 

vastuullisuutta ja pyrkivät hyvään käytökseen”. Tämän saavutamme 

työskentelemällä yhdessä ja luomalla yhteisöllisyyttä. 

 

7.4 Tavoitteet fyysiselle ympäristölle 

7.4.1 Pedagogiset tavoitteet 

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja 

käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja 

akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja 

siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on 

mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista 

osallistumista. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa 

hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. 

 

Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen 

edistämiseksi ja tukemiseksi (OPS2023). 

 

Koulurakennuksen korjauksen ja uudisrakennuksen suunnittelussa huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan pedagogiset tavoitteet niin koulurakennuksen sisällä kuin 

ulkonakin. Luokkatiloja tulee pystyä muuttelemaan joustavasti huomioiden kuitenkin 

tekniset vaatimukset mm. riittävä äänieristys.  

 

Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa oppilaiden terve kasvu ja kehitys.  

 

7.4.2 Toiminnallisuus 

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt 

muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. 

Kehittämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden erityistarpeet. 

Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden 

tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista (OPS2023). 

 

Koulurakennus palvelee vuosiluokkien suomen- ja ruotsinkielisiä 1-6 oppilaita. 

Lisäksi koulurakennuksessa tulee toimimaan koululaisten iltapäivähoito. Aamupäivä- 

ja iltapäiväkerhojen keskeinen tavoite on katkaista pienten koululaisten koulupäivä. 

Aamupäivä- ja iltapäivähoidon tilat on suunniteltava niin että em. tavoite voidaan 

saavuttaa. 
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Koulurakennuksen muita mahdollisia käyttäjäryhmiä tulee olemaan mm. 

kansalaisopistot. 

Yleis- ja aineopetuksen sekä erityisopetuksen tilojen tulee soveltua kooltaan ja 

varustukseltaan opetustoimintaan joustavasti tarjoten mahdollisuuden vaihtelevien 

opetusmenetelmien käyttämiseen. Opetustilojen tulee sisältää riittävä määrä 

pienryhmä- / jakotiloja. Jakotilaksi riittää jopa 10-15 m2 kokoinen huone. Jakotiloja 

voidaan toteuttaa myös siirtoseinin.  

Sijoittamalla perusopetustilat uudisrakennukseen saavutetaan parhaiten 

opetussuunnitelmaa tukevat tilaratkaisut. 

7.4.3 Terveellisyys ja turvallisuus 

Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä. 

Koulun suunnittelussa on kaikilta osin huomioitava terveellisyys ja turvallisuus. 

Rakenteellisesti on huomioitava sisäilman hyvä laatu. (ilmastointi, ikkunat, pölyä 

keräävien paikkojen minimointi ym.)  

 

Liikkumisväylät sekä sisällä että ulkona on suunniteltava turvallisuusnäkökohdat 

huomioiden. Erityisesti on huomioitava huoltoliikenne (koulu, keittiö, oppilaiden 

koulukyyditykset ym.), henkilökunnan paikoitus, oppilaiden pyörien säilytys ym. 

Liikenne pitäisi pyrkiä ohjaamaan pois lasten välituntipihalta. Piha-alueen 

leikkivälineiden sijoittelussa ja rakenteissa on huomioitava lasten ikäkauden 

mukaiset turvallisuusvaatimukset sekä se, että varhaiskasvatuksen ryhmät myös 

huomioidaan suunnittelussa. 

 

Kouluympäristön tulee osaltaan edistää koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävää 

työtä. Korjaustyön tavoitteena on estää myöhempien kosteusvaurioiden syntyminen. 

Varmistetaan rakennuksen käyttöturvallisuus. 

 

Rakennuksen valaistus ja lämpötila tulee olla asianmukaiset.  

7.4.4 Esteettisyys ja viihtyisyys 

Koulurakennuksen arkkitehtuuri muodostaa paikallista identiteettiä ja siihen liittyy 

myös vahvoja merkityssisältöjä; korjaustyön tavoitteena on vahvistaa näitä 

kokemuksia. 

Taidehankinnat 1 % rakennuskustannuksista. 

7.4.5 Joustavuus ja monikäyttöisyys 

Koulurakennuksen tulee palvella koulun toiminnan lisäksi iltakäyttöä, kuten. Loviisan 

kansalaisopistoa ja Lovisa medborgarinstitutia sekä nuorisotoimintaa. 

Koulurakennuksen keskeinen sijainti antaa mahdollisuuden käyttää tiloja 

tapahtumien järjestämiseen. 

7.4.6 Tilojen tehokkuus 

Tilat suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi olevia rakennuksia hyödyntäen. 
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7.4.7 Tontti, pihajärjestelyt 

Tavoitteena on koulupiha, jonka kulkuyhteydet ovat turvalliset sekä jalankulkijoille 

että pyöräilijöille. Pihan tavoitteena on myös edistää fyysistä terveyttä ja arkiliikuntaa.  

Pihan tulee soveltua liikuntatuntien käyttöön. Huoltoliikenteen eriyttämisellä 

parannetaan pihan turvallisuutta. 

Lähimetsä on tärkeä ulkoliikunnan osa. 

 

7.4.8 Energiataloudellisuus 

Uuden koulurakennuksen laajennuksen suunnittelussa tavoitteena on saada aikaan 

energiatehokas matalaenergiarakennus. Matalaenergiarakennus kuluttaa 

merkittävästi vähemmän energiaa kuin vastaava nykyiset rakentamismääräykset 

täyttävä rakennus. 

 

Laajennuksen E-luku-tavoite on 129 kWh/m2 ja ostoenergian kulutuksen tavoite on 

126 kWh/brm2. Näin ollen laajennuksen energiatehokkuusluokan tavoite on B. 

Energiatehokkuuden toteutumisen varmistamiseksi myös hankkeen 

luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetaan tarkentava 

energianlaskenta osoittaakseen, että hankesuunnitteluvaiheessa asetettu E-luku-

tavoite saavutetaan esitetyillä suunnitteluratkaisuilla. Energialaskennasta on 

vastuussa hankkeen tilaaja. 

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet selvitetään. 

7.4.9 Tekniset järjestelmät 

Teknisten järjestelmien tulee minimoida käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä 

vähentää ympäristön kuormitusta. 

 

7.5 Vaihtoehtoiset ratkaisut 

Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaan puukoulua ei voida purkaa, joten 

rakennus tulee korjata. 

 

10.4.2024 päivätyssä hankesuunnitelmassa on tutkittu myös seuraavat vaihtoehdot, 

joka eivät tulleet valituiksi. 

 

Vaihtoehto VE1 tavoitehinta 2,30 milj.€: 

Puukoulu peruskorjataan. Asunto muutetaan koulukäyttöön.  

Peruskorjauksen bruttoala 425 m2, nettoala 382 m2 

Puukoulun laajennuksen bruttoala 365 m2, nettoala 329 m2  

Heikius-paviljonki muutetaan päiväkotikäyttöön sekä laajennetaan koko 

koulukeskusta palvelevilla keittiö- ja ruokailutiloilla. 

Paviljonki-Muutosala 213 netto-m2, 262 brutto-m2. 

Paviljonki-Laajennus 181 netto-m2, 210 brutto-m2 
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Koulukeskuksen kokonaisbruttoala 1260 m2  

 

Vaihtoehto VE2 tavoitehinta 2,04 milj.€:: 

Puukoulu peruskorjataan. Asunto muutetaan koulukäyttöön.  

Teknisen työn tilaa ei rakenneta. 

Peruskorjauksen bruttoala 425 m2, nettoala 382 m2 

Laajennuksen bruttoala 270 m2, nettoala 243 m2  

Heikius-paviljonki muutetaan päiväkotikäyttöön sekä laajennetaan koko 

koulukeskusta palvelevilla keittiö- ja ruokailutiloilla. 

Paviljonki-Muutosala 213 netto-m2, 262 brutto-m2. 

Paviljonki-Laajennus 181 netto-m2, 210 brutto-m2 

Koulukeskuksen kokonaisbruttoala 1167 m2  

 

Vaihtoehto VE 3 tavoitehinta 2,45 milj.€: 

Puukoulu peruskorjataan. Asunto muutetaan koulukäyttöön.  

Puukoulun peruskorjauksen bruttoala 425 m2, nettoala 382 m2 

Teknisen työn tilaa ei rakenneta. 

Ruokalarakennus peruskorjataan. Asunto muutetaan koulukäyttöön. 

Ruokalarakennuksen peruskorjauksen bruttoala 375 m2, nettoala 326 m2 

Heikius-paviljonki: ei toimenpiteitä 259 brm2, 233 netto-m2 

Päiväkotirakennus (tilapäinen) puretaan ja rakennetaan uusi päiväkoti. 

Uudisrakennuksen bruttoala 371 m2, nettoala 338 m2  

Koulukeskuksen kokonaisbruttoala 1494 m2  

 

Tämä vaihtoehto VE3 on 12.03.2023 päivätyn hankesuunnitelman 

vaihtoehtovertailussa todettu toiminnallisesti huonoimmaksi, jossa mitään 

nykytilanteen toiminnallisia puutteita ei saada korjatuksi, myös turvallisuuspuutteet 

jäävät ennalleen. 

 

20.12.2023 kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa päätettiin laatia vaihtoehto 

VE 4, jossa puukoulua ei laajenneta, vaan opetustilat sijoitetaan nykyiseen 

rakennukseen tilaratkaisuja tarpeen vaatiessa muuttaen. Vanha ruokalarakennus 

puretaan. 

 

Lähetekeskustelun perusteella laadittiin vaihtoehdot VE4.1 ja VE5.1 

 

7.6 Seuraukset jos hanke ei toteudu 

Peruskorjauksen ja laajennuksen viivyttäminen kasvattaa työtä ja kustannuksia 

tarpeettomasti. Sisäilmaongelmariskit kasvavat. Jos Isnäsin koulukeskusta ei tehdä, 

on kuitenkin peruskorjattava sekä ruokalarakennus että Isnäsin puukoulu; sekä 

rakennettava uusi päiväkoti. 
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7.7 Kiinteistöjen kunto 

Koulukiinteistö muodostuu kolmesta koulurakennuksesta. 

Koulurakennusten vanhin osa (puukoulu) on noin 100 vuotta vanha. 

Ruokalarakennuksesta on laadittu kuntoarvio 31.10.2022.  

Puukoulusta on laadittu kuntokartoitus. 

 

Merkittävimmät rakennustekniset korjaustoimenpiteet tulevat olemaan: 

Puukoulun peruskorjaus. 

Piha-alueiden kunnostus (katto- ja pintavesien poisohjaus, päällysteet jne. 

Julkisivujen kunnostus ja ulkoverhouksen uusiminen sekä seinän alahirsien 

osittainen uusiminen. 

Vanhimpien ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen 

Vesikattojen paikka- ja huoltomaalaukset 

 

1) Puukoulu 

Rakennusrunko hyvä 

Ulkopuolen pintarakenteet hyvät 

Vesikatto hyvä 

Sisäpuolen pintarakenteet tyydyttävät 

LVI-järjestelmä tyydyttävä / välttävä 

Kuntotutkimus rakennuksesta on tarpeen. 

 

2) Ruokalarakennus 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet huonot 

Sisäpuolen pintarakenteet huonot 

LV-järjestelmä välttävä 

IV- järjestelmä välttävä 

Kellarikerroksessa kosteus- ja mikrobivaurio 

Katon läpiviennit huonosti tiivistetty. 

Kuntotutkimus liitteenä. 

 

3) Isnäs Skola Paviljonki 

Siirretty tilaelementtirakennus. 

Rakennusteknisesti hyväkuntoinen. 

IV- järjestelmä epätasapainossa 

 

4) Isnäs päiväkoti ’Cramo’ 

Tilapäinen rakennus määräajan. 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet tyydyttävät 

Sisäpuolen pintarakenteet tyydyttävät 
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LV-järjestelmä toimii 

IV- järjestelmä toimii 

Tilaelementtien liitokset on käytävä läpi. 

 

5) Varastorakennus 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet välttävät. 

Ulkoiluvälineiden ja pyörien säilytys. 

Rakennukseen voidaan sijoittaa varastotila ja katos sekä jätehuolto. 

 

8. MITOITUSPERUSTE 

8.1 Perus- ja esiopetus, oppilasennuste, Isnäsin koulukeskus 

Koulu tarvitsee 4+1 luokkaa sekä ip-kerhotilan. Esiopetusryhmälle ei tarvita omaa 

tilaa. 

 

Isnäsin koulukeskukseen yhdistetään Isnäs skolan oppilaat ja Isnäsin koulun 

oppilaat. Yhteenlaskettu oppilasmäärä esikoululaiset mukaan lukien on 48 oppilasta. 

Päiväkodin lapsimäärä on 19. 

 

8.2 Henkilökunta 

Koulun ja esikoulun henkilökunnan määrä on 8, joista 3 on koulunkäynnin ohjaajaa. 

Päiväkodin henkilökunta 3+3+1+ moniosaaja. 

 

8.3 Muu toiminta koulun tiloissa 

Koulun tiloja käyttävät myös kansalaisopisto, nuorisotoimi ja yhdistykset. Näille 

osoitetaan tarpeelliset varastotilat. Koulun tiloja voidaan käyttää myös tapahtumien 

järjestämiseen 

 

9. TILAOHJELMA 

9.1 Huonetilaohjelman kuvaus 

Peruskorjauksen ohjelma-alat sovitetaan vanhan rakennuksen käytettävissä oleviin 

tiloihin. 

Liikennetiloille varattu huoneala määräytyy vanhan rakennuksen tilojen mukaisesti, 

samoin kuin teknisille tiloille varattu huoneala.  
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9.2 Tilaluettelo ja tilavaatimukset 

Tilaluettelon pinta-alat on esitetty piirustusten mukaisina olemassa olevista ja 

säilytettävistä tiloista. 

9.3 Väestönsuojeluvaatimukset 

Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa. Korjaustyön suorittaminen ei edellytä 

väestönsuojan rakentamista.  

Laajennukset eivät edellytä väestönsuojan rakentamista. 

 

10. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET 

 

10.1 Yleistä 

LVISA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 

edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on 

huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja 

kokonaistalouden kannalta.  

Koulukeskuksen järjestelmiä on kuvattu lisäksi liitteissä 10 (LVI) ja 11 (sähkö), jotka 

täydentävät tätä hankesuunnitelmaa. 

 

10.1.1 Lämmitys 

Lämmöntuotto: maalämpö / sähkö 

Lämmönjako: vesikiertoinen patterilämmitysjärjestelmä. 

 

10.1.2 Vesijohdot ja viemärit 

Uudisrakennus liitetään Loviisan kunnan vesi- ja viemäriverkkoihin. On huolehdittava 

myös ulkopuolisten katto- ja sadevesien suunnittelusta sekä järjestelmän 

toimivuudesta eri vuodenaikoina.  

10.1.3 Ilmanvaihto 

Uudisrakennukseen (laajennukseen) tulee lämmön talteenotolla varustettu 

koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Vanhojen rakennusten ilmanvaihtojärjestelmät 

muutetaan vastaamaan voimassa olevia ilmanvaihdon määräyksiä. 

 

Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon 

ottaen. Rakennuksen sisäilmaluokka on pääosin S2. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja käyttöönotetaan puhtaus-

luokan P2 mukaisesti. 
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10.1.4 Sähkötekniikka 

Sähkösuunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 

edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on 

huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja 

kokonaistalouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 50 

vuoden elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi.  

LIITE 11. 

 

10.1.5 Rakennusautomaatio 

Tilojen valaistusta, ilmanvaihtoa ja lämpöoloja (viilennys) ohjataan 

rakennusautomaatiojärjestelmän avulla.  

LIITE 10 ja LIITE 11. 

 

10.1.6 Turvajärjestelmät 

Paloilmoitinjärjestelmä laajennetaan koskemaan kaikkia koulurakennuksia. 

LIITE 11. 

10.1.7 Telejärjestelmät 

Rakennusten järjestelmät: 

▪ yleiskaapelointi (puhelin- ja IT-yhteydet) 

▪ keskusantennijärjestelmä 

▪ nykyaikaiset av-järjestelmät sekä keskusradio 

▪ Infotaulujärjestelmä 

Hallinnon ja koulutoiminnan verkot ovat erilliset.  

Tietokoneiden latauspaikka on lukittavassa tilassa. 

LIITE 11. 

10.1.8 Merkinantojärjestelmät 

Rakennukseen tulee seuraavat merkinantojärjestelmät: 

▪ aikakello 

▪ välituntimerkinanto 

▪ ovisoitto 

▪ sisäänpyyntöjärjestelmä  

▪ paloilmoitinjärjestelmä 

▪ LIITE 11. 

10.2 Nykyiset järjestelmät, Isnäs skola ja Isnäsin koulu 

Rakennuksissa ovat seuraavat järjestelmät: 

▪ aikakello 

▪ välituntimerkinanto 

▪ osittainen turvavalaistusjärjestelmä 

▪ antennijärjestelmä 
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▪ yleiskaapelointijärjestelmä 

 

 

11. HANKKEEN RAKENNUSSUUNNITELMAT 

Rakennussuunnitelmat tehdään mitattuja nykytilannepiirustuksia käyttäen. 

Hankesuunnitelmaan liitetään eri vaihtoehdoista: 

- tonttisovituspiirustukset 

- peruskorjauksen pohjaluonnokset 

- laajennusten / uudisrakennuksen tilakaaviot 

 

11.1 Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet 

Isnäsin koulukeskuksen tontilla rakennusoikeutta jäljellä. Opetustiloja on mahdollista 

laajentaa. 

 

12. IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA 

Olemassa oleva irtain omaisuus on osin kulunutta.  

 

13. HANKKEEN KUSTANNUKSET 

13.1 Rakennuskustannukset 

Kustannustaso Haahtela 105,0/09.2023 

Ruokalarakennukselle on esitetty purkukustannus.  

Väistötilojen kustannuksia ei ole esitetty tässä hankesuunnitelmassa, väistötiloina 

käytetään kiinteistön nykyisiä rakennuksia. 

Tavoitehinta-arvion yhteenveto liitteessä 6. 

 

Vaihtoehto VE1: 2,39 Milj.€ alv 0% 

Vaihtoehto VE2: 2,14 Milj.€ alv 0% 

Vaihtoehto VE3: 2,53 Milj.€ alv 0% 

Vaihtoehto VE4.1: 1,68 Milj.€ alv 0% 

Vaihtoehto VE5.1: 2,44 Milj.€ alv 0% 
 

13.2 Irtaimen omaisuuden hankintakustannukset 

Irtaimen omaisuuden kustannuksia ei ole esitetty tässä hankesuunnitelmassa. 
 

13.3 Kiinteistöjen ylläpitokustannukset 

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ei ole esitetty tässä hankesuunnitelmassa 
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14. VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT 

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava edellyttää alueen säilyttämistä. 

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten aluetta ei ole muualla osayleiskaavan 

alueella. 
 

15. LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) on esitetty liitteessä 13. 
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PUUKOULU ISNÄS LOVIISA

HUONETILALUETTELO-OHJELMA VE4.1 ja VE5.1

27.2.2024
Mitoitus

suomenkieliset oppilaat 0-6 lk 31

ruotsinkieliset oppilaat 0-6 åk 16

Oppilaita yhteensä 47

TILA / TOIMINTA m2/ TILA      KPL YHT. KOMMENTIT

Vanha osa muutos

OT3 62 m2 1 kpl 62 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

OT2 36 m2 1 kpl 36 m2 tilajako muutettu, LVISA uusitaan

OT2 36 m2 1 kpl 36 m2 tilajako muutettu, LVISA uusitaan

OT3 62 m2 1 kpl 62 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

KOMERO 2 m2 1 kpl 2 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

TUULIKAAPPI 1 2 m2 1 kpl 2 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

ETEINEN 9 m2 1 kpl 9 m2 tilajako muutettu, LVISA uusitaan

WC/OPP. 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC/OPP. 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC/OPP. 1 m2 1 kpl 1 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC/OPP. 1 m2 1 kpl 1 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

INV.WC / OPETTAJAT 6 m2 1 kpl 6 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

KÄYTÄVÄ / ETEINEN 80 m2 1 kpl 80 m2 tilajako muutettu, LVISA uusitaan

VARASTO1 5 m2 1 kpl 5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

RYHMÄHUONE-JAKOTILA 26 m2 1 kpl 26 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

VARASTO2 2 m2 1 kpl 2 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) PORRASHUONE 4 m2 1 kpl 4 m2 tilajako muutettu, LVISA uusitaan

(asunto) OPETTAJIEN HUONE 26 m2 1 kpl 26 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) KOMERO 1 m2 1 kpl 1 m2 tilajako muutettu, LVISA uusitaan

(asunto) SIIVOUSKESKUS 7 m2 1 kpl 7 m2 tilajako muutettu, LVISA uusitaan

(as.) OPP.HUOLTO/ ERIT.OP 14 m2 1 kpl 14 m2 tilajako muutettu, LVISA uusitaan

385 m2

LAAJENNUS ullakolle

REHTORIN HUONE 16 m2 1 kpl 16 m2

OPETT.PUKUHUONE 15 m2 1 kpl 15 m2

TEKNISET TILAT 20 m2 1 kpl 20 m2

LIIKENNETILAT (VARATIE) 35 m2 1 kpl 35 m2

86 m2

VARASTOTILAT, kylmät, vanha

ulkovaraston osa (yht. 130 brm2) 15 m2 2 kpl 30 m2 Ulkoiluvälineet, tilajako

30 m2

NETTOALA YHTEENSÄ 501 m2
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HEIKIUS-PAVILJONKI LOVIISA

HUONETILALUETTELO-OHJELMA VE4.1 ja VE5.1
27.2.2024

Mitoitus

alle 3 vuotiaat 12

yli 3 vuotiaat 21

Paikkaluku yhteensä (1-6 vuotiaat) 33

TILA / TOIMINTA m2/ TILA      KPL YHT. KOMMENTIT

Vanha osa korjattavat tilat

ryhmähuone / leikki-lepo 53 m2 1 kpl 53 m2 uudet ikkunat 2 kpl

ryhmähuone / leikki-lepo 50 m2 1 kpl 50 m2 tilajakomuutos

ryhmähuone / ruokailu 53 m2 1 kpl 53 m2 pintaremontti, uusi siirtoseinä 

wc-pesutila 3 m2 1 kpl 3 m2 pinta- ja kalusteremontti

wc 1,5 m2 2 kpl 3 m2 pintaremontti

kuivaeteinen/vaatesäilytys 9 m2 1 kpl 9 m2 pinta- ja kalusteremontti

kuivaeteinen/vaatesäilytys 20 m2 1 kpl 20 m2 tilajakomuutos

kuivaeteinen/vaatesäilytys 6 m2 1 kpl 6 m2 pinta- ja kalusteremontti

varasto 2 m2 1 kpl 2 m2 pinta- ja kalusteremontti

pienryhmähuone 12 m2 1 kpl 12 m2 pintaremontti

opettajanhuone 12 m2 1 kpl 12 m2 pintaremontti

hoitotila 3 m2 1 kpl 3 m2 tilajakomuutos

esteetön wc 3 m2 1 kpl 3 m2 pintaremontti

229 m2

LAAJENNUS

AP-IP-kerhotila 28 m2 1 kpl 28 m2

märkäeteinen 9 m2 1 kpl 9 m2

puku-, pesutila 6 m2 1 kpl 6 m2

wc 2 m2 2 kpl 4 m2

ruokasali 54 m2 1 kpl 54 m2

kuumennuskeittiö 33 m2 1 kpl 33 m2

keittiön et. / tavaran vast.otto 10 m2 1 kpl 10 m2

keittiön siivouskomero 1 m2 1 kpl 1 m2

keittiön henk.k. puku-pesu-wc 5 m2 1 kpl 5 m2

kuivaeteinen/vaatesäilytys 7 m2 1 kpl 7 m2

vaatehuolto 7 m2 1 kpl 7 m2

siivouskeskus 6 m2 1 kpl 6 m2

varasto 6 m2 1 kpl 6 m2

Tekninen tila 15 m2 1 kpl 15 m2

191 m2

VARASTOTILAT, puolilämmin

Päiväkodin vaunuvarasto 8 m2 1 kpl 8 m2 Käynti ulkoa

PUOLILÄMPIMÄT TILAT YHTEENSÄ 8 m2

KYLMÄT TILAT

Keittiön laatikkovarasto 3 m2 1 kpl 3 m2
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ulkovarasto, leikkivälineet 8 m2 1 kpl 8 m2

11 m2

NETTOALA YHTEENSÄ 439 m2



Loviisan kaupunki Oppilastilasto 20.9.2023
Ennuste, syntyneet päivitetty 1.3.2023

Isnäsin koulu
Lukuvuosi 1-6 lk 0-6 lk 0 lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk
2012-2013 19 19 0 5 3 6 3 1 1
2013-2014 19 25 6 1 5 3 6 3 1
2014-2015 28 32 4 7 3 5 3 8 2
2015-2016 26 30 4 3 5 3 6 3 6
2016-2017 31 34 3 7 3 8 4 6 3
2017-2018 28 34 6 3 5 2 9 4 5
2018-2019 27 31 4 6 2 5 2 8 4
2019-2020 29 33 4 5 6 2 6 2 8
2020-2021 24 30 6 3 5 6 2 6 2
2021-2022 30 33 3 6 3 5 6 4 6
2022-2023 28 31 3 4 5 3 6 7 3
2023-2024 29 32 3 3 4 5 3 7 7
2024-2025 25 29 4 3 3 4 5 3 7
2025-2026 22 25 3 4 3 3 4 5 3
2026-2027 22 22 0 3 4 3 3 4 5
2027-2028 17 21 4 0 3 4 3 3 4
2028-2029 17 18 1 4 0 3 4 3 3
2029-2030 15 1 4 0 3 4 3
2030-2031 1 4 0 3 4
2031-2032 1 4 0 3
2032-2033 1 4 0
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Lovisa stad Elevstatistik 20.9.2023
Prognos, födda uppdaterat 1.3.2023

Isnäs skola
Läsåret åk 1-6 åk 0-6 åk 0 åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6

2012-2013 17 22 5 2 4 1 3 4 3
2013-2014 13 16 3 4 1 3 1 4 0
2014-2015 13 16 3 2 4 1 3 1 2
2015-2016 12 14 2 1 2 4 1 3 1
2016-2017 12 17 5 2 1 2 3 1 3
2017-2018 14 16 2 4 2 1 2 3 2
2018-2019 16 18 2 3 4 2 2 2 3
2019-2020 17 19 2 2 4 4 3 2 2
2020-2021 16 18 2 2 2 3 4 3 2
2021-2022 16 17 1 2 2 2 3 4 3
2022-2023 14 16 2 1 2 2 2 3 4
2023-2024 14 15 1 2 1 3 2 2 4
2024-2025 11 15 4 1 2 1 3 2 2
2025-2026 13 15 2 4 1 2 1 3 2
2026-2027 13 15 2 2 4 1 2 1 3
2027-2028 12 12 0 2 2 4 1 2 1
2028-2029 11 14 3 0 2 2 4 1 2
2029-2030 12 3 0 2 2 4 1
2030-2031 3 0 2 2 4
2031-2032 3 0 2 2
2032-2033 3 0 2
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TAVOITEHINTA
Yhteenveto 6.3.2024

Jari Kiema
KIEMA Engineering

 

Hanke Vaihe: Hankesuunnitteluvaihe

Isnäsin koulukeskus Paikkakunta: Indeksialue 3/Loviisa

Edöntie 27 Haahtela-ind.: 02.2024

07750 ISNÄS Hintataso: 102,0/02.2024

ERI VAIHTOEHTOJEN TAVOITEHINTA-ARVIOT  
 

VE1 Nettoala (m2) eur/m2 eur (alv 0%) eur (alv 24%)
Heikius paviljonki (Korjaushinta/Pintaremontti)) 213 505 107,565 133,381
Heikius paviljonki (Laajennushinta) 200 3,410 682,000 845,680
Puukoulu (Korjaushinta/Pinta-, kaluste-ja LVIS-remontti) 382 1,410 538,620 667,889
Puukoulu (Laajennushinta) 329 2,810 924,490 1,146,368
Ulkovaraston osa (Ulkoiluvälineet ym.) 30 420 12,600 15,624
Vanhan ruokalarakennuksen purkaminen 32,000 39,680
YHTEENSÄ  1,154 2,297,275 2,848,621

VE2 Nettoala (m2) eur/m2 eur (alv 0%) eur (alv 24%)
Heikius paviljonki (Korjaushinta/Pintaremontti)) 213 505 107,565 133,381
Heikius paviljonki (Laajennushinta) 200 3,410 682,000 845,680
Puukoulu (Korjaushinta/Pinta-, kaluste-ja LVIS-remontti) 382 1,465 559,630 693,941
Puukoulu (Laajennushinta-Tekninen työtila) 243 2,806 681,858 845,504
Ulkovaraston osa (Ulkoiluvälineet ym.) 30 420 12,600 15,624
Vanhan ruokalarakennuksen purkaminen 0 0
YHTEENSÄ 1,068 2,043,653 2,534,130

VE3 Nettoala (m2) eur/m2 eur (alv 0%) eur (alv 24%)
Puukoulu (Korjaushinta/Pinta-, kaluste-ja LVIS-remontti) 382 1,465 559,630 693,941
Ruokalarakennus (Peruskorjaushinta) 326 2,318 755,668 937,028
Ulkovaraston osa (Ulkoiluvälineet ym.) 30 420 12,600 15,624
Päiväkoti vanhan tilalle (Uudishinta) 338 3,323 1,123,174 1,392,736
Vanhan päiväkodin purkaminen (sis. Uudishintaan) 0 0 0 0
Heikius (Ei toimenpiteitä) 0 0 0 0
YHTEENSÄ 1,076 2,451,072 3,039,329

VE4 Nettoala (m2) eur/m2 eur (alv 0%) eur (alv 24%)
Heikius paviljonki (Korjaushinta/Pintaremontti)) 225 501 112,725 139,779
Heikius paviljonki (Laajennushinta) 210 3,445 723,450 897,078
Puukoulu (Korjaushinta/Pinta-, kaluste-ja LVIS-remontti) 437 1,554 679,098 842,082
Ulkoiluvälinevaraston osa sis.korjaushintaan 0 0 0 0
Vanhan ruokalarakennuksen purkaminen 32,000 39,680
YHTEENSÄ  872 1,547,273 1,918,619

VE4.1 ja 5.1 yhdistelmä Nettoala (m2) eur/m2 eur (alv 0%) eur (alv 24%)
Heikius paviljonki (Korjaushinta/Pintaremontti)) 229 546 125,034 155,042
Heikius paviljonki (Laajennushinta) 210 3,438 721,980 895,255
Puukoulu (Korjaushinta/Pinta-, kaluste-ja LVIS-remontti) 503 1,588 798,764 990,467
Ruokalarakennus (Peruskorjaushinta) 326 2,423 789,898 979,474
YHTEENSÄ  1,268 2,435,676 3,020,238

Laskentaperusteet:
Hankesuunnitelma, huonetilaohjelmat, tonttisovitus- ja viitesuunnitelmat VE1 - VE4, 4.1 ja 5.1 (Arkkitehtikuvio Oy).
Kuntotutkimukset: Vanha ruokalarakennus (Ramboll Finland Oy) ja Puukoulu (Takoi Yhtiöt Oy).
Tavoitehinta/Hintataso 102,0/Indeksialue 3/Uusimaa Loviisa (Haahtela TAKU indeksi 2/2024).
Tavoitehinnat eivät sisällä riski- ja lisätyövarauksia eikä alueella mahdollisesti tehtäviä tiealueiden kustannuksia.
Ruokalan purkukustannukset kasvavat, jos purkuvaiheessa löytyy ongelmajätteiksi luokiteltavia materiaaleja.
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ARKKITEHTIKUVIO OY 
Kaupintie 2, 00440 HELSINKI 
Puh 0400 942235 
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Arkkitehtikuvio Oy Helsinki 
Y-Tunnus  2871240-5 
www.arkkitehtikuvio.fi 

 
 

 

ISNÄSIN KOULUKESKUS, PERUSKORJAUS 
PERIAATTEET 
 
Nykyisiä tiloja pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään ilman väliseinämuutoksia. 
Rakennusten lämmöntuotanto muutetaan sähkö-/maalämpöjärjestelmään. 
 
Alue: 
Piha välineineen kunnostetaan ja täydennetään. 
Ajotiet erotetaan välituntipihasta ja päiväkodin pihasta. 
Rakennusten vieressä maanpinnat muotoillaan hulevesien pois johtamiseksi. 
 
Puukoulu: 
Puukoulun tiloissa peruskorjaus. 
LVI-tekniikka uusitaan (Lämpö-vesi-ilmanvaihto) 
Sähkötekniikka uusitaan. 
Rakennusautomaatio uusitaan. 
Asunto muutetaan koulun tiloiksi. 
Puukoulu suunnitellaan esteettömäksi 
Puukouluun sijoitetaan sekä suomen- että ruotsinkielinen opetus. 
Puukoulua laajennetaan ullakolle vaihtoehtojen VE4.1 / 5.1 mukaan. 
 
 
Heikius-paviljonki: 
Paviljonkia laajennetaan kuumennuskeittiöllä ja ruokalalla 
Nykyinen rakennus muokataan päiväkotikäyttöön soveltuvaksi. 
 
Kylmä varasto: 
Kylmään varastoon sijoitetaan ulkoiluvälinevarasto sekä jätetila. 
 

 
Helsingissä 28.3.2024 
 
 
 
Kari O. Laine 
rakennusarkkitehti 
gsm 0400-942 235 
S-posti: kari.laine@arkkitehtikuvio.fi 
 
 

 



Loviisan kaupunki   

   

 

29.9.2023 

 

ISNÄSIN KOULUKESKUS 

TARVESELVITYS 

 

 

 
 

 

LOVIISAN KAUPUNKI 

 

kari.laine
Kirjoituskone
Liite 8



Loviisan kaupunki, Isnäsin koulukeskus, tarveselvitys 

   

Arkkitehtikuvio Oy   

 

sivu 1/8 

SISÄLLYSLUETTELO 

1. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT ........................................................................................ 2 

1.1 Hankkeen nimi ....................................................................................................................................... 2 

1.2 Yhteyshenkilöt, suunnittelutyöryhmä ..................................................................................................... 2 

1.3 Haastateltavat henkilöt, ......................................................................................................................... 2 

2. NYKYTILANNE ............................................................................................................. 2 

2.1 Nykyiset tilat .......................................................................................................................................... 2 
2.1.1 Nykytilojen valmistumisvuosi ............................................................................................................................... 3 
2.1.2 Peruskorjausvuodet ja selvitys tehdyistä korjauksista ........................................................................................... 3 

2.2 Tonttikohtaiset tiedot ............................................................................................................................. 4 

2.3 Kiinteistön kunto .................................................................................................................................... 4 
2.3.1 Tilojen suurimmat puutteet sekä todetut ongelmat ................................................................................................ 5 

3. HANKE JA AIKATAULU ............................................................................................... 6 

3.1.1 Hankkeen strateginen merkitys ja tilojen käytön muutostarpeet ............................................................................ 6 
3.1.2 Hankkeen aikataulu ................................................................................................................................................ 6 

4. HANKKEEN VAATIMUKSET ........................................................................................ 7 

4.1 Muut vaatimukset, tekniset vaatimukset ............................................................................................... 7 

5. SUUNNITELMAT .......................................................................................................... 7 

5.1 Tilaohjelman laajuustiedot ..................................................................................................................... 7 

5.2 Tilakaaviot ............................................................................................................................................. 7 

6. RAKENNUSAIKAISET JÄRJESTELYT ........................................................................ 7 

6.1 Väistötilat ............................................................................................................................................... 7 

7. LIITTEET ...................................................................................................................... 7 

 
  



Loviisan kaupunki, Isnäsin koulukeskus, tarveselvitys 

   

Arkkitehtikuvio Oy   

 

sivu 2/8 

 

1. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 

1.1 Hankkeen nimi 

Isnäsin koulukeskus (hanke voidaan nimetä uudelleen) 

 

1.2 Yhteyshenkilöt, suunnittelutyöryhmä 

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö, puh.joht.  

Kenneth Albrecht, tilapäällikkö 

Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö 

Sofia Lindstedt, Isnäsin ja Koskenkylän varhaiskasvatusyksikön johtaja  

Taija Hyttinen, Isnäsin koulujen rehtori  

Tove Heinonen, Isnäs skolas lärare  

Antti Pesonen, Isnäsin koulun huoltajien edustaja  

Marie Sandberg, Isnäs skolas föräldrarepresentant 

Nina Björkman-Nystén, representant för nämnden för fostran och bildning  

Annika Kuusimurto, ruokapalvelupäällikkö  

Tuija Niemeläinen, siivouspäällikkö  

Kari O. Laine, Arkkitehtikuvio Oy 

Varhaiskasvatuksen edustaja nimetään myöhemmin 

 

1.3 Haastateltavat henkilöt,  

Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö 

Sofia Lindstedt, Isnäsin ja Koskenkylän varhaiskasvatusyksikön johtaja  

Taija Hyttinen, Isnäsin koulujen rehtori  

Tove Heinonen, Isnäs skolas lärare  

Annika Kuusimurto, ruokapalvelupäällikkö  

Tuija Niemeläinen, siivouspäällikkö  

Katja Smeds, Koskenkylän koulun rehtori 

Helena Järventaus, Forsby skolan rehtori 

 

2. NYKYTILANNE 

2.1 Nykyiset tilat 

Rakennuksilla pitää olla nimi, joka ei muutu toiminnan muuttuessa. Tilojen pinta-alat 

on ilmoitettu huonealoina, rakennusten pinta-alat kokonaisaloina (brutto-m2) 

Päärakennus on arvorakennus, myös parhaassa kunnossa 

1) Päärakennus = Puukoulu 425 brm2 

3 kpl OT3 yht. 173 m2 

1 kpl ryhmähuone 26 m2 

1 kpl opettajien huone 8 m2 

1 kpl asunto 82 m2 
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2) Ruokalarakennus 309 brm2 

Asunto 55 m2 

Keittiö 50 m2 

Ruokala 31 m2 

IP-kerho 60 m2 

 

3) Isnäs Skola ’Heikius’ = Paviljonki 262 brm2 

3 kpl OT3 yht. 160 m2 

2 kpl ryhmähuone yht 23 m2 

1 kpl opettajien huone 11,5 m2 

 

4) Isnäs päiväkoti = Cramo 

Tilapäinen rakennus, 310 brm2 

Rakennus poistuu, tilantarve pysyy. 

Ryhmähuone 3 kpl 32,7 m2 

Ryhmähuone 2 kpl 24 m2 

Palvelukeittiö 24 m2 

Toimisto 12 m2 

Muut tilat 53 m2 

 

5) Varastorakennus 

Lämmittämätön rakennus, ei pinta-alatietoa, rakennus mitataan 

Rakennukseen voidaan sijoittaa varastotila ja katos sekä jäteastiat. 

2.1.1 Nykytilojen valmistumisvuosi 

1) Puukoulu n. 1906 

2) Ruokalarakennus n. 1958 

3) Paviljonki 2022 

4) Isnäs päiväkoti Cramo siirretty 2020 

5) Varastorakennus tieto puuttuu 

2.1.2 Peruskorjausvuodet ja selvitys tehdyistä korjauksista 

1) Puukoulu  

Ulkoseinät ja vesikatto maalattu 2021-2023 wc:t rakennettu 1982, 

vesivahinkokorjaus siivouskomerossa 2020. Ilmanvaihtosuunnitelma laadittu 

2005. 

2) Ruokalarakennus 

Osittainen peruskorjaus n. 2003 

3) Isnäs Skola Paviljonki uusi / siirretty 2022 

4) Isnäs päiväkoti Cramo 

Tilapäinen siirretty rakennus, muutoksia 2020 

5) Varastorakennus, tiedot puuttuvat  
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2.2 Tonttikohtaiset tiedot 

Kiinteistötunnus 434-464-2-10 

Osoite Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Pinta-ala 1,44 ha 

Ei kaavaa 

2.3 Kiinteistön kunto 

1) Puukoulu 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet tyydyttävät 

Sisäpuolen pintarakenteet tyydyttävät 

LVI-järjestelmä tyydyttävä 

Kuntotutkimus rakennuksesta on tarpeen. 

 

2) Ruokalarakennus 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet huonot 

Sisäpuolen pintarakenteet huonot 

LV-järjestelmä välttävä 

IV- järjestelmä välttävä 

Kellarikerroksessa kosteus- ja mikrobivaurio 

Katon läpiviennit huonosti tiivistetty. 

Kuntotutkimus liitteenä. 

 

3) Isnäs Skola Paviljonki 

Siirretty tilaelementtirakennus. 

Rakennusteknisesti hyväkuntoinen. 

IV- järjestelmä epätasapainossa 

 

4) Isnäs päiväkoti ’Cramo’ 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet tyydyttävät 

Sisäpuolen pintarakenteet tyydyttävät 

LV-järjestelmä toimii 

IV- järjestelmä toimii 

Tilaelementtien liitokset on käytävä läpi. 

 

5) Varastorakennus 

Rakennusrunko välttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet välttävät. 

Ulkoiluvälineiden ja pyörien säilytys. 

Rakennukseen voidaan sijoittaa varastotila ja katos sekä jätehuolto.. 
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2.3.1 Tilojen suurimmat puutteet sekä todetut ongelmat 

1) Koulutilat ja esiopetustilat 

Vanhat koulurakennukset ovat loppukeväästä ja alkusyksystä kuumat. 

Talvella lattiat ovat kylmät. 

Eteis- ja naulakkotilat epäkäytännölliset ja pienet. 

Aineopetustilat epäkäytännölliset, erityisesti teknisen työn opetustilat. 

Liikuntasali Agricola-hallilla. 

2) Iltapäivätoimintatilat ovat loppukeväästä ja alkusyksystä kuumat. 

Talvella lattiat ovat kylmät. Iltapäiväkerhon käytössä vain yksi tila, jakotilaa 

tarvitaan. 

 

3) Päiväkotitilat 

Tilapäinen parakkirakennus, ei pysyvää rakennuslupaa. Tilaelementit ovat 

vanhat ja kuluneet aiemmissa siirroissa. Tilaelementtien liitoksissa ulos asti 

ulottuvia rakoja. Kuraeteinen puuttuu. Talvella kylmät lattiat. 

 

4) Hallintotilat ja opettajien työtilat 

Säilytystiloja liian vähän koko koulussa, opettajien tiloissa tulisi olla työasema 

jossa puhelinsalaisuuskin säilyy. Hallintotilat ja opettajien työskentelytilat 

puutteelliset mm. suihku ja wc-tilat. Oppilashuollon tilat  

puuttuvat. Hyvinvointialue selvittää tilantarpeitaan. 

 

5) Keittiötilat ja ruokalatilat 

Kuumennuskeittiö, keittiölaitteet uusittu 2017. 

Ilmanvaihdon tasapainotus, kellarin ilmaa tulee käyttötiloihin. Talvella lattiat 

ovat kylmät, haittaa etenkin iltapäiväkerhotoimintaa. Keittiöhenkilökunnan 

sosiaalitilat puuttuvat. Tukku ja ruokakuljetus ajavat koulupihan läpi; tämä 

on turvallisuusriski, joka tulee poistaa. Ruokasali on pieni. Kynnykset 

kiusana. Ruuan kuljetus päiväkotiin maitokärryllä turvallisuusriski liukkaalla 

kelillä. Jakelulinjastosta (buffet) puuttuu viemäri 

 

6) Siivoustilat 

Neljä eri rakennusta siivottavana; siivouskoneiden siirtäminen hankalaa 

Siivoustilat pienet, kaikissa siivoustiloissa ei ole vesipistettä ja lattiakaivoa. 

Liinojen ym. kuivatusmahdollisuudet puutteelliset, mm. ilmanvaihto 

riittämätön. Sisääntuloluiskia puuttuu. Joka rakennuksessa tulee olla tila 

siivousvaunulle ja akkukäyttöiselle siivouskoneelle. Keskitetty siivousvarasto 

pesukoneineen puuttuu. Latauspistorasioita tarvitaan lisää. 

 

7) Varastotilat 

Lämpimiä varastotiloja liian vähän koko koulussa. 

 

8) Jätehuolto 

Kaukana keittiöstä. Jäteauto ei saa ajaa koulupihan läpi. 
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Lisääntyvä lajittelu tuo vaatimuksia. 

Jäteastiat tulisi olla lukittavassa katoksessa tai tilassa, joka on suojattu 

pieneläimiltä. Jäteauto ei saa ajaa koulupihan läpi. 

 

9) ICT-teknologian tarpeet 

Huono nettiyhteys koko alueella. 

 

10) Ulkotilat, piha 

Tarvitaan järkevät piha-alueet koululle ja päiväkodille. 

 

11) Koskenkylän koulukeskuksen yhteistyö 

Lukujärjestykseen saadaan sovitettua 

- tekninen työ 

- tekstiilityö 

- musiikki 

- kuvaamataito 

 

3. HANKE JA AIKATAULU 

3.1.1 Hankkeen strateginen merkitys ja tilojen käytön muutostarpeet 

Vanhat koulurakennukset on joko korjattava tai korvattava. Ennusteen 

mukaan oppilasmäärä osoittaa laskevaa suuntaa. Kaksikielinen 

koulukeskus Koskenkylän tapaan luo joustomahdollisuuksia opetuksen 

järjestämiseen. 

Koulussa on paljon epäkäytännöllisiä ja nykyiseen oppimiskäsitykseen  

soveltumattomia tiloja. 

Tavoitteena on saada kaikki koulutilat saman katon alle. 

Käytäviä tulee voida käyttää ryhmätyöskentelyyn. 

Koulukeskushanke vahvistaa Isnäsin houkuttelevuutta asuinalueena ja 

tukee alueellista toimintaa.  

Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa tukee koulukeskushankkeen 

toteutumista.  

Erilliset rakennukset haittaavat opetustoiminnan järjestämistä.  

Isnäsin koululaisia ei voida siirtää. muihin kouluihin. 

3.1.2 Hankkeen aikataulu 

Tarveselvitys 9-2023 

Kattoremontti 8-2023 

Hankesuunnitelma 10-11/2023 

Suunnittelu 2-6/2024 

Rakentaminen 11/2024 – 12/2025 

Käyttöönotto, irtokalustaminen, tuuletus1-2/2026 

Jana-aikataulu liite 3. 
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4. HANKKEEN VAATIMUKSET 

 

4.1 Muut vaatimukset, tekniset vaatimukset 

siivousvaunun ja -koneiden säilytys 

pyykinpesukoneen tila 

Päiväkoti 

- aidattu piha 

- saattoliikenne 

Pysäköintipaikkojen riittävyys, sähköautojen latauspistokkeet 

Lasten vaikutusten arviointi LAVA 

5. SUUNNITELMAT 

5.1 Tilaohjelman laajuustiedot 

5 luokkahuonetta (OT3) 

henkilöstötilaa noin 10 hengelle 

henkilökunnan wc suihkulla 

askarteluhuone 

ruokasali/palvelukeittiö 

materiaalivarasto/tila 

4 opiskelija-wc:tä 

2 ryhmähuonetta + työtila käytävillä 

opiskelijoiden hoitopaikka 

ltapäiväkerhotilaa 

Tilaohjelmaa päivitetään hankesuunnitelmassa. 

5.2 Tilakaaviot 

Liitteenä nykytilannepiirustukset (liite 2) 

 

6. RAKENNUSAIKAISET JÄRJESTELYT 

6.1 Väistötilat 

Väistötilojen rakentaminen aloitettava keväällä 2024 

 

7. LIITTEET  

1. Oppilasennusteet  
2. Nykytilannepiirustukset 
3. Jana-aikataulu 
4. Ruokalan kuntotutkimus 



Oppilasmäärät ja -ennuste 20.9.2023
Isnäsin koulu

Lukuvuosi 1-6 lk 0-6 lk 0 lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk
2012-2013 19 19 0 5 3 6 3 1 1
2013-2014 19 25 6 1 5 3 6 3 1
2014-2015 28 32 4 7 3 5 3 8 2
2015-2016 26 30 4 3 5 3 6 3 6
2016-2017 31 34 3 7 3 8 4 6 3
2017-2018 28 34 6 3 5 2 9 4 5
2018-2019 27 31 4 6 2 5 2 8 4
2019-2020 29 33 4 5 6 2 6 2 8
2020-2021 24 30 6 3 5 6 2 6 2
2021-2022 30 33 3 6 3 5 6 4 6
2022-2023 28 31 3 4 5 3 6 7 3
2023-2024 29 32 3 3 4 5 3 7 7
2024-2025 25 29 4 3 3 4 5 3 7
2025-2026 22 25 3 4 3 3 4 5 3
2026-2027 22 22 0 3 4 3 3 4 5
2027-2028 17 21 4 0 3 4 3 3 4
2028-2029 17 18 1 4 0 3 4 3 3
2029-2030 15 1 4 0 3 4 3
2030-2031 1 4 0 3 4
2031-2032 1 4 0 3
2032-2033 1 4 0
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Oppilasmäärät ja -ennuste 20.9.2023
Isnäs skola

Läsåret åk 1-6 åk 0-6 åk 0 åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6
2012-2013 17 22 5 2 4 1 3 4 3
2013-2014 13 16 3 4 1 3 1 4 0
2014-2015 13 16 3 2 4 1 3 1 2
2015-2016 12 14 2 1 2 4 1 3 1
2016-2017 12 17 5 2 1 2 3 1 3
2017-2018 14 16 2 4 2 1 2 3 2
2018-2019 16 18 2 3 4 2 2 2 3
2019-2020 17 19 2 2 4 4 3 2 2
2020-2021 16 18 2 2 2 3 4 3 2
2021-2022 16 17 1 2 2 2 3 4 3
2022-2023 14 16 2 1 2 2 2 3 4
2023-2024 14 15 1 2 1 3 2 2 4
2024-2025 11 15 4 1 2 1 3 2 2
2025-2026 13 15 2 4 1 2 1 3 2
2026-2027 13 15 2 2 4 1 2 1 3
2027-2028 12 12 0 2 2 4 1 2 1
2028-2029 11 14 3 0 2 2 4 1 2
2029-2030 12 3 0 2 2 4 1
2030-2031 3 0 2 2 4
2031-2032 3 0 2 2
2032-2033 3 0 2
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Kaup/Stad     Kaup.osa/Stadsdel      Kortteli/Kvarter      Tontti/Tomt

Tomenpide/Åtgärd

Kohteen nimi ja osoite/ Objektets namn och adress

Päiväys/Datering              Piirt/Rit.

Arkistomerk/Arkivant.

Piirustuslaji/Ritningstyp                        Projekti/Projekt

Sisältö/Innehåll                                Kaavat/Skalor

Suunn.ala/Plan.omr.   Piir.n:o/Ritn.nr.   Muutos/Ändring

Isnäs skola

Edöntie 27

07750 Isnäs

03.10.18

POHJA 1:100

Tel. +385-(0)103 20 6080
Fax.   +358-(0)6 383 5651

info@heikius.fi

HEIKIUS HUS-TALO, Vasav gen 674,SF-66710 Kaitsor

UUDISRAKENNUS/NYBYGGNAD PÄÄPIIRUSTUS/HUVUDRITNING
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RAKENNUKSESSA ON SUORA SÄHKÖLÄMMITYS, SÄHKÖKIERTOINEN

LATTIALÄMMITYS JA KONEELLINEN ILMANVAIHTO

LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEELLA.

MODUULIT

KERROSALA           262 m2

TILAVUUS              668 m3

PALOTEKNINEN SELVITYS

Rakennuksen palotekninen luokka P3.

Palokuorma alle 600 MJ/m2.

Sisäseinien ja -kattojen pintakerrokset D-s2,d2. (P3 alle 300 m2 / alle 600 MJ)

Ulkoseinän ulkopinta  D-s2,d2.

Tuuletusraon ulkopinta D-s2,d2.

Vesikaton pintakerrokset BROOF.

Savunpoisto ovista ja ikkunoista pelastuslaitoksen toimenpitein.

Rakennuksessa tavanomainen alkusammutuskalusto.

JS = A27-144B-B sammutin.

Rakennuksessa sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä.

Poistumistiet varustetaan poistumisreittivalaistuksella.

Ilmanvaihtolaitoksen hätä-seis-kytkin pääoven läheisydessä.

VAR.

WC

WC

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
UUSI ALATASO JA YLÄKAAPISTO

AutoCAD SHX Text
UUSI SEINÄ JA OVI

AutoCAD SHX Text
SIIV.

AutoCAD SHX Text
OPETTAJANH

AutoCAD SHX Text
Puretaan wc-tilojen välillä oleva seinä

AutoCAD SHX Text
Poistetaan wc-istuimet ja käsienpesualtaat

AutoCAD SHX Text
Poistetaan ovi ja ummistetaan oviaukko
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Isnäsin koulukeskus

Hankeaikataulu
Liite 3

Isnäsin koulukeskus

2023 2024 2025 2026

huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä

 Hankevaihe

Tarveselvitys

Päätöksen teko Päätös 12.10.

Hankesuunnittelu HankSu

Päätöksen teko Päätös

Suunnittelun hankinta

Yleissuunnittelu + lupa YlSu

Toteutussuunnittelu TotSu

Urakkalaskenta Laskenta

Urakoitsijavalinta + valitusaika Valinta

Päätöksen teko Päätös

Valitusaika Valitusaika

Väistötilat Väistö

Urakkasopimusten laadinta Urakkasop

Rakentaminen Rakentam

Käyttöönotto, siivous ja tuuletus
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Isnäs koulu, ruokala 
RAKENNUStekninen kuntotutkimus 

 

 

 

TIIVISTELMÄ 
 

Perusmuurirakenteet 
Kellaritiloissa olevan verhomuurauksen sisäpinnalla on selvästi näkyviä kosteusvaurio jälkiä.  

Perusmuurin sisäpuolinen lämmöneristeratkaisu tiedetään kosteusfysikaalisesti riskirakenteeksi. 

Perusmuurin yläosassa on lämpöhalkaisuna korkkieriste. Korkkieristeestä otetuissa näytteissä 

havaittiin selvät viitteen mikrobivauriota. Ulkoseinärakenne on kaasubetoniharkkorakenteinen. 

Mikrobivaurioituneesta lämpöhalkaisusta on ilmayhteys seinärakenteeseen ja tätä kautta 

ilmayhteys sisätiloihin kaasubetoniharkon ja välipohja/alapohja ja ulkoseinärakenteen liittymien 

kautta.  

Lisäksi kellarikerroksen kantavien ja kevyiden seinärakenteiden pinnoilla on kosteusjälkiä. 

Kellaritoissa selvä hajuhaitta ja kellariloista selvää ilmavirtausta sisätilojen suuntaan. 
 

Alapohjarakenteet 
Rakennuksen alapohjarakenteet ovat maanvaraisia betonilaattoja. Rakenne on ns. 

kaksoisbetonilaatta, jossa pohjalaatan päällä on bitumisively ja sen päälle on valettu 

pintabetonilaatta. Pintakosteuskartoituksen perusteella ja visuaalisten havaintojen perusteella 

kellarikerroksen alapohjarakenteeseen kohdistuu merkittävä kosteusrasitus. Kosteutta on siirtynyt 

myös verhomuuraukseen ja pohjalaatan päältä lähteviin muurattuihin väliseiniin. 

 

1.krs tiloista tuulikaappi/eteinen ja iso luokkatila(iltapäivä kerhotila) ovat maanvaraisia 

alapohjarakenteita, joissa on pohjalaatta ja sen päällä lämmöneristys(lastusementtilevy) ja 

pintalaatta/betonimosaikki. 1.krs maanvaraisissa lattiarakenteissa oleva kerroksellinen 

rakenneratkaisu on ns. riskirakenne. Tällä hetkellä rakenteessa ei ole merkittävästi kohonneita 

kosteuspitoisuuksia, mutta sementtilastulevy lämmöneristykset tiedetään kokemusperäisesti 

oleva helposti kosteusvaurioituva rakenneosa. Tästä syystä rakenne on uusittava nykyaikaisella 

maanvaraisella alapohjarakenteella.  
 

 

Ulkoseinärakenteet 
Rakennuksen ulkoseinä rakenne on massiivi rakenne, jossa ei ole tuuletus tai ilmarakoja. 

Ulkoseinärakenteen lämmöneristävyys perustuu kaasubetoniharkon lämmöneristävyyteen, jota 

hieman lisätty sisäpuolisella lastusementti levyllä. Sisäpuolisen eristyksen lämmöneristävyys on 

lähes nimellistä, materiaalin eristyskyky vastaan n. 10–20 mm mineraalivilla kerroksen 

eristävyyttä. Seinärakenteessa ei havaittu merkittäviä vaurioita/halkeamia. Ulkopinnan rappaus 

on tyydyttäväkuntoinen, joskin tarvitsee uuden pinnoituskäsittely. 

 
 

Ikkuna- ja ulko-ovirakenteet 
Rakennuksen koulun tilojen ikkunat ovat uusia MSE puu-alumiini ikkunoita. Asunto-osan ikkunat 

ovat 2-lasiset puu -ikkunat, ilmeisesti alkuperäiset. Kellarin ikkunat 2-lasiset puu- ikkunat, 

ilmeisesti alkuperäiset 

Pääsisäänkäynnin ulko-ovi on teräsrakenteinen, puu paneeli verhoiltu. Ruokalan takaovi 

teräsrakenteinen. Keittiön ovi puurakenteinen, arviolta 2000-luvun alkupuolella uusittu.  

Asunnon ovi alkuperäinen puuovi. 

Ikkunoiden tilkeraon täytteenä käytetty pellavatappuraa ja lasivilla silppua. Pellavatappura on 

erittäin helposti mikrobivaurioituva luonnonmateriaali. Pellavatappura/lasivilla tilke on 

mikrobivaurioitunut. Ikkuna-/ovi liittymät eivät ole tiiviitä ja niiden kautta on ilmavirtausta 

sisätilojen suuntaan.  
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Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 

 

 

 

s 

 

 

Väliseinä ja välipohjarakenteet 
Nämä rakenneosat ovat massiivisia rakenteita, joissa ei havaittu merkittäviä korjaustoimenpiteitä. 

Toimenpiteet rajoittuvat lähinnä pintarakenteiden uusimiseen ja huoltokäsittelyihin. 

 

Yläpohja- ja vesikattorakenteet 
Rakennuksen yläpohja ja vesikattorakenteet ovat paikalla rakennettuja puurakenteita. 

Yläpohjakannattajina on massiivipuupalkit, jotka tukeutuvat ulkoseiniin ja kantavaseinä linjoille. 

Lämmöneristeenä on alkuperäinen puru-/kutterilastu eristys 400 mm, jonka päälle on lisätty 

puhallettua puukuitueristettä n. 150 mm.  

Vesikattomuoto harjakatto ja katemateriaali on konesaumattu pelti, maalattu, ei aluskatetta. 

Koko rakennuksen alueella on pääsy yläpohjaonkaloon kattoluukun tai sisäportaiden kautta.  
Yläpohjarakenteet tiiveys on puutteellinen ja lämmöneristävyys ei ole nykyvaatimuksien 

mukainen. Tästä syystä rakenteessa on korjaustarpeita, mutta ne rajoittuvat tiiveyden ja 

lämmöneristävyyden parantamiseen. Vesikate on käyttöikänsä päässä ja se on uusittava. 

 

Ulko-alueet ja kuivatusrakenteet 
Ylärinteenpuoleisella sivulla maanpinnan ja liikennealueiden muotoilussa ja korkeusasemissa on 

korjaustarpeita. Ylärinteen puolella kasvatuskerros on kiinni perusmuurirakenteessa ja 

liikennealueilta pääsee valumaan pintavettä rakennusta vasten.  

Kattovesien hallinnassa/ohjauksessa on puutteita, jotka pitää korjata.  

Rakennuksen perustusten/perusmuurien kuivatusta ja ulkopuolista vedeneristystä on korjattava. 
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 Hankevaihe
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1. YHTEENVETO 

1.1 Johdanto 

Hankesuunnitelman laatimisen pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston päätös.  

 

”Isnäsin koulun uudisrakennus toteutetaan vuosina 2024–2026 

suunnitellulle koulukeskusalueelle. Rakennustavasta ja 

rahoitusmallista tehdään päätös hankesuunnitelman hyväksymisen 

yhteydessä vuoden 2023 aikana. 

 

Tässä hankesuunnitelmassa Isnäsin koulun peruskorjauksesta ja Isnäs skolan 

korvaavasta uudisrakennuksesta käytetään nimitystä ’Isnäsin koulukeskus’. 

 

Isnäsin vanha puukoulu on kulttuurihistoriallisesti, kyläkuvallisesti arvokas.  

 

1.2 Isnäsin koulukeskus 

Rakentamalla lisää koulutiloja voidaan suomen- ja ruotsinkieliset koulut sijoittaa 

samaan kiinteistöön. 

 

Isnäsin kouluissa on tällä hetkellä 4 perusopetusryhmää ja yksi esiopetusryhmä. 

 

VE1: 

Puukoulu peruskorjataan. Asunto muutetaan koulukäyttöön.  

Peruskorjauksen bruttoala 425 m2, nettoala 382 m2 

Laajennuksen bruttoala 365 m2, nettoala 329 m2  

Koulukeskuksen kokonaisbruttoala 1251 m2  

 

Lämmittämätön talousrakennus pihalla korjataan ja rakennetaan tarpeelliset 

ulkoiluvälinevarastot. Bruttoala 130 m2. 

 

Koulukeskuksessa järjestetään kouluun tulevien oppilaiden esiopetus ja päivähoito.  

 

 

Puukoulun laajennus liitetään vanhaan kouluun käytävän avulla.  

Päiväkoti ja keittiö- ja ruokalatilat siirretään Paviljonkiin 
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2. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 

2.1 Oppilaitos, Isnäs skola 

Isnäs skola 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 044 0555813 

yhdyshenkilö Taija Hyttinen koulun johtaja 

 

2.2 Oppilaitos, Isnäsin koulu 

Isnäsin koulu 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 044 0555813 

yhdyshenkilö Taija Hyttinen koulun johtaja 

 

2.3 Isnäsin päiväkoti 

Isnäsin päiväkoti 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 050 3827568 

yhdyshenkilö Sofia Lindstedt, päiväkodin johtaja Isnäs ja Koskenkylä 

 

2.4 Koulutuksen järjestäjä 

Loviisan kaupungin sivistyskeskus 

Karlskronabulevardi 8, PL 68, 07901, Loviisa 

Puhelin 019-5551 

Yhdyshenkilöt: 

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö p. 0440 555 332 

Kirsi Kinnunen sivistysjohtaja p. 0440 555 250 

 

3. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT 

3.1 Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilöt 

Hankesuunnitelman toimeksiantajana on Loviisan kaupunki. 

Ulkopuoliset asiantuntijat: 

Arkkitehtikuvio Oy, Kari O. Laine, rakennusarkkitehti 

Tomas Törnblom, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Jukka Hieta, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Pekka Lindeman, sähköteknikko, Takoi Sähkö Oy 

 

Tavoitehinta-arviot: Jari Kiema, insinööri, Kiema Engineering Oy, ,  

Peruskuntoarviot: Raksystems Anticimex Oy ja Takoi Oy 
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4. TONTTIKOHTAISET TIEDOT 

4.1 Isnäsin koulukeskus, kiinteistö ja osayleiskaava 

Rakennuspaikan osoite: 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

4.2 Nykytilojen valmistumisvuosi 

Päiväkoti vuonna 2022 

Puukoulu noin vuonna 1906 

4.3 Käytettävissä olleet asiakirjat ja lähtötiedot 

Loviisan kaupungin arkistosta saadut skannatut piirustukset eri vuosilta. 

Käynti kiinteistöissä Takoi Oy 21.11.2023. 

 

5. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 

5.1 Hankkeen nimi Isnäsin koulukeskus 

Isnäsin päiväkoti ja laajennus 

Isnäsin päiväkoti toimii siirretyssä tilapäisessä tilaelementtirakennuksessa. Päiväkoti 

siirtyy Isnäs skolan entisiin tiloihin (Heikius-paviljonki). Keittiö ja ruokala rakennetaan 

päiväkodin laajennukseen. 

 

Puukoulu ja laajennus 

Isnäsin koulun vanha puurakennus (puukoulu) on kulttuurihistoriallisesti, 

rakennustaiteellisesti ja kyläkuvallisesti arvokas.  

Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan rakennusten esteettömyyttä ja 

käytettävyyttä. 

Koulun tontille rakennetaan laajennus ja suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut 

sijoitetaan samaan kiinteistöön. 

 

 

5.1.1 Yleistiedot 

Sisäilmaston tavoitteena on tavanomaisissa tiloissa sisäilmastoluokka S2, 

rakennustöiden ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokka P2 sekä rakennusmateriaalien ja 

ilmanvaihtotuotteiden päästöluokka M1, sisäilmaluokitus 2018 mukaan. 

Laajennusten E-luku-tavoite on 129 kWh/m2 ja ostoenergian kulutuksen tavoite on 

126 kWh/brm2. Koulukeskuksen energiatehokkuusluokan tavoite on B. 

Energiatehokkuuden toteutumisen varmistamiseksi myös hankkeen 

luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetaan tarkentava 

energianlaskenta osoittaakseen, että hankesuunnitteluvaiheessa asetettu E-luku-

tavoite saavutetaan esitetyillä suunnitteluratkaisuilla.  

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet selvitetään. 
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5.1.2 Liittymistiedot 

Vesi- ja viemärilaitos: Loviisan Vesiliikelaitos Oy 

Holmberg Kjell  

0440 555 844 

kjell.holmberg@loviisa.fi 

Chiewitzinkatu 14, 07900 Loviisa 

 

6. LVIA-TEKNISET RATKAISUT 

 

6.1 YLEISTÄ 

LVISA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 

edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on 

huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja 

kokonaistalouden kannalta.  

6.1.1 Päiväkoti ja laajennus 

Lämmitys: 

Alkuperäisen ruokalarakennuksen tilalle rakennettavan päiväkodin ja päiväkodin 

laajennuksen lämmöntuotantoratkaisuna on ensisijaisesti maalämpö. 

Maalämpöratkaisua ei tehdä täystehomitoituksella vaan huipputehoa varten 

toteutetaan lisälämmönlähde. 

Samalla järjestelmällä tuotetaan myös peruskorjattavan puukoulun ja sen 

laajennusosan lämmitysenergia. Kompressorikoneikot puskuri- ja 

lämminvesivaraajineen sekä tarvittavine alasäätöryhmineen sijoitetaan päiväkodin 

laajennuksen tekniseen tilaan. Maalämpöratkaisussa COP- arvo +70ºC menovedellä 

oltava min. 2.3. Energiakaivot sijoitetaan koulun tontille lukumäärän ollessa 

alustavasti 5 kpl. Maalämmöllä toteutetussa ratkaisussa energiakattavuus on n. 99 % 

ja tehokattavuus n. 75 %. Maalämmön lisälämmönlähteenä on esim. n. 30 kW 

sähkökattila. 

Lämmönjakotapana laajennusosan keittiö-, ruokasali- ja sosiaalitiloissa on 

vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmitysverkoston (runko- ja jakojohdot sekä IV-

verkosto) putkimateriaalina on keskiraskas kierteitys kelpoinen teräsputki. 

Liitostapoina teräsputkelle on kierre- ja hitsausliitos. Lattialämmitysputket ovat 

happidiffuusiosuojattua PEX-putkea järjestelmäkohtaisin liittimin ja jakotukit RFe-

jakotukkeja tehdasvalmiissa lukittavissa vuodonilmaisimin varustetuissa 

jakotukkikaapeissa. Jakotukkikaapit asennetaan pääosin uppoasenteisina.  

Nykyinen päiväkodin sähkölämmitys muutetaan vesikiertoiseksi patterilämmitykseksi. 

Kaikkien LV-verkostojen vesivirtaamat mitataan ja säädetään. 

 

Vesijohdot ja viemärit; 

Tonttivesijohto ja vesimittari uusitaan ja vesimittari varustetaan impulssilaitteella, jota 

hyödynnetään myös vuotovesivahtina. Tonttivesijohto (PEM10) tuodaan kadulta 



LOVIISAN KAUPUNKI    

Takoi Oy       

 

 

sivu 6/10 

suoraan uuteen tekniseen tilaan. Vesimittari asennetaan päiväkodin uudisosan 

tekniseen tilaan. Päävesimittarin jälkeen asennetaan lisäksi paineenalennusventtiili 

Käyttövesiverkoston materiaalina on runkojohtojen osalta kupariputki. 

Kytkentäjohtoina käytetään pääasiassa PEX-putkia suojaputkeen asennettuna 

järjestelmäkohtaisin liittimin ja hanakulmarasioin jakotukkien sijaitessa alakaton 

sisässä varustettuna riittävin tehdasvalmisteisin lukittavin tarkastus-/huoltoluukuin. 

Näkyviin jäävät eristämättömät kytkentä- ja jakojohdot tehdään kromatusta 

kupariputkesta kromatuin puserrusliittimin. Lämmin käyttövesi tuotetaan 

maalämmöllä erillisessä varaajassa, joka varustetaan lisäksi sähkövastuksin. 

Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon ei liitetä lämmityslaitteita. Vesikalusteet ovat 

tyyppihyväksyttyjä, ääniluokkaa I olevia kalusteita. Allashanojen ja suihkupäiden 

virtaamat mitataan ja säädetään. 

Jakelukeittiö varustetaan uudella rasvaneroittimella ja jakelukeittiön viemäreiden 

materiaali rasvaneroittimelle asti on HFe. Muutoin viemärit ovat rakennuksen sisällä 

ja ulkona polypropeeniviemäreitä ja viemäriosia.  

Lattiakaivojen vedeneristysjärjestelmällä on oltava tyyppihyväksyntä.  

Jätevesien liittymäpiste nykyiseen pumppaamoon sijaitsee rakennuksen 

pohjoispuolella ulkona maassa. Päiväkoti ja uudisrakennus liitetään Loviisan 

kaupungin vesi- ja viemäriverkkoihin.  

On huolehdittava myös ulkopuolisten katto- ja sadevesien suunnittelusta sekä 

järjestelmän toimivuudesta eri vuodenaikoina.  

 

Ilmanvaihto; 

Päiväkodin ilmanvaihtoa palvelee kolme pyörivällä kiekolla varustetulla IV-koneella. 

Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat päiväkodin jokaisessa kolmessa lohkossa 

palvelualueellaan. Vanhan osan ilmamäärät säädetään ja tasapainotetaan 

päiväkotikäyttöön. 

Uudisosan ilmanvaihto toteutetaan kolmella eri IV-koneella, jotka ovat varustettu 

tehokkailla ekodirektiivin mukaisilla lämmöntalteenottolaitteilla. Koneet sijoitetaan 

uudisosan ullakolle rakennettavaan ilmanvaihtokonehuoneeseen. IV-koneille 

toteutetaan yhteinen viemäröity ulkoilmakammio, jonka ilmanotto on varustettu ns. 

lumisiepparilla. Ruokasalin ilmanvaihto toteutetaan IV-koneella, joka on varustettu 

roottori LTO:lla. WC- ja suihkutilojen ilmanvaihto hoidetaan vastavirtasiirtimellä 

varustetulla IV-koneella. Jakelukeittiön ilmanvaihto toteutetaan myöskin 

vastavirtasiirtimellä varustetulla IV-koneella ja huuvat varustetaan 

poistoilmaliitäntöjen lisäksi myös tulo- ja ohjausilmaliitännöin sekä valaisimin. 

Kiertoilmauunien huuva varustetaan lisäksi UV-suodatuksella. Kaikkien IV-koneiden 

puhaltimina käytetään EC-moottorein varustettuja kammiopuhaltimia kojeiden SFP-

lukuvaatimusten ollessa alle 1.5kW / m³/s. Uudisosan ilmamäärät säädetään ja 

tasapainotetaan.Sisäilmaluokkana uudisrakennusosalla on S2 sovelletuin osin.  

Uudisosan IV-koneet varustetaan jäähdytyspatterein, jotka hyödyntävät kesäaikana 

maalämpöpiiriä eli kyseessä on viilennystoiminto, ei varsinainen jäähdytys. 

Ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan tarpeenmukaisuus eli 
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ruokasali varustetaan pitoisuus- ja lämpötilamittauksin, jotka ohjaavat ko. tilan 

ilmamääriä. 

Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon 

ottaen.  

Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja käyttöönotetaan puhtausluokan 

P2 mukaisesti. 

 

Rakennusautomaatio; 

LVIS-tekniikan automatisointi toteutetaan suoralla numeerisella säätö- ja 

valvontajärjestelmällä (DDC). DDC-järjestelmään liitetään päiväkodin ja sen 

uudisosan LVIS- laitteet suunnitelmien mukaisesti. Alakeskuksia on kaksi kappaletta, 

yksi sijaitsee uudisosan teknisessä tilassa ja toinen uudisosan ullakon 

ilmanvaihtokonehuoneessa. Järjestelmää käytetään alakeskuksen ohjauspaneelista 

ja etäkäyttönä dataverkkoyhteyden kautta sekä Lovisan kaupungin valvomosta. 

Alakeskuksen ohjainpaneeli varustetaan min. 12” näytöillä. 

6.1.2 Puukoulu ja laajennus 

Lämmitys: 

Puukoulun ja laajennusosan lämmönjakotapana on vesikiertoinen patterilämmitys. 

Lämmitysenergia tuotetaan päiväkodin uudisrakennuksen lämmitysjärjestelmällä. 

Puukoulun lämmitysverkosto säilyy pääosin entisellään. Laajennusosa varustetaan 

pattereille ja omalla lämmitysverkostolla.  

Lämmitysverkostot tasapainotetaan ja puukoulun patteriventtiilit termostaattiosineen 

ja säätöventtiileineen uusitaan.  

Puukoulun ja laajennusosan lämmitysverkoston yhdistetään päiväkodin 

uudisrakennusosan lämmitysverkostoon teknisessä tilassa. Alueellisissa lämmitys- ja 

käyttövesiverkostoissa käytetään esim. Ecoflex-järjestelmän tuotteita. 

 

Vesijohdot ja viemärit; 

Puukoulun vesimittari uusitaan ja vesimittari varustetaan impulssilaitteella, jota 

hyödynnetään myös vuotovesivahtina. Käyttövesiverkoston materiaalina on 

runkojohtojen osalta kupariputki. Näkyviin jäävät eristämättömät kytkentä- ja 

jakojohdot tehdään kromatusta kupariputkesta kromatuin puserrusliittimin. Lämmin 

käyttövesi tuotetaan maalämmöllä. Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon ei liitetä 

lämmityslaitteita. Vesikalusteet ovat tyyppihyväksyttyjä, ääniluokkaa I olevia 

kalusteita. Allashanojen ja suihkupäiden virtaamat mitataan ja säädetään. 

Viemärit ovat rakennuksen sisällä ja ulkona polypropeeniviemäreitä ja viemäriosia.  

Lattiakaivojen vedeneristysjärjestelmällä on oltava tyyppihyväksyntä.  

Jätevesien liittymäpisteet nykyiseen pumppaamoon rakennuksen pohjoispuolella 

ulkona maassa. 

On huolehdittava puukoulun ja sen laajennusosan ulkopuolisten katto- ja sadevesien 

suunnittelusta sekä järjestelmän toimivuudesta eri vuodenaikoina.  
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Ilmanvaihto; 

Puukoulun ilmanvaihto toteutetaan kahdella eri IV-koneella, jotka ovat varustettu 

tehokkailla ekodirektiivin mukaisilla lämmöntalteenottolaitteilla. Koneet sijoitetaan 

puukoulun ullakolle rakennettavaan ilmanvaihtokonehuoneeseen. IV-koneille 

toteutetaan yhteinen viemäröity ulkoilmakammio, jonka ilmanotto on varustettu ns. 

lumisiepparilla. Luokkatilojen ilmanvaihto toteutetaan IV-koneella joka on varustettu 

roottori LTO:lla. WC- ja suihkutilojen ilmanvaihto hoidetaan vastavirtasiirtimellä 

varustetulla IV-koneella. 

Uudisosan ilmanvaihto toteutetaan kahdella eri IV-koneella, jotka ovat varustettu 

tehokkailla ekodirektiivin mukaisilla lämmöntalteenottolaitteilla. Koneet sijoitetaan 

uudisosan ullakolle rakennettavaan ilmanvaihtokonehuoneeseen. IV-koneille 

toteutetaan yhteinen viemäröity ulkoilmakammio, jonka ilmanotto on varustettu ns. 

lumisiepparilla. 

Kaikkien IV-koneiden puhaltimina käytetään EC-moottorein varustettuja 

kammiopuhaltimia kojeiden SFP-lukuvaatimusten ollessa alle 1.5kW / m³/s. 

Sisäilmaluokkana puukoulussa on S2 sovelletuin osin.  

Ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan tarpeenmukaisuus eli 

suurehkot tilat varustetaan pitoisuus- ja lämpötilamittauksin, jotka ohjaavat ko. tilojen 

ilmamääriä huonekohtaisten ilmamääräsäätimien (IMS) avulla. 

Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon 

ottaen. Rakennuksen sisäilmaluokka on pääosin S2. 

Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja käyttöönotetaan puhtausluokan 

P2 mukaisesti. 

 

Rakennusautomaatio; 

Puukoulun ja sen laajennusosan LVIS-tekniikan automatisointi toteutetaan suoralla 

numeerisella säätö- ja valvontajärjestelmällä (DDC). DDC-järjestelmään liitetään 

puukoulun ja sen laajennusosan LVIS- laitteet suunnitelmien mukaisesti. 

Alakeskuksia on kaksi kappaletta puukoulun ja laajennusosan 

ilmanvaihtokonehuoneissa. Järjestelmää käytetään alakeskuksien ohjauspaneeleista 

ja etäkäyttönä dataverkkoyhteyden kautta sekä Lovisan kaupungin valvomosta. 

Alakeskuksien ohjainpaneelit varustetaan min. 12” näytöillä. 

 

Rakennusten ulkopuolinen LVI-tekniikka; 

 

Kiinteistön käyttövesiliittymä / tonttijohto uusitaan. Tonttivesijohto (PEM10) tuodaan 

kadulta suoraan uuteen tekniseen tilaan. Uusi päävesimittari asennetaan päiväkodin 

uudisosan tekniseen tilaan. Päävesimittarin jälkeen liitetään putki puukoulun 

käyttövesiliittymälle. Putki (PEM10) johdetaan maassa puukoululle, jonne 

asennetaan uusi alavesimittari. 

Jätevesiliittymä säilyy ennallaan (pumppaamo tontin pohjoisosassa, jolla jätevedet 

pumpataan Loviisan kaupungin jätevesiverkostoon). Tontilla jätevesiputket uusitaan. 

Viemäriputkien materiaali on pääosin polypropeeniviemäreitä ja viemäriosia, tontilla 

jakelukeittiön viemäreiden materiaali rasvaneroittimelle asti on HFe. 



LOVIISAN KAUPUNKI    

Takoi Oy       

 

 

sivu 9/10 

Uusia sadevesiverkostoja rakennetaan koulunkeskuksen pihalle. Pinta- ja kattovedet 

pyritään johtamaan painovoimaisesti koulukeskuksen uuteen hulevesijärjestelmään. 

Maaperä ei sovellu tehokkaaseen imeyttämiseen. Päiväkodin ja sen laajennusosan 

perusvedet johdetaan perusvesikaivon kautta koulukeskuksen uuteen 

hulevesijärjestelmään. Puukoulun ja sen laajennuksen perusvedet johdetaan 

myöskin perusvesikaivon kautta koulukeskuksen uuteen hulevesijärjestelmään.  

 

7. SUUNNITELMAT 

7.1 Yleisselostus toteuttamisratkaisuista 

Isnäsin koulukeskuksessa suoritetaan perusteellinen korjaustyö ja 

uudisrakentaminen päiväkodille ja puukoululle, joka käsittää sisäpuolen 

pintarakenteet ja kalusteet. Lisäksi tehdään tilamuutoksia, jotka parantavat 

toiminnallisuutta. Korjaustyö ja uudisrakentaminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia 

myös rakennuksien LVIA-järjestelmiin.  

 

7.2 Ennen toteutussuunnittelua tehtävät toimenpiteet 

1. Pihan maapinnan ja ulkopuolisten putkien vaaitus. 

2. Liitoskohtalausunto ja liitoskartat  

3. LVV-Putkistojen kuntotutkimus (puukoulu). 
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1. Hänkkeen lä htö tiedöt 
 

1.1. Yleistiedot kohteesta  
 

Hankesuunnitelman laatimisen pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston päätös. 

”Isnäsin koulun uudisrakennus toteutetaan vuosina 2024–2026 suunnitellulle koulukeskusalueelle. 
Rakennustavasta ja rahoitusmallista tehdään päätös hankesuunnitelman hyväksymisen 
yhteydessä vuoden 2023 aikana. 

Tässä hankesuunnitelmassa Isnäsin koulun peruskorjauksesta ja Isnäs skolan korvaavasta 
uudisrakennuksesta käytetään nimitystä ’Isnäsin koulukeskus’.  

Isnäsin vanha puukoulu on kulttuurihistoriallisesti, kyläkuvallisesti arvokas. 

 

1.1.1. Rakennuskohde ja sen sijainti 
 

Kohde Isnäsin koulukeskus 

Osoite Edöntie 27, 07750 Isnäs 

Kiinteistötunnus 434–464–2–10 

 

1.1.2. Rakennuskohteen yleiset kuvaukset 
 

Isnäsin päiväkoti ja laajennus  

Isnäsin päiväkoti toimii siirretyssä tilapäisessä tilaelementtirakennuksessa. Päiväkoti siirtyy Isnäs 
skolan entisiin tiloihin (Heikius-paviljonki). Keittiö ja ruokala rakennetaan päiväkodin 
laajennukseen. Nykyisen käytössä olevan tilaelementtirakennuksen sähköjärjestelmät ovat uudet 
ja tyydyttävässä kunnossa, eikä näiltä osin vaadi saneerausta. Uuteen laajennokseen rakennetaan 
hankesuunnitelman mukaiset sähköjärjestelmät nykyisten määräysten mukaisesti. 

 

Puukoulu ja laajennus  

Isnäsin koulun vanha puurakennus (puukoulu) on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kyläkuvallisesti arvokas. Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan rakennusten esteettömyyttä ja 
käytettävyyttä. Koulun tontille rakennetaan laajennus ja suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut 
sijoitetaan samaan kiinteistöön. Nykyisen puukoulun sähköjärjestelmät ovat vanhat ja huonossa 
kunnossa ja vaativat saneerausta. Uuteen laajennokseen rakennetaan hankesuunnitelman 
mukaiset sähköjärjestelmät nykyisten määräysten mukaisesti. 

 

2. Sä hkö tekniikkä 
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2.1. Yleistä 
 

Rakennusten sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden 
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on hyvä / helppo käytettävyys, huollettavuus, turvallisuus 
ja elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. 

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennukseen sellaiset toteutusratkaisut, joissa on huomioitu 
tilojen muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä erilaiset käyttöajat 
ja käyttötarpeet koko sen elinkaaren aikana. Sähkö- ja tietoteknisten laitteistojen käyttöikätavoite 
on 35 vuotta. 

Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja 
toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan 
suunnittelu- ja erillisohjeita. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja tehdään 
standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi. 

Rakennusten kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan 
halogeenivapaita (HF) kaapeleita sekä putkitus- ja uppoasennustarvikkeita käyttäen. Kaapeloinnit 
toteutetaan vähintään luokan Dca-s2, d2, a2 vaatimukset täyttyvinä. Putketonta asennustapaa ei 
hyväksytä. 

 

2.1.1. Liittymät 
 

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin:  

 

Sähköverkkoon (Porvoon Sähköverkko Oy). 

Kiinteistö on liitetty sähköenergian jakeluverkkoon omalla 0,4kV:n kuluttajaliittymällään.  

Nykyinen liittymä kiinteistön puolella on 3x100A ja liittymäkaapelina AXMK 4x150. Nykyinen 
liittymä mahdollistaa ainoastaan 125A liittymän ilman verkon vahvistusta. 

 

Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Elisa). Nykyiseen kiinteistöön tulee Elisan liittymäkaapeli 
puukoulun tietoliikenne räkkiin. 

 

2.1.2. Sähkön jakelu ja johtotiet 
 

Nykyinen kiinteistön pääkeskus sijaitsee nykyisessä mahdollisesti purettavassa 
ruokalarakennuksessa. Uusi pääkeskus rakennetaan uuden laajennuksen yhteyteen 
rakennettavan tekniseen tilaan. Uuden pääkeskuksen suunnittelussa ja mitoituksessa 
huomioidaan tulevan maalämpöjärjestelmän vaatima sähköteho. 
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Kiinteistöön toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmä, tavan omaista 
kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittausten ja 
rakenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta. 

Kiinteistön sähkön kulutus mitataan pääkeskuksella. Lisäksi mitataan myöhemmin 
toteutussuunnittelun yhteydessä tilaajan määrittelemät erilliset kulutuskojeet, kuten ilmanvaihdon, 
keittiön, sähköautojenlatauksen sekä muuten poikkeuksellisten kokonaisuuksien (esim. jäähdytys-, 
sähköautojenlatauksen, sähkösulanapitojen yms.) sähkön kulutus tai tuotto. Kaikki mittaukset 
suunnitellaan ja toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustiedot viedään 
rakennusautomaatiojärjestelmään. 

Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erilliseen 
kulutusmittaukseen. 

Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-
järjestelmät. 

Pääkeskuksessa ja liittymäkoossa varaudutaan mahdollisen laajennuksen toteuttamiseen tontille. 

Pääkeskukseen varataan lähtö, ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteistolle. 
Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta 
käynnistynyt normaalisti. Kompensointi toteutetaan estokelaparistolla. 

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo 
kohtaisia UPS-laitteita. 

Autolämmityspistorasiat toteutetaan pysäköintialueelle. Lisäksi toteutetaan X kpl sähkökäyttöisten 
kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20 % pysäköintipaikoista toteutetaan 
putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa asentaa 
latauspisteet. Sähköavusteisille polkupyörille toteutetaan 8kpl latauspaikkoja pyörien 
säilytyspaikalle. 

Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan toteutussuunnittelun 
yhteydessä. Pääsääntöisesti pyritään lataustehon mitoitus määrittämään siten, että kiinteistön 
liittymisluokka ei kasva tästä syystä. 

Pääkaapelointireitteinä rakennuksissa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin 
kaapelointireitteinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien 
kaapeloinneille suunnitellaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille ja jakelualueiden 
kokoajareiteille kokonaan erilliset kaapelihyllyt. 

Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, poisluettuna 
yksittäiset kenttäpisteet, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla ratkaisuilla. 

 

2.1.3. Laitteistojen sähköistys 
 

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen 
edellyttämällä tavalla, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien sekä laitetoimittajan vaatimusten mukaisesti. 

 

2.1.4. Sähköliityntäjärjestelmät 
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Rakennukseen kaikkiin tiloihin toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja 
kolmivaihepistorasiat käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisesti. 

Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti. 

Kaikki pistorasiat ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja pistorasioissa käytetään kestomuovisia 
peitelevyjä. Pistorasiakalusteet ovat tavanomaisia valkoisia vakiokalusteita. 

Toimisto-, opetus- yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti johtokanaviin 
tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla. Teknisissä tiloissa liitäntä- ja 
ohjauspisteet voidaan toteuttaa pinta-asennuksena. 

Rakennuksen neuvottelu- ja isoihin taukotiloihin toteutetaan lattiakotelot putkituksineen 
neuvottelupöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien liitäntöjä varten. 

Muiden tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. Tilojen keskialueiden 
sähkönsyötöt toteutetaan ns. yläjakeluna. 

 

2.1.5. Valaistus 
 

Rakennuksen sisätilojen, piha-, huolto- ja pysäköintialueiden valaistusjärjestelmät suunnitellaan ja 
toteutetaan voimassa olevien standardien (SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 15193) vaatimukset 
täyttäviksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunnitellun toiminnan ja 
käyttötarkoituksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä 
energialuokka vaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla. 

Erikoistapauksessa ja erikseen rakennuttajan kanssa sovittuna sekä dokumentoituna voidaan 
poiketa standardin valaistustasosta. 

Valaistus toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pitkäikäisiä ja 
energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi. Riippuvia valaisimia 
ei käytetä kuin erikoistapauksessa tilaajan kanssa erikseen sovitusti. 

Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra 
vähintään 80. 

Sisävalaistus toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä (Dali), jossa kukin tila on 
erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. 

Kaikissa tiloissa hyödynnetään läsnäolotunnistus-toimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai 
käyttöajankohdan kannalta järkevää. Lisäksi valaistusta ohjataan painikeohjauksilla sekä 
yleisötiloissa aikaohjauksilla. Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena. 

Koulun auloissa, ruokalassa, käytävillä, eteisissä, kuraeteisissä, lasten wc:ssä ns. normaaliin 
käyttöaikaan valaistus ei sammuisi pois, kun läsnäolotunnistusta ei ole saatu. Vaan valaistus 
himmenee aikaviiveellä ns. poissaolovalaistustasoon esim. 25 %. Läsnäolotunnistuksesta valaistus 
nousee ns. läsnäolovalaistustasoon, joka on esim. 90 %. Tilan normaalin käyttöajan ensimmäinen 
sytytys tapahtuu läsnäolotunnistuksesta tai painikeohjauksesta. Normaalin käyttöajan ulkopuolella 
valaistus syttyy läsnäolotunnistuksesta ns. läsnäolovalaistustasoon ja läsnäolotunnistuksen 
loputtua himmenee aikaviiveellä ns. poissaolovalaistustasoon ja toisella aikaviiveellä sammuu 
kokonaan. 
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Opetustilat, toimisto- ja neuvotteluhuoneet sekä liikuntasali varustetaan valaistuksen 
läsnäolotunnustuksella. Valaistuksen sytytys tapahtuu läsnäolotunnistuksesta tai 
painikeohjauksesta, kun läsnäolotunnistusta ei ole saatu, valaistus himmenee aikaviiveellä ns. 
poissaolovalaistustasoon esim. 25 % ja toisella aikaviiveen jälkeen sammuu kokonaan. 
Läsnäolotunnistuksesta valaistus nousee ns. läsnäolovalaistustasoon, joka on esim. 90 %. 

Opetustiloissa, toimisto- ja neuvotteluhuoneissa sekä liikuntasalissa ja ruokalassa tulee olla 
painikeohjaukset, jolla tilan valaistusta voidaan hallinnoida opetustilanteiden vaatimalla tavalla 
(himmennys, valaistustilanteet yms.). Soveltuvilta osin käytetään hyväksi vakiovalo-ohjausta, jonka 
käytöstä sovitaan rakennuttajan kanssa erikseen. 

Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC läsnäolo-
tunnistustoiminnolla. 

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämölle toteutetaan 
esitysvalaistus. Iltakäyttötiloissa kaikkien valaisimien sammutuspulssi otetaan 
rakennusautomaatio-järjestelmästä. 

Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään 
siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 

Ohjaus- ja valvontajärjestelmälle toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan 
käyttää ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä. 

Koulun piha-alueiden toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa, joka uusitaan 
toteutuksen yhteydessä. 

Julkisivuun suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus. 

Alue-, ulko- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja 
valoisuusohjauksena 

 

2.1.6. Tieto-, turva-, ja valvontajärjestelmät 
 

Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän 
toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät. 

Turva-ja merkkivalaistusjärjestelmä 

Koko rakennukseen toteutetaan turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä määräysten mukaisesti. 
Järjestelmä toteutetaan led-valaisimilla, itsetestaavana paikallisakkujärjestelmänä, integroituna 
paloilmoitinjärjestelmään. 

Yleisäänentoistojärjestelmä 

Rakennukseen toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja 
täydentävänä osana). 

Yleiskaapelointijärjestelmä 

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava (lukuun ottamatta WC-tiloja sekä 
pieniä muutaman neliön varastotiloja) yleiskaapelointistandardien mukainen 
tietoliikennekaapelointijärjestelmä. Yleiskaapelointi on toteutettava järjestelmäasennuksena 
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parisuojatulla kaapelilla luokan EA (500MHz, CAT6A järjestelmäkomponentit) vaatimukset 
täyttäväksi. Käyttäjien WLAN-verkko ja Info -TV järjestelmä toteutetaan yleiskaapelointia käyttäen. 

Ovipuhelinjärjestelmä 

Kohteeseen ei toteuteta erillistä ovipuhelinjärjestelmää. 

Matkaviestinlaitteiden ja Virven sisäpeittoantennijärjetelmä 

Rakennukseen ei toteuteta erillistä matkaviestinlaitteiden tai Virveverkon 
sisäpeittoantennijärjestelmää. 

AV-järjestelmät 

Rakennuksen tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat 
kaapeloinnit liittimineen (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle). Yleisötiloissa, joissa 
tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä ohjelmaäänentoistoa, tulee ottaa huomioon 
kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille. 

Varattuvalojärjestelmä 

Henkilökunnan työ-, neuvottelu-, tauko- sekä oppilasterveyden huollontilojen käyntiovelle 
toteutetaan tavanomainen varattuvalojärjestelmä tai sisään pyyntöjärjestelmä. 

Avunpyyntöjärjestelmät (Inva-WC:t) 

Inva-WC:t varustetaan kuitattavalla avunpyyntöjärjestelmällä. Hälytys WC:n ulkopuolella ja 
rinnakkaishälytys vahtimestarien työtilassa hälytyssummerilla ja merkkivalolla. 

Ajannäyttöjärjestelmä 

Rakennukseen toteutetaan kattava ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavia 
viisarisivukelloja käyttäen. 

Kulunvalvonta- ja työajanseuranta- sekä ovien hätäsulkujärjestelmä 

Kohteeseen ei rakenneta erillistä kulunvalvonta-, työajanseuranta tai ovienhätäsulkujärjestelmää. 

Rikosilmoitinjärjestelmä 

Rakennukseen toteutetaan sen reunatilat ja kuoren kattava rikosilmoitinjärjestelmä. Valvonta 
tapahtuu luukkujen ja ovien kuorivalvontana sekä maatasokerroksen ja katosten, lippojen yms. 
yläpuolisten tilojen tilavalvontana. Maantasokerroksessa valvonta ulotetaan 4 metrin korkeuteen.  

Liiketunnistimet sijoitetaan reunatiloissa ulkoseinältä valvomaan tilaa. Järjestelmän käyttölaiteet 
sijoitetaan henkilökunnan pääasiallisten sisääntulo-oven yhteyteen. Järjestelmän keskuslaitteet 
sijoitetaan keskeiselle paikalle sijoitettavaan teletilaan. Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään 
hälytyksensiirtojärjestelmän kautta vartiointiliikkeeseen. 

Kameravalvontajärjestelmä 

Rakennuksen toteutetaan kameravalvontajärjestelmä. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta 
tallennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kamerat ovat IP-kameroita säädettävällä 
optiikalla ja sille toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns. 
kiinteistöverkon verkkokytkimiä. Tallennin varustetaan kahdennetulla vitalähteellä sekä 
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verkkokortilla. Yleisvalvontana kuvataan rakennuksen ulkokuori kauttaaltaan, piha-alue, iltakäytön 
sisätilat ja yleis- ja käytävätilat sekä tunnistusvalvontana sisäänkäynnit sisäpuolelta. 

Paloilmoitinjärjestelmä 

Koko rakennukseen toteutetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, määräysten mukaisesti. 
Paloilmaisimina käytetään pääsääntöisesti monikriteeri-ilmaisimia. Paikallishälytys toteutetaan 
palokelloin. Järjestelmä on integroitu turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän kanssa. 
Paloilmoitinjärjestelmä liitetään hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytyskeskukseen. 

Savunpoistojärjestelmän sekä palo-ovien vaatimat kaapeloinnit 

Savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan määräysten sekä arkkitehtisuunnitelmien 
mukaisesti. 

Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät toteutetaan 
rakennusautomaatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti. 

 

Rakennukseen toteutetaan seuraavat järjestelmät: 

• turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä 

• yleisäänentoistojärjestelmä 

• yleiskaapelointijärjestelmä 

• wlan-verkon tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinteä asennus 

• av-järjestelmä (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle) 

• varattuvalojärjestelmä 

• avunpyyntöjärjestelmät (Inva-WC:t) 

• ajannäyttöjärjestelmä 

• rikosilmoitinjärjestelmä 

• kameravalvontajärjestelmä 

• paloilmoitinjärjestelmä 

• savunpoistojärjestelmän sekä palo-ovien vaatimat kaapeloinnit 

• rakennusautomaatiojärjestelmän vaatimat kaapeloinnit 
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KIINTEISTOǆN KUNTOTARKASTUS
Rakennetekniikka

takoi.fi

kari.laine
Kirjoituskone
LIITE 12



Isnäsin koulukeskus
KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

Rakennetekniikka
2 (25)

Sisällysluettelo

1. JOHDANTO 3

1.1. Kohteen	yleistiedot	ja	kuvaus	 3

1.2. Aiemmat	tutkimukset	ja	korjaukset	 4
1.3. Lähtötiedot	 4

1.4. Yhteystiedot	 4
1.4.1. Tilaaja 4
1.4.2. Tilaajan edustaja 4
1.4.3. Rakennesuunnittelu 5

2. YHTEENVETO 6

2.1. Välittömästi	korjattavat	puutteet	 6

2.2. Suositellut	lisätutkimukset	 6

3. RAKENNUSTEKNIIKKA 7

3.1. Aluerakenteet	 7

3.2. Perustukset	ja	kuivana	pito	 9
3.3. Alapohja	 10

3.4. Julkisivut	 12
3.5. Ulko-ovet	ja	ikkunat	 14

3.6. Vesikatto	 16

3.7. Yleiset	tilat	 20
3.7.1. Käytävät 20
3.7.2. Tekniset tilat 21
3.7.3. Ullakon portaat 21
3.7.4. Märkätilat 22
3.7.5. Luokkatilat 23
3.8. Asuintilat	 24
3.8.1. Asuinhuoneistot 24



Isnäsin koulukeskus
KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

Rakennetekniikka
3 (25)

1. Johdanto
Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskus on tilannut Takoi Yhtiöt Oy:ltä
kuntotarkastuksen kiinteistön nykytilanteesta. Tämä kuntotarkastusraportti on tehty Takoi Yhtiöt
Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn silmämääräisen tarkastuksen perusteella rakenteita avaamatta.
Tarkastus suoritettiin kiinteistön julkisivuun ja vesikatolle sekä teknisiin ja yleisiin tiloihin.

Kuntotarkastuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistön kunnosta ja
selvittää merkittävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden
yksityiskohtainen määrittely.

Tämä raportti on laadittu sillä oletuksella, että kiinteistöön on tulossa muutaman vuoden sisällä
tehtäväksi perusparannushanke, jonka myötä kaikki pinnat uusitaan tai korjataan, eikä yksittäisten
tilojen pintamateriaalien kuntoa ole arvioitu erikseen.

Raportissa esitetyt suositellut korjaukset ja tehtävät lisäselvitykset on arvioitu silmämääräisesti
kohdekäynnin yhteydessä.

1.1. Kohteen yleistiedot ja kuvaus

Kohteen nimi: Isnäsin koulukeskus
Osoite: Edöntie 27

07750 Isnäs
Kiinteistönumero: -
Rakennustyyppi: Koulurakennus
Rakennuksien lukumäärä: 1
Kerroksia: 1 + 1
Rakennusvuosi: 1906
Asuinhuoneistot -

Kohteena on vuonna 1906 rakennettu Isnäsissä sijaitseva 1-kerroksinen ullakkotilallinen
koulurakennus. Rakennuksessa on opetus-, liikunta-, WC- ja siivoustiloja. Kantavat rakenteet on
toteutettu puurungolla ja kattoristikoilla. Julkisivut ovat lautaverhoiltuja puurunkorakenteita.
Alapohjan rakenteena on tuulettuva alapohja, jonka päällä on puupalkisto ja levytys. Vesikatto on
konesaumattu peltiharjakatto, jonka vedenpoisto on toteutettu syöksytorvien ja rännikourujen avulla.
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1.2. Aiemmat tutkimukset ja korjaukset

Kohteeseen on käytettävissä olevan historiatiedon mukaan tehty seuraavia korjauksia ja
tutkimuksia:

· v. 2021-2023 Ulkoseinien ja vesikaton maalaus
· v. 2020 Siivouskomeron vesivahinkokorjaus

1.3. Lähtötiedot

Kuntoarvion laatimisen tukena tutkijaryhmällä oli käytössä tilaajan toimittamat seuraavat asiakirjat:

· Pääpiirustukset
· LVI-suunnitelmat

Lisäksi keskustelut tilaajan ja käyttäjien kanssa kiinteistökierroksella.

1.4. Yhteystiedot

1.4.1. Tilaaja

Isnäsin koulukeskus
Loviisan kaupunki, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
Degerbynkatu 21, 07901 Loviisa

1.4.2. Tilaajan edustaja

Kenneth Albrecht, tilapäällikkö
kenneth.albrecht@loviisa.fi
+358 (0)44 055 5412

Degerbynkatu 21
07901 Loviisa
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1.4.3. Rakennesuunnittelu

Takoi Yhtiöt Oy
Kaupintie 2
00440 Helsinki

Timo Oja, Ins. (YAMK)
timo.oja@takoi.fi
+358 (0)40 835 2553

Markus Kainulainen, Ins. (AMK)
markus.kainulainen@takoi.fi
+358 (0)40 163 0688
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2. Yhteenveto
Kohteessa suoritettiin katselmus silmämääräisesti arvioiden rakenteiden kuntoa
kuntotarkastusraportin pohjaksi.

Katselmuksessa selvisi, että rakennus oli sisäpuolisilta osin yleisesti ottaen hyvässä kunnossa
poissulkien käytöstä aiheutuneet vauriot. Alkuperäisillä pinnoilla oli havaittavissa käyttöiästä
johtuvaa kulumista, mutta suurempia rakenteellisia vaurioita ei havaittu.

Rakennuksen ulkopuolisilta osin kohteessa havaittiin puutteita sadevedenohjauksessa, lisäksi
eteläjulkisivun puolella maa kallistui rakennukseen päin. Sadevedenohjauksen puutteet lisäävät
perustusten ja sokkelin kosteusrasitusta. Alkuperäisissä suunnitelmissa ei ollut mainintaa salaojista,
eikä niiden tarkastuskaivoja havaittu kohdekäynnin yhteydessä. Suosittelemme salaojajärjestelmän
olemassaolon selvittämistä ja kuvausta. Jos salaojajärjestelmä on olemassa, on
kustannustehokasta korjata se samalla maanpinnan kallistuskorjausten kanssa. Julkisivut olivat
silmämääräisesti tarkasteltuna rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta pinnoilla oli havaittavissa
likaa ja alkavaa värjäytymistä.

Vesikattoa ei runsaan lumen vuoksi päästy kattotasolta tarkastamaan, mutta kattoturvatuotteissa
havaittiin puutteita. Lumiesteiden määrä oli myös puutteellinen. Ullakkotilan puurakenteissa oli
paikoin myös merkkejä vesivuodoista. Kattojiireissä ja räystäsrakenteissa oli havaittavissa
jäätymistä, joka viittaa lämpövuotoihin todennäköisesti rakennuksen ulkoseinän ja vesikaton
liitoskohdissa. Lämpövuodot suositellaan korjaamaan perusparannushankkeen yhteydessä.

Lattiarakenteessa havaittiin värähtelyä kävelyn yhteydessä, ja ryömintätilan kautta tarkasteltuna
tuenta oli puutteellinen, ilmeisesti perustusten painumisen vuoksi. Lattiarakenteen tuenta
suositellaan korjaamaan perusparannushankkeen yhteydessä.

Osa rakennuksesta oli asuinkäytössä, johon ei päästy tutkimuspäivänä tekemään tarkastusta.

2.1. Välittömästi korjattavat puutteet

· Vesikaton vuotokohtien tiivistys
· Vesikaton runkorakenteiden kestävyystarkastelu

2.2. Suositellut lisätutkimukset

· Ei suositeltuja lisätutkimuksia.
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3. Rakennustekniikka
Kohdekäynnillä arvioitiin rakenteiden kuntoa silmämääräisesti tarkastaen. Seuraavissa kappaleissa
käydään läpi kohdekäynnillä tehdyt huomiot aihealueittain sekä havaittujen puutteiden
korjausehdotukset

3.1. Aluerakenteet

Aluerakenteet olivat yleisilmeeltään kohtalaisessa kunnossa. Tarkastushetkellä kohteessa oli lunta,
mikä hankaloitti piha-alueen pintarakenteiden tarkastusta. Kulkuväylät ja ulkoalueet olivat nurmi- ja
hiekkapintaisia (kuva 2 ja 3).  Pysäköintialueet ja kulkuväylät olivat silmämääräisen tarkastuksen
perusteella hyvässä kunnossa lukuun ottamatta pieniä painumia. Etelänpuoleisella sivulla
maanpinta kallistaa rakennusta vasten.
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Kuva 1: Yleiskuva rakennuksesta.    Kuva 2: Yleiskuva rakennuksesta.

Kuva 3: Maanpinta kallistaa rakennukseen päin.
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Toimenpidesuositukset:

· Eteläpuolen maanpinnan kallistuskorjaus.

3.2. Perustukset ja kuivana pito

Perustusten graniittipaasien välisissä saumauksissa havaittiin halkeilua ja koloja sekä muita
ikääntymisen merkkejä (Kuva 4). Sokkelit olivat tästä huolimatta kuitenkin hyväkuntoiset ja
kosteusrasituksen aiheuttamia vaurioita ei havaittu. Räystäät olivat huonokuntoiset ja niissä olevien
taipumien takia sadevedenpoisto katolta toimii puutteellisesti (Kuva 6). Syöksytorvien alla olevissa
rännikaivoissa havaittiin puutteita ja paikoin ne olivat kokonaan irti. Kaivot oli asemoitu väärin
kouruun nähden ja vesi ei pääse kaivoon (kuva 7). Puutteet sokkelin saumauksissa ja maanpinnan
kallistuksissa sekä räystäsrakenteissa lisäävät perustusten kosteusrasitusta merkittävästi.
Alkuperäisissä suunnitelmissa ei ollut mainintaa salaojista eikä niiden tarkastuskaivoja havaittu.
Salaojajärjestelmän tutkiminen on järkevää ja kustannustehokasta graniittipaasien saumauksen
yhteydessä.

Kuva 4: Yleiskuva perustuksista.      Kuva 5: Yleiskuva perustuksista.
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Kuva 6: Räystäskouruissa oli puutteita.       Kuva 7: Rännikaivo kokonaan irti syöksyputken alla.

Toimenpidesuositukset:

· Graniittipaasien saumausten korjaus.
· Räystäiden korjaus, syöksytorvien ja rännikaivojen uusiminen.
· Salaojajärjestelmän tutkiminen.

3.3. Alapohja

Rakennuksen ryömintätilaan oli käynti sokkelissa olevasta luukusta. Ryömintätila oli tuuletettu
tuuletusaukkojen avulla (kuva 8). Tuuletusaukkojen määrä vaikutti riittävältä ja ryömintätilan ilma
hyvältä. Ryömintätilan perusmaa oli vaihdettu maa- ja alapohjakorjauksen yhteydessä (kuva 9).
Ryömintätilan maa-aines oli soraa ja alapohjan rakenteena puupalkisto ja levytys. Alapohjan tuenta
oli puutteellinen ja siinä havaittiin myös painumia (kuvat 10 ja 11). Lattiassa havaittiin kävellessä
myös värähtelyä, joten alapohjan tuentaa ja palkistoa on tarpeen vahvistaa rakenteen toimivuuden
parantamiseksi.
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Kuva 8: Tuuletusaukko.     Kuva 9: Ryömintätilan maa-aines oli soraa.

Kuva 10: Alapohjan palkkien tuenta oli painunut.      Kuva 11: Alapohjan harkkoperustuksia.
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Toimenpidesuositukset:

· Alapohjarakenteen tuennan korjaus ja palkiston vahvistus.

3.4. Julkisivut

Julkisivut olivat yleisilmeeltään hyvässä kunnossa (kuvat 12–16). Julkisivulaudoituksessa havaittiin
likaa ja värjäytymistä. Julkisivut suositellaan pestäviksi ja mahdollisesti säilyttäen vanhat
puurakenteet niillä olevan historiallisen arvon vuoksi.

Kuva 12: Yleiskuva pohjoisjulkisivusta.       Kuva 13: Yleiskuva itäjulkisivusta.
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Kuva 14: Yleiskuva eteläjulkisivusta.     Kuva 15: Yleiskuva länsijulkisivusta.

Kuva 16: Kuviointia ikkuna-aukon laudoituksessa.

Toimenpidesuositukset:

· Julkisivujen puuosien pesu.
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3.5. Ulko-ovet ja ikkunat

Ulko-ovi oli 2-osainen puurunkoinen ovi (kuva 17). Ovessa oli havaittavissa pintakäsittelyn
vaurioitumista, mutta oven toiminnassa ei havaittu puutteita. Kynnyspellityksessä oli kolhuja ja muita
normaalista käyttöiästä johtuvia merkkejä. Kynnyspellitykset olivat pääosin tyydyttävässä kunnossa.
Suosittelemme ulko-ovien uusimista tai korjaamista alkuperäisten mukaisesti.

Kuva 17: Ulko-ovi sisäpuolelta.     Kuva 18: Yleiskuva ikkunasta.

Ikkunat olivat avattavia MSE-ikkunoita, joiden ulkopuitteissa oli yksinkertainen lasi ja sisäpuitteissa
kaksinkertainen lämpölasielementti (kuva 18). Osa ikkunoista oli tyydyttävässä kunnossa, mutta
osassa ikkunoita näkyi maalipinnan irtoilua ja puutteita tiivistyksissä (kuva 19). Kosteudesta
aiheutuvia vaurioita ei näkynyt silmämääräisen tarkastuksen perusteella. Suosittelemme ikkunoiden
uusimista / korjausmahdollisuuden kartoitusta. Ikkunoiden vesipellit olivat pääsääntöisesti
hyväkuntoisia, mutta tiivistyksissä julkisivuun havaittiin kuitenkin puutteita (kuva 20).
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Kuva 19: Ikkunakarmien vaurioitunutta maalipintaa.

Kuva 20: Vesipellityksen saumaus puuttui.

Toimenpidesuositukset:

· Ulko-oven uusiminen / korjaus alkuperäisten mukaisesti.
· Ikkunoiden uusiminen / korjausmahdollisuuden kartoitus.
· Vesipeltien tiivistyksen uusiminen julkisivuun.
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3.6. Vesikatto

Vesikatto oli konesaumattu peltikatto (kuva 21). Vesikatteen pinnan kuntoa ei päästy arvioimaan
katolla olleen lumen vuoksi, joten katon päällysrakennetta tarkasteltiin maan tasolta silmämääräisin
havainnoin. Vesikaton päälle kulku tapahtui rakennuksen päädyssä sijaitsevilta tikkailta. Katon
alusrakennetta tarkasteltiin ullakkotilasta, johon pääsy tapahtui sisätiloista portaita pitkin. Katolla
olevat läpiviennit olivat yleisesti tarkasteltuna huonossa kunnossa ja niissä havaittiin merkittäviä
puutteita. Viemärien tuuletusputkissa ei ollut jäätymissuojia.

Katon vedenpoisto oli toteutettu vesikourujen ja syöksytorvien avulla. Vesikaton vedenpoistossa
havaittiin puutteita silmämääräisen tarkastelun perusteella. Talotikkaat olivat hyväkuntoiset (kuva
22). Lumiesteiden määrä oli puutteellinen.

Kuva 21: Yleiskuva vesikatolta.     Kuva 22: Tikkaat vesikatolle.



Isnäsin koulukeskus
KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

Rakennetekniikka
17 (25)

Kuva 23: Yleiskuva vesikatolta.

Kuva 24: Yleiskuva vesikatolta.

Peltikatteen alla oli bitumikermi ja kolmiorimoitus laudoituksen päällä. Ullakko-ontelon lämpötila oli
huomattavasti ulkolämpötilaa korkeampi ja jiireissä oli jäätä, joka viittaa lämpövuotoihin rakenteissa.
Ullakko-ontelo oli lämmöneristetty noin 300 mm puhallusvillalla (kuva 25). Eristepaksuus jää alle
nykymääräysten, joten suosittelemme ullakkotilan lisälämmöneristämistä. Katon läpivienneissä
havaittiin myös puutteita, joten ne tulee tiivistää. Räystäillä ei havaittu tuulenohjaimia,
otsalaudoituksessa oli ilmareiät.

Savupiippujen muuraustyön yhteydessä kitapuu ja osa kattoristikoiden paarteista oli katkaistu (kuva
27) sekä pilarit poistettu. Kattorakenteet tulee tarkastaa rakenteellisesti ja uusia / ennallistaa
alkuperäisten mukaisesti.
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Kuva 24: Ullakon portaat.     Kuva 25: Yleiskuva ullakolta.

Kuva 26: Nurkan puurakennetta.     Kuva 27: Kattoristikon paarre oli katkaistu.
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Kuva 28: Kosteusvaurioita puurakenteissa.

Kuva 29: Pilari oli poistettu.

Toimenpidesuositukset:

· Energiatehokkuuden parantaminen lisälämmöneristyksellä.
· Vesikatteen tiivistyskorjaus ja jäätymissuojien asennus.
· Kattorakenteiden rakenteellinen tarkastus ja korjaus / ennallistaminen.
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3.7. Yleiset tilat

Yleisten tilojen pinnat suositellaan käsiteltäviksi yleisen viihtyvyyden vuoksi peruskorjauksen
yhteydessä, joka sisältää kaikkien pintojen pesun, seinien huoltomaalauksen sekä lattioiden
pinnoitteiden käsittelyn alkuperäisen materiaalin mukaan, poissulkien laatoitetut tilapinnat.

Toimenpidesuositukset:

· Yleisten tilojen pinnoitteiden uusiminen.

3.7.1. Käytävät

Käytävät olivat yleisilmeeltään siistit (kuva 30). Pinnoilla oli nähtävillä normaalista käytöstä johtuvia
kolhuja ja muita jälkiä, mutta suurempia vaurioita ei havaittu. Valaistus oli heikko.

Kuva 30: Yleiskuva käytävästä.

Toimenpidesuositukset:

· Toimenpiteet huomioitu kohdassa 3.7.
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3.7.2. Tekniset tilat

Teknisissä tiloissa pinnat olivat teknisen käyttöikänsä päässä ja valaistus oli heikko (kuva 31).
Suositellaan tilojen pintojen uusimista peruskorjauksen yhteydessä.

Kuva 31: Yleiskuva teknisestä tilasta.

Toimenpidesuositukset:

· Tilojen pintojen uusiminen kokonaisuudessaan peruskorjauksen yhteydessä.

3.7.3. Ullakon portaat

Ullakon portaat olivat tyydyttävässä kunnossa ja niille oli varastoitu tavaraa. (kuva 32). Pinnoilla oli
nähtävillä normaalista käytöstä johtuvia kolhuja ja muita jälkiä. Valaistus oli heikko. Portaikon
sisäänkäynnin ovi tulee vaihtaa paremmin eristävään ja palo-osastoivaan oveen.
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Kuva 32: Ullakon portaat.

Toimenpidesuositukset:

· Ullakko-oven vaihto eristettyyn ja palo-osastoivaan oveen.
· Muut toimenpiteet huomioitu kohdassa 3.7.

3.7.4. Märkätilat

Märkätilat kalusteineen olivat käyttöikänsä päässä ja valaistus oli heikko, eivätkä viemäröinti,
kallistukset ja kosteuseristykset täytä nykyaikaisia kostean tilan määräyksiä (kuva 33). Suositellaan
tilojen pintojen uusimista peruskorjauksen yhteydessä.
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Kuva 33: Yleiskuva märkätilasta.

Toimenpidesuositukset:

· Tilojen pintojen uusiminen kokonaisuudessaan peruskorjauksen yhteydessä.

3.7.5. Luokkatilat

Luokkatiloissa pinnat ja kalusteet olivat käyttöikänsä päässä ja valaistus oli heikko (kuvat 34-35).
Suositellaan tilojen pintojen uusimista peruskorjauksen yhteydessä.
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Kuva 34: Yleiskuva luokkahuoneesta.     Kuva 35: Yleiskuva luokkahuoneesta.

Toimenpidesuositukset:

· Tilojen pintojen uusiminen kokonaisuudessaan peruskorjauksen yhteydessä.

3.8. Asuintilat

3.8.1. Asuinhuoneistot

Asuntoon ei ollut pääsyä.

Toimenpidesuositukset:

· -.
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Helsingissä
31.1.2024

____________________________ ___________________________
Markus Kainulainen, Ins. (AMK) Timo Oja, Ins. (YAMK)
Rakennesuunnittelija Rakennesuunnittelija
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