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1. YHTEENVETO 

1.1 Johdanto 

Hankesuunnitelman laatimisen pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston päätös.  

 

”Isnäsin koulun uudisrakennus toteutetaan vuosina 2024–2026 

suunnitellulle koulukeskusalueelle. Rakennustavasta ja 

rahoitusmallista tehdään päätös hankesuunnitelman hyväksymisen 

yhteydessä. 

 

Tässä hankesuunnitelmassa Isnäsin koulun peruskorjauksesta ja Isnäs skolan 

korvaavasta uudisrakennuksesta käytetään nimitystä ’Isnäsin koulukeskus’. 

 

Isnäsin vanha puukoulu on kulttuurihistoriallisesti, kyläkuvallisesti arvokas.  

 

Tavoiteaikataulu: 

Hankesuunnitelma 10-12/2023 

Suunnittelu 2-6/2024 

Rakentaminen 11/2024 – 12/2025 

Käyttöönotto, irtokalustaminen, tuuletus1-2/2026 

 

1.2 Isnäsin koulukeskus 

Rakentamalla lisää koulutiloja voidaan suomen- ja ruotsinkieliset koulut sijoittaa 

samaan kiinteistöön. Sijoittamalla päiväkodin tilat Heikius-paviljonkiin voidaan 

koulukeskuksen toiminnan turvallisuutta parantaa. 

 

Koulu tarvitsee 4+1 luokkaa sekä ip-kerhotilan. Esiopetusryhmälle ei tarvita omaa 

tilaa. 

 

VE1: 

Puukoulu peruskorjataan. Asunto muutetaan koulukäyttöön.  

Peruskorjauksen bruttoala 425 m2, nettoala 382 m2 

Laajennuksen bruttoala 365 m2, nettoala 329 m2  

Heikius-paviljonki muutetaan päiväkotikäyttöön sekä laajennetaan koko 

koulukeskusta palvelevilla keittiö- ja ruokailutiloilla. 

Paviljonki-Muutosala 213 netto-m2, 262 brutto-m2. 

Paviljonki-Laajennus 181 netto-m2, 210 brutto-m2 

Koulukeskuksen kokonaisbruttoala 1260 m2  

 

VE2: 

Puukoulu peruskorjataan. Asunto muutetaan koulukäyttöön.  
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Teknisen työn tilaa ei rakenneta. 

Peruskorjauksen bruttoala 425 m2, nettoala 382 m2 

Laajennuksen bruttoala 270 m2, nettoala 243 m2  

Heikius-paviljonki muutetaan päiväkotikäyttöön sekä laajennetaan koko 

koulukeskusta palvelevilla keittiö- ja ruokailutiloilla. 

Paviljonki-Muutosala 213 netto-m2, 262 brutto-m2. 

Paviljonki-Laajennus 181 netto-m2, 210 brutto-m2 

Koulukeskuksen kokonaisbruttoala 1167 m2  

 

Lämmittämätön talousrakennus pihalla korjataan ja rakennetaan tarpeelliset 

ulkoiluvälinevarastot. Bruttoala 130 m2. 

 

Oppilaat käyttävät myös Agricola-hallin liikuntatiloja. 

 

Koulukeskuksessa järjestetään kouluun tulevien oppilaiden esiopetus ja päivähoito.  

 

Isnäsin koulukeskuksen Puukoulu peruskorjataan ja laajennetaan. Heikius-

paviljongin tilat muutetaan päiväkodiksi ja rakennusta laajennetaan 

kuumennuskeittiöllä ja ruokalalla. Ruokalarakennuksen tiloja ei korjata vaan 

rakennus puretaan. 

 

Koulukeskukseen sijoitetaan: 

- esiopetuksen ja perusopetuksen tilat 

- aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat 

- teknisen työn tilat VE1 

- opiskeluhuollon tilat 

- keittiö- ja ruokalatilat,  

- päiväkoti 

 

Puukoulun laajennus liitetään vanhaan kouluun käytävän avulla.  

Päiväkoti ja keittiö- ja ruokalatilat siirretään Paviljonkiin 

 

Isnäsin koulukeskukseen yhdistetään Isnäs skolan oppilaat ja Isnäsin koulun 

oppilaat. Yhteenlaskettu oppilasmäärä esikoululaiset mukaan lukien on 48 oppilasta  

Päiväkodin lapsimäärä on 19. 

1.3 Hankkeen ominaisuuksia (+/-) 

Isnäsin koulukeskus, 4+1 perusopetusryhmää 

+ yksi hanke 

+ esteettömyys 

+ laajennusmahdollisuus  
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+ mahdollistaa laajemman iltakäytön (mm. nuorisotoiminta, kansalaisopistot, 

yhdistykset) 

+ selkeä koulukeskus yhdessä paikassa 

+ kaksikielisyys 

+ pintaremontin tarve täyttyy 

+ välituntipiha laajenee 

- kevyen liikenteen järjestelytarve 

- ruokalarakennuksen purkukustannus 

 

1.4 Rakennusten jatkokäyttö 

Rakennushankkeessa tulee suunniteltavaksi Isnäsin koulun rakennusten jatkokäyttö. 

Jatkokäyttö suunnitellaan Loviisan kaupungin kiinteistöstrategian mukaan 

 

2. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 

2.1 Oppilaitos, Isnäs skola 

Isnäs skola 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 044 0555813 

yhdyshenkilö Taija Hyttinen rehtori 

 

2.2 Oppilaitos, Isnäsin koulu 

Isnäsin koulu 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 044 0555813 

yhdyshenkilö Taija Hyttinen rehtori 

 

2.3 Isnäsin päiväkoti 

Isnäsin päiväkoti 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 050 3827568 

yhdyshenkilö Sofia Lindstedt, varhaiskasvatusyksikön johtaja Isnäs ja Koskenkylä 

 

2.4 Koulutuksen järjestäjä 

Loviisan kaupungin sivistyskeskus 

Karlskronabulevardi 8, PL 68, 07901, Loviisa 

Puhelin 019-5551 

Yhdyshenkilöt: 
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Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö p. 0440 555 332 

Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö p. 044 3493132 

Kirsi Kinnunen sivistysjohtaja p. 0440 555 250 

 

3. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT 

3.1 Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilöt 

Hankesuunnitelman toimeksiantajana on Loviisan kaupunki. 

 

Hankeohjelman laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet  

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö, puh.joht.  

Kenneth Albrecht, tilapäällikkö 

Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö 

Sofia Lindstedt, Isnäsin ja Koskenkylän varhaiskasvatusyksikön johtaja  

Taija Hyttinen, Isnäsin koulujen rehtori  

Tove Heinonen, Isnäs skolas lärare  

Antti Pesonen, Isnäsin koulun huoltajien edustaja  

Marie Sandberg, Isnäs skolas föräldrarepresentant 

Nina Björkman-Nystén, representant för nämnden för fostran och bildning  

Annika Kuusimurto, ruokapalvelupäällikkö  

Tuija Niemeläinen, siivouspäällikkö  

Janita Ojala, rakennuttajainsinööri 

Eva Sederholm, päiväkodin huoltajaedustaja 

Varhaiskasvatuksen edustaja nimetään myöhemmin 

 

Ulkopuolisena asiantuntijana on ollut: 

Kari O. Laine, Arkkitehtikuvio Oy, rakennusarkkitehti 

Tomas Törnblom, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Jukka Hieta, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Pekka Lindeman, sähköteknikko, Takoi Sähkö Oy 

 

Tavoitehinta-arviot: Jari Kiema, insinööri, Kiema Engineering Oy, ,  

Peruskuntoarviot: Raksystems Anticimex Oy ja Takoi Oy 

 

4. RAKENNUSPAIKKA 

4.1 Isnäsin koulukeskus, kiinteistö ja osayleiskaava 

 

Rakennuspaikan osoite: 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 
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Osayleiskaavan keskeiset tiedot ovat seuraavat: 

▪ kaupungin osa: Isnäs 

▪ tilan pinta-ala 14400 m2  

▪ yleiskaavamerkintä: YO/s = opetustoimintaa palvelevien rakennusten alue 

historiallinen rakennuskanta ja ympäristö säilytetään 

▪ osayleiskaavan laatimisvuosi 2001, valtuusto hyväksynyt 2002 

 

Rakennuspaikka on mäen rinteessä ja korkeuserot ovat huomattavat.  

koulutontin koko on riittävä.  

 

4.2 Piha ja autopaikat 

Piha-alueen suunnittelussa on EHDOTTOMASTI huomioitava koulujen tarpeet 

yhdessä koulun henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Piha-alueella on merkittävä 

rooli liikuntatuntien järjestämisessä 

Rakennuspaikalla suoritetaan puustokartoitus ja pintavaaitus ennen suunnittelutyön 

aloittamista. Pysäköintipaikkojen todelliseksi tarpeeksi on arvioitu 20 autopaikkaa 

sekä 1 inva-autopaikka. 

 

Saattoliikenne järjestetään uudelleen, etäämmälle koulun välituntipihan välittömästä 

läheisyydestä turvallisuuden parantamiseksi. 

Päiväkodille erotetaan aidalla osa piha-alueesta. 

 

Koulupihan mitoitus ja rakenteelliset osat 

Koulurakentamista säätelevä normitus on purettu myös pihojen osalta. Kunnat ja 

koulujen ylläpitäjät voivat nyt vapaammin päättää, millaisia tiloja koulun tarpeiden ja 

painotusten perusteella rakennetaan. 

Vanhat suunnittelu- ja mitoitusohjeet ovat kuitenkin edelleen käyttökelpoisia 

suosituksia määritettäessä mm. pihan kokoa ja eri alueita. Koulutontin koon 

mitoituksessa on käytetty seuraavaa ohjearvoa: pinta-alaksi tarvitaan 1,5 ha:n 

perusala + 20 m2 /oppilas. Jos koulussa on esimerkiksi 100 oppilasta, on tontin 

pinta-ala: 15 000 m2 + 100 x 20 m2 = 17 000 m2 = 1,9 ha. Peruskoulun 

vuosiluokkien 1-6 (ala-asteen) leikkikentäksi tarvitaan 2 400 m2:n alue (40 x 60 m2), 

 

5. HANKKEEN PERUSTIEDOT 

5.1 Kohteen kuvaus Isnäs skola 

Isnäs skola toimii uudehkossa tilaelementtirakennuksessa Heikius-paviljongissa. 

Kohde on rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan osalta tyydyttävässä kunnossa 

Isnäs skola siirtyy laajennettavaan koulurakennukseen 
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5.2 Rakennushistorialliset tiedot Isnäsin koulu 

Isnäsin koulun vanha puurakennus (puukoulu) on kulttuurihistoriallisesti, 

rakennustaiteellisesti ja kyläkuvallisesti arvokas. Rakennukset on merkitty 

osayleiskaavassa s- merkinnällä. Merkintä tarkoittaa, että alueen ympäristö tulee 

säilyttää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden on oltava sellaisia, 

että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kyläkuvan kannalta merkittävä luonne 

säilyy 

Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan rakennusten esteettömyyttä ja 

käytettävyyttä. 

Koulun tontille rakennetaan laajennus ja suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut 

sijoitetaan samaan kiinteistöön. 

 

5.3 Kohteen kuvaus Isnäsin päiväkoti 

Isnäsin päiväkoti toimii siirretyssä tilapäisessä tilaelementtirakennuksessa jonka lupa 

on voimassa 10-2024 asti.. Päiväkoti siirtyy Isnäs skolan entisiin tiloihin (Heikius-

paviljonki). Keittiö ja ruokala rakennetaan päiväkodin laajennukseen. 

 

5.4 Hankkeen aikataulu ja vaihejako 

 

Hankesuunnitelma valmis 12/2023 

Rakennussuunnittelu v. 2024 

Rakentaminen v. 2024-2026 

Laajennus valmis 2025 

Peruskorjaus valmis 2026 

Laajennus tehdään ensimmäisessä vaiheessa, jolloin säästetään osa 

väistötilakustannuksia. Vanhojen rakennusten korjaustyö suoritetaan vaiheittain. 

 

6. RAHOITUS 

Hanke rahoitetaan Loviisan kaupungin rahoitussuunnitelman mukaan. Hankkeen 

rahoitusmallista tehdään erillinen päätös.  

 

7. PERUSTELUT HANKKEELLE 

7.1 Loviisan kaupunginvaltuuston päätös 

Hankesuunnitelman pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston päätös:  

15.12.2021 § 76, 14.12.2022 § 107 sekä 16.2.2023 § 21. 

Investoinnilla parannetaan koulujen ja päiväkodin toimintaedellytyksiä. 
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7.2 Selostus nykytilanteesta 

Koulun oppilaat ovat 1-6 luokkalaisia sekä esikoululaisia. 

 

Rakennuksen (puukoulu) merkittävyys Isnäsissä edellyttää sen käyttökunnossa 

pitämistä.  

 

Tilojen puutteet: 

Esteettömyyspuutteet: 

Sisäänkäyntien esteettömyysvaatimukset eivät täyty puukoulussa ja 

ruokalarakennuksessa. 

Paviljongissa on esteetön sisäänpääsy. 

Koulun henkilökunnan sosiaalitilat puuttuvat kokonaan. 

Luokkiin tarvitaan yhtenäiset ja tarkoituksenmukaiset säilytyskalusteet. 

Sisäliikuntatila puuttuu. 

Teknisen työn tila puuttuu. 

Oppilashuoltoon soveltuvat tilat ovat puutteelliset. 

 

Sähköpuutteet: 

Sähköasennukset ovat osin uusittu rakennetun ATK-sisäverkon yhteydessä. 

Sähköpistorasioita on tiloissa liian vähän. 

Tiloihin lisätty vuosien aikana sähkökuormaa ilman, että on parannettu runkolinjoja 

 

Jakelukeittiö ja ruokasali sijaitsevat ruokalarakennuksessa. Logistiikka on 

ongelmallista. Keittiöön saapuva ja lähtevä tavara kannetaan sisään ja ulos 

ruokailutilojen läpi. Keittiössä on ATK-yhteys  

 

Siivous ja jätehuolto 

Siivouskeskus varastoineen puuttuu. Siivouskomeroista osa on vesipisteettömiä ja 

lattiakaivottomia. Siivouskomerot ovat liian pieniä siivousvaunujen säilytykseen. 

Kynnykset ja ahtaat käytävät estää siivousvaunujen tehokkaan käytön. 

Siivoushenkilökunnan sosiaalitilat ovat puutteelliset. 

 

Huoltoliikenne tavara-autoineen liikennöi lasten kanssa samalla pihalla aiheuttaen 

vaaran mahdollisuuden. 

 

7.3 Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet 

Koulun tehtävä on antaa opiskelijoille hyvää perusopetusta, joka kehittää oppilaan 

taitoja työskennellä itsenäisesti omaa opiskeluaan kehittäen, mutta yhtälailla 

kehittää taitoja sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteistyöhön muiden opiskelijoiden 

kanssa.  
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Tavoitteena on saada elinikäisen oppimiseen innostuneita nuoria, joilla ei ole 

pelkästään opittuja tietoja vaan myös laaja-alaisia taitoja ja sosiaalisuutta toimia 

erilaisten ihmisten kanssa yhdessä uutta oppien.  

 

Käyttäjät 

Koulukeskuksesta toivotaan kaksikielistä yhteistä kokonaisuutta, jossa tehdään 

toiset huomioiden yhteistyötä yli kielirajojen. Käyttäjinä on oppilaiden ja koulun 

henkilökunnan lisäksi potentiaalisesti kaikenikäiset Isnäsin ja sen ympäristön 

asukkaat. 

 

Toiminta 

Sisätilojen tulee olla helposti muunneltavissa toiminnan tarpeisiin. Logistiikkaan 

tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta piha säilyy turvallisena. Oppimistilojen 

ratkaisujen tulee tukea opetussuunnitelmaa. Oppilaille tarjotaan monipuolisia 

liikuntaa tukevia varusteita ja ratkaisuja sekä sisätiloihin että pihalle. Tavoitteena on, 

että leikki ja leikkimielisyys ovat läsnä ratkaisuissa. Ruokalan toivotaan olevan 

monikäyttöinen ja muuntuvan tarpeen mukaan myös kokoontumistilaksi.  

Koulukeskuksessa järjestetään iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin toimintaa 

oppilaille ja asukkaille. 

 

Ympäristö 

Luonnon läheisyys ja luonnonmukaisuus ovat osa Isnäsin koulun ja Isnäs skolan 

identiteettiä, jonka halutaan säilyvän ja korostuvan uudessa koulukeskuksessa. 

Oppilaat toivoivat monipuolisia liikuntaa tukevia varusteita ja ratkaisuja sekä 

sisätiloihin että pihalle. Lasten toiveena on, että leikki ja leikkimielisyys ovat läsnä 

ratkaisuissa. 

 

Objektit 

Tilaratkaisujen tulee tukea uuden opetussuunnitelman mukaisia pedagogisia 

tarpeita. Uusissa kalustevalinnoissa suositaan luonnonmukaisia ja ekologisia 

valmistustapoja, materiaaleja ja kierrätettävyyttä.  Tietotekniikan käyttö oppimisessa 

huomioidaan tilasuunnittelussa joustavina ratkaisuina. Latauspisteiden riittävyydestä 

huolehditaan. Isnäsin koulukeskuksessa käytetään monipuolisesti pulpetteja ja 

oppilaspöytiä tilanteen mukaan. 

 

Yhteistyö 
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Uusien tilojen tulee palvella koko yhteisöä kouluaikojen ulkopuolella.  

 

Seuraavat peruspilarit kuvaavat Isnäs koulukeskusta ja mahdollistavat 

ainutlaatuisen yhteisöllisyyden kielirajojen yli: 

1. Tarjoamme oppilaille kaksikielisen kouluympäristön, jossa on yhteisiä tunteja 

taideaineissa ja liikunnassa, yhteisiä teemaviikkoja, juhlia ja retkiä. Tavoitteena on, 

että lapset kokevat koulun kielen esteettömänä ja yhdessä olemme vahvoja. Tämä 

edellyttää myös kodin tukea, jota saamme vanhemmilta ja paikalliselta 

kouluvanhempainyhdistykseltä. Yhteiset tilat ovat tärkeitä sujuvalle yhteistyölle 

koulujen välillä. 

2. Läheisyys luontoon. Koulumme sijaitsee erinomaisella paikalla Lillpernåvikenin 

ja metsän vieressä. Lähiympäristö on osa koulun pedagogiikkaa, ja hyödynnämme 

metsää, rantaa ja koulun pihaa opetuksessa. Lähiympäristö soveltuu erinomaisesti 

liikuntatunneille, joissa lapset voivat liikkua omassa ympäristössään. Koulun pihan 

suunnittelu on siksi tärkeä osa projektia. 

3. Ilmiöpohjainen opetus ei ole suoraan pedagoginen teoria tai menetelmä, mutta 

se on tapa lähestyä oppisisältöjä sekä teorian että konkreettisen toiminnan kautta. 

Tämä ajattelutapa läpäisee henkilökuntamme toiminnan. Haluamme tarjota 

oppilaillemme erilaisia kokemuksia, kuten opintokäyntejä, mutta vielä tärkeämpää on 

yhteistyö luokka- ja kielirajojen yli. Esimerkkinä mainittakoon WE-taideprojekti, joka 

tehtiin yhteistyössä Zabludowic-kokoelman ja taiteilija Elina Mieskolaisen kanssa. 

Myös tarkoituksenmukaiset tilat ovat tärkeitä työn sujuvuudelle. 

4. Kouluyhteisö luo oppilaille mahdollisuuden kasvaa turvallisessa ympäristössä. 

Toimintasuunnitelmassamme tavoitteena on, että oppilaat oppivat “yhteishenkeä, 

vastuullisuutta ja pyrkivät hyvään käytökseen”. Tämän saavutamme 

työskentelemällä yhdessä ja luomalla yhteisöllisyyttä. 

 

7.4 Tavoitteet fyysiselle ympäristölle 

7.4.1 Pedagogiset tavoitteet 

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja 

käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja 

akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja 

siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on 

mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista 

osallistumista. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa 

hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. 
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Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen 

edistämiseksi ja tukemiseksi (OPS2023). 

 

Koulurakennuksen korjauksen ja uudisrakennuksen suunnittelussa huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan pedagogiset tavoitteet niin koulurakennuksen sisällä kuin 

ulkonakin. Luokkatiloja tulee pystyä muuttelemaan joustavasti huomioiden kuitenkin 

tekniset vaatimukset mm. riittävä äänieristys.  

 

Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa oppilaiden terve kasvu ja kehitys.  

 

7.4.2 Toiminnallisuus 

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt 

muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. 

Kehittämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden erityistarpeet. 

Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden 

tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista (OPS2023). 

 

Koulurakennus palvelee vuosiluokkien suomen- ja ruotsinkielisiä 1-6 oppilaita. 

Lisäksi koulurakennuksessa tulee toimimaan koululaisten iltapäivähoito. Aamupäivä- 

ja iltapäiväkerhojen keskeinen tavoite on katkaista pienten koululaisten koulupäivä. 

Aamupäivä- ja iltapäivähoidon tilat on suunniteltava niin että em. tavoite voidaan 

saavuttaa. 

 

Koulurakennuksen muita mahdollisia käyttäjäryhmiä tulee olemaan mm. 

kansalaisopistot. 

Yleis- ja aineopetuksen sekä erityisopetuksen tilojen tulee soveltua kooltaan ja 

varustukseltaan opetustoimintaan joustavasti tarjoten mahdollisuuden vaihtelevien 

opetusmenetelmien käyttämiseen. Opetustilojen tulee sisältää riittävä määrä 

pienryhmä- / jakotiloja. Jakotilaksi riittää jopa 10-15 m2 kokoinen huone. Jakotiloja 

voidaan toteuttaa myös siirtoseinin.  

Sijoittamalla perusopetustilat uudisrakennukseen saavutetaan parhaiten 

opetussuunnitelmaa tukevat tilaratkaisut. 

7.4.3 Terveellisyys ja turvallisuus 

Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä. 

Koulun suunnittelussa on kaikilta osin huomioitava terveellisyys ja turvallisuus. 

Rakenteellisesti on huomioitava sisäilman hyvä laatu. (ilmastointi, ikkunat, pölyä 

keräävien paikkojen minimointi ym.)  

 

Liikkumisväylät sekä sisällä että ulkona on suunniteltava turvallisuusnäkökohdat 

huomioiden. Erityisesti on huomioitava huoltoliikenne (koulu, keittiö, oppilaiden 

koulukyyditykset ym.), henkilökunnan paikoitus, oppilaiden pyörien säilytys ym. 
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Liikenne pitäisi pyrkiä ohjaamaan pois lasten välituntipihalta. Piha-alueen 

leikkivälineiden sijoittelussa ja rakenteissa on huomioitava lasten ikäkauden 

mukaiset turvallisuusvaatimukset sekä se, että varhaiskasvatuksen ryhmät myös 

huomioidaan suunnittelussa. 

 

Kouluympäristön tulee osaltaan edistää koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävää 

työtä. Korjaustyön tavoitteena on estää myöhempien kosteusvaurioiden syntyminen. 

Varmistetaan rakennuksen käyttöturvallisuus. 

 

Rakennuksen valaistus ja lämpötila tulee olla asianmukaiset.  

7.4.4 Esteettisyys ja viihtyisyys 

Koulurakennuksen arkkitehtuuri muodostaa paikallista identiteettiä ja siihen liittyy 

myös vahvoja merkityssisältöjä; korjaustyön tavoitteena on vahvistaa näitä 

kokemuksia. 

Taidehankinnat 1 % rakennuskustannuksista 

7.4.5 Joustavuus ja monikäyttöisyys 

Koulurakennuksen tulee palvella koulun toiminnan lisäksi iltakäyttöä, kuten. Loviisan 

kansalaisopistoa ja Lovisa medborgarinstitutia sekä nuorisotoimintaa. 

Koulurakennuksen keskeinen sijainti antaa mahdollisuuden käyttää tiloja 

tapahtumien järjestämiseen. 

7.4.6 Tilojen tehokkuus 

Tilat suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi olevia rakennuksia hyödyntäen. 

7.4.7 Tontti, pihajärjestelyt 

Tavoitteena on koulupiha, jonka kulkuyhteydet ovat turvalliset sekä jalankulkijoille 

että pyöräilijöille. Pihan tavoitteena on myös edistää fyysistä terveyttä ja arkiliikuntaa.  

Pihan tulee soveltua liikuntatuntien käyttöön. Huoltoliikenteen eriyttämisellä 

parannetaan pihan turvallisuutta. 

Lähimetsä on tärkeä ulkoliikunnan osa. 

 

7.4.8 Energiataloudellisuus 

Uuden koulurakennuksen suunnittelussa tavoitteena on saada aikaan 

energiatehokas matalaenergiarakennus. Matalaenergiarakennus kuluttaa 

merkittävästi vähemmän energiaa kuin vastaava nykyiset rakentamismääräykset 

täyttävä rakennus. 

 

Laajennusten E-luku-tavoite on 129 kWh/m2 ja ostoenergian kulutuksen tavoite on 

126 kWh/brm2. Näin ollen laajennuksen energiatehokkuusluokan tavoite on B. 

Energiatehokkuuden toteutumisen varmistamiseksi myös hankkeen 

luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetaan tarkentava 
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energianlaskenta osoittaakseen, että hankesuunnitteluvaiheessa asetettu E-luku-

tavoite saavutetaan esitetyillä suunnitteluratkaisuilla. Energialaskennasta on 

vastuussa hankkeen tilaaja. 

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet selvitetään. 

7.4.9 Tekniset järjestelmät 

Teknisten järjestelmien tulee minimoida käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä 

vähentää ympäristön kuormitusta. 

 

7.5 Vaihtoehtoiset ratkaisut 

Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaan puukoulua ei voida purkaa, joten 

rakennus tulee korjata. 

 

12.12.2023 päivätyssä hankesuunnitelmassa on tutkittu myös seuraava vaihtoehto, 

joka ei tullut valituksi. 

 

Vaihtoehto VE 3: 

Puukoulu peruskorjataan. Asunto muutetaan koulukäyttöön.  

Puukoulun peruskorjauksen bruttoala 425 m2, nettoala 382 m2 

Teknisen työn tilaa ei rakenneta. 

Ruokalarakennus peruskorjataan. Asunto muutetaan koulukäyttöön. 

Ruokalarakennuksen peruskorjauksen bruttoala 439 m2, nettoala 326 m2 

Heikius-paviljonki: ei toimenpiteitä 259 brm2, 233 netto-m2 

Päiväkotirakennus (tilapäinen) puretaan ja rakennetaan uusi päiväkoti. 

Uudisrakennuksen bruttoala 371 m2, nettoala 338 m2  

Koulukeskuksen kokonaisbruttoala 1494 m2  

 

Tämä vaihtoehto VE3 on 13.12.2023 päivätyn hankesuunnitelman 

vaihtoehtovertailussa todettu toiminnallisesti huonoimmaksi, jossa mitään 

nykytilanteen toiminnallisia puutteita ei saada korjatuksi, myös turvallisuuspuutteet 

jäävät ennalleen. 

7.6 Seuraukset jos hanke ei toteudu 

Peruskorjauksen ja laajennuksen viivyttäminen kasvattaa työtä ja kustannuksia 

tarpeettomasti. Sisäilmaongelmariskit kasvavat. Jos Isnäsin koulukeskusta ei tehdä, 

on kuitenkin peruskorjattava sekä ruokalarakennus että Isnäsin puukoulu; sekä 

rakennettava uusi päiväkoti. 

7.7 Kiinteistöjen kunto 

Koulukiinteistö muodostuu kolmesta koulurakennuksesta. 

Koulurakennusten vanhin osa on noin 100 vuotta vanha. 

Ruokalarakennuksesta on laadittu kuntoarvio 31.10.2022.  
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Merkittävimmät rakennustekniset korjaustoimenpiteet tulevat olemaan: 

Puukoulun peruskorjaus. 

Piha-alueiden kunnostus (katto- ja pintavesien poisohjaus, päällysteet jne. 

Julkisivujen kunnostus ja ulkoverhouksen uusiminen sekä seinän alahirsien 

osittainen uusiminen. 

Vanhimpien ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen 

Vesikattojen paikka- ja huoltomaalaukset 

 

1) Puukoulu 

Rakennusrunko hyvä 

Ulkopuolen pintarakenteet hyvät 

Vesikatto hyvä 

Sisäpuolen pintarakenteet tyydyttävät 

LVI-järjestelmä tyydyttävä / välttävä 

Kuntotutkimus rakennuksesta on tarpeen. 

 

2) Ruokalarakennus 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet huonot 

Sisäpuolen pintarakenteet huonot 

LV-järjestelmä välttävä 

IV- järjestelmä välttävä 

Kellarikerroksessa kosteus- ja mikrobivaurio 

Katon läpiviennit huonosti tiivistetty. 

Kuntotutkimus liitteenä. 

 

3) Isnäs Skola Paviljonki 

Siirretty tilaelementtirakennus. 

Rakennusteknisesti hyväkuntoinen. 

IV- järjestelmä epätasapainossa 

 

4) Isnäs päiväkoti ’Cramo’ 

Tilapäinen rakennus määräajan. 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet tyydyttävät 

Sisäpuolen pintarakenteet tyydyttävät 

LV-järjestelmä toimii 

IV- järjestelmä toimii 

Tilaelementtien liitokset on käytävä läpi. 

 

5) Varastorakennus 
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Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet välttävät. 

Ulkoiluvälineiden ja pyörien säilytys. 

Rakennukseen voidaan sijoittaa varastotila ja katos sekä jätehuolto. 

 

8. MITOITUSPERUSTE 

8.1 Perus- ja esiopetus, oppilasennuste, Isnäsin koulukeskus 

Koulu tarvitsee 4+1 luokkaa sekä ip-kerhotilan. Esiopetusryhmälle ei tarvita omaa 

tilaa. 

 

Isnäsin koulukeskukseen yhdistetään Isnäs skolan oppilaat ja Isnäsin koulun 

oppilaat. Yhteenlaskettu oppilasmäärä esikoululaiset mukaan lukien on 48 oppilasta. 

Päiväkodin lapsimäärä on 19. 

 

8.2 Henkilökunta 

Koulun ja esikoulun henkilökunnan määrä on 8, joista 3 on koulunkäynnin ohjaajaa. 

Päiväkodin henkilökunta 3+3+1+ moniosaaja. 

 

8.3 Muu toiminta koulun tiloissa 

Koulun tiloja käyttävät myös kansalaisopisto, nuorisotoimi ja yhdistykset. Näille 

osoitetaan tarpeelliset varastotilat. Koulun tiloja voidaan käyttää myös tapahtumien 

järjestämiseen 

 

9. TILAOHJELMA 

9.1 Huonetilaohjelman kuvaus 

Peruskorjauksen ohjelma-alat sovitetaan vanhan rakennuksen käytettävissä oleviin 

tiloihin. 

Liikennetiloille varattu huoneala määräytyy vanhan rakennuksen tilojen mukaisesti, 

samoin kuin teknisille tiloille varattu huoneala.  

 

9.2 Tilaluettelo ja tilavaatimukset 

Tilaluettelon pinta-alat on esitetty piirustusten mukaisina olemassa olevista ja 

säilytettävistä tiloista. 
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9.3 Väestönsuojeluvaatimukset 

Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa. Korjaustyön suorittaminen ei edellytä 

väestönsuojan rakentamista.  

Laajennukset eivät edellytä väestönsuojan rakentamista. 

 

10. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET 

 

10.1 Yleistä 

LVISA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 

edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on 

huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja 

kokonaistalouden kannalta.  

Koulukeskuksen järjestelmiä on kuvattu lisäksi liitteissä 10 ja 11, jotka täydentävät 

tätä hankesuunnitelmaa. 

 

10.1.1 Lämmitys 

Lämmöntuotto: maalämpö / sähkö 

Lämmönjako: vesikiertoinen patterilämmitysjärjestelmä. 

Laajennuksiin lattialämmitys. 

 

10.1.2 Vesijohdot ja viemärit 

Uudisrakennus liitetään Loviisan kunnan vesi- ja viemäriverkkoihin. On huolehdittava 

myös ulkopuolisten katto- ja sadevesien suunnittelusta sekä järjestelmän 

toimivuudesta eri vuodenaikoina.  

10.1.3 Ilmanvaihto 

Uudisrakennukseen (laajennuksiin) tulee lämmön talteenotolla varustettu koneellinen 

tulo- ja poistoilmanvaihto. Vanhojen rakennusten ilmanvaihtojärjestelmät muutetaan 

vastaamaan voimassa olevia ilmanvaihdon määräyksiä. 

 

Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon 

ottaen. Rakennuksen sisäilmaluokka on pääosin S2. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja käyttöönotetaan puhtaus-

luokan P2 mukaisesti. 

 

10.1.4 Sähkötekniikka 

Sähkösuunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 

edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on 
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huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja 

kokonaistalouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 50 

vuoden elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi.  

LIITE 11. 

 

10.1.5 Rakennusautomaatio 

Tilojen valaistusta, ilmanvaihtoa ja lämpöoloja (viilennys) ohjataan 

rakennusautomaatiojärjestelmän avulla.  

LIITE 10 ja LIITE 11. 

 

10.1.6 Turvajärjestelmät 

Paloilmoitinjärjestelmä laajennetaan koskemaan kaikkia koulurakennuksia. 

LIITE 11. 

10.1.7 Telejärjestelmät 

Rakennusten järjestelmät: 

▪ yleiskaapelointi (puhelin- ja IT-yhteydet) 

▪ keskusantennijärjestelmä 

▪ nykyaikaiset av-järjestelmät sekä keskusradio 

▪ Infotaulujärjestelmä 

Hallinnon ja koulutoiminnan verkot ovat erilliset.  

Tietokoneiden latauspaikka on lukittavassa tilassa. 

LIITE 11. 

10.1.8 Merkinantojärjestelmät 

Rakennukseen tulee seuraavat merkinantojärjestelmät: 

▪ aikakello 

▪ välituntimerkinanto 

▪ ovisoitto 

▪ sisäänpyyntöjärjestelmä  

▪ paloilmoitinjärjestelmä 

▪ LIITE 11. 

10.2 Nykyiset järjestelmät, Isnäs skola ja Isnäsin koulu 

Rakennuksissa ovat seuraavat järjestelmät: 

▪ aikakello 

▪ välituntimerkinanto 

▪ osittainen turvavalaistusjärjestelmä 

▪ antennijärjestelmä 

▪ yleiskaapelointijärjestelmä 
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11. HANKKEEN RAKENNUSSUUNNITELMAT 

Rakennussuunnitelmat tehdään mitattuja nykytilannepiirustuksia käyttäen. 

Hankesuunnitelmaan liitetään eri vaihtoehdoista: 

- tonttisovituspiirustukset 

- peruskorjauksen pohjaluonnokset 

- laajennusten / uudisrakennuksen tilakaaviot 

 

11.1 Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet 

Isnäsin koulukeskuksen tontilla rakennusoikeutta jäljellä. Opetustiloja on mahdollista 

laajentaa. 

 

12. IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA 

Olemassa oleva irtain omaisuus on osin kulunutta.  

 

13. HANKKEEN KUSTANNUKSET 

13.1 Rakennuskustannukset 

Kustannustaso Haahtela 105,0/09.2023 

Ruokalarakennukselle on esitetty purkukustannus.  

Väistötilojen kustannuksia ei ole esitetty tässä hankesuunnitelmassa 

Tavoitehinta-arvion yhteenveto liitteessä 6. 

 

Vaihtoehto VE1: 2,39 Milj.€ alv 0% 

Vaihtoehto VE2: 2,14 Milj.€ alv 0% 

Vaihtoehto VE3: 2,53 Milj.€ alv 0% 
 

13.2 Irtaimen omaisuuden hankintakustannukset 

Irtaimen omaisuuden kustannuksia ei ole esitetty tässä hankesuunnitelmassa. 
 

13.3 Kiinteistöjen ylläpitokustannukset 

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ei ole esitetty tässä hankesuunnitelmassa 
 
 

14. VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT 

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava edellyttää alueen säilyttämistä. 

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten aluetta ei ole muualla osayleiskaavan 

alueella. 

 



Liite 1

HEIKIUS-PAVILJONKI LOVIISA

HUONETILALUETTELO-OHJELMA
3.12.2023

Mitoitus

alle 3 vuotiaat 12

yli 3 vuotiaat 21

Paikkaluku yhteensä (1-6 vuotiaat) 33

TILA / TOIMINTA m2/ TILA      KPL YHT. KOMMENTIT

Vanha osa korjattavat tilat

ryhmähuone / leikki-lepo 23 m2 1 kpl 23 m2 tilajakomuutos

ryhmähuone / leikki-lepo 26 m2 1 kpl 26 m2 tilajakomuutos

ryhmähuone / leikki-lepo 50 m2 1 kpl 50 m2 tilajakomuutos

ryhmähuone / ruokailu 53 m2 1 kpl 53 m2 pintaremontti

wc-pesutila 3 m2 1 kpl 3 m2 pinta- ja kalusteremontti

wc 1,5 m2 2 kpl 3 m2 pintaremontti

kuivaeteinen/vaatesäilytys 9 m2 1 kpl 9 m2 pinta- ja kalusteremontti

kuivaeteinen/vaatesäilytys 20 m2 1 kpl 20 m2 tilajakomuutos

kuivaeteinen/vaatesäilytys 6 m2 1 kpl 6 m2 pinta- ja kalusteremontti

varasto 2 m2 1 kpl 2 m2 pinta- ja kalusteremontti

pienryhmähuone 12 m2 1 kpl 12 m2 pintaremontti

hoitotila 3 m2 1 kpl 3 m2 pintaremontti

esteetön wc 3 m2 1 kpl 3 m2 pintaremontti

213 m2

LAAJENNUS

toimisto/neuvotteluhuone 11 m2 1 kpl 11 m2

märkäeteinen 6 m2 1 kpl 6 m2

puku-, pesutila 7 m2 1 kpl 7 m2

wc 2 m2 2 kpl 4 m2

ruokasali 54 m2 1 kpl 54 m2

kuumennuskeittiö 33 m2 1 kpl 33 m2

keittiön et. / tavaran vast.otto 7 m2 1 kpl 7 m2

keittiön henk.k. puku-pesu-wc 5 m2 1 kpl 5 m2

kuivaeteinen/vaatesäilytys 22 m2 1 kpl 22 m2

vaatehuolto 6 m2 1 kpl 6 m2

siivouskeskus 5 m2 1 kpl 5 m2

varasto 6 m2 1 kpl 6 m2

Tekninen tila 15 m2 1 kpl 15 m2

181 m2

VARASTOTILAT, puolilämmin

Päiväkodin vaunuvarasto 8 m2 1 kpl 8 m2 Käynti ulkoa

PUOLILÄMPIMÄT TILAT YHTEENSÄ 8 m2

KYLMÄT TILAT

Keittiön laatikkovarasto 3 m2 1 kpl 3 m2

ulkovarasto, leikkivälineet 8 m2 1 kpl 8 m2



Liite 1

11 m2

NETTOALA YHTEENSÄ 413 m2



Liite 1

PUUKOULU ISNÄS LOVIISA

HUONETILALUETTELO-OHJELMA VE1

22.11.2023
Mitoitus

suomenkieliset oppilaat 0-6 lk 31

ruotsinkieliset oppilaat 0-6 åk 16

Oppilaita yhteensä 47

TILA / TOIMINTA m2/ TILA      KPL YHT. KOMMENTIT

Vanha osa korjattavat tilat

OT3 60 m2 1 kpl 60 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

OT3 51 m2 1 kpl 51 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

OT3 62 m2 1 kpl 62 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

SIIVOUSKOMERO 2 m2 1 kpl 2 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

TUULIKAAPPI 4 m2 1 kpl 4 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

SIIVOUSKOMERO 3 m2 1 kpl 3 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 2 m3 1 kpl 2 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

ETEINEN 68 m4 1 kpl 68 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

VARASTO 6 m5 1 kpl 6 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

RYHMÄHUONE-JAKOTILA 26 m6 1 kpl 26 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

OPPILASHUOLTO 8 m7 1 kpl 8 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) ETEINEN 15 m8 1 kpl 15 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) OPETTAJIEN HUONE 26 m9 1 kpl 26 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) WC-SH OPETT. 3 m10 1 kpl 3 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) OPETT. PUKUHUONE 17 m11 1 kpl 17 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) REHTORI 19 m12 1 kpl 19 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

VARASTO 4 m13 1 kpl 4 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

382 m2

LAAJENNUS

OT3 55 m2 1 kpl 55 m2

ESIKOULU/IP-KERHO 55 m2 1 kpl 55 m2

JAKOTILA 20 m2 1 kpl 20 m2

SIIVOUSKESKUS+SIIV.VAR 12 m2 1 kpl 12 m2

MATERIAALIVAR 10 m2 1 kpl 10 m2

LE-WC-SH-PUKU 6 m2 1 kpl 6 m2

OPPILAS-WC 2 m2 4 kpl 8 m2

OPETUSVÄLINEVAR 12 m2 1 kpl 12 m2

TEKNISEN TYÖN TILA 70 m2 1 kpl 70 m2

TEKNISET TILAT 15 m2 1 kpl 15 m2

LIIKENNE- JA AULATILAT 66 m2 1 kpl 66 m2

329 m2

VARASTOTILAT, kylmät, vanha

ulkovaraston osa (yht. 130 brm2) 15 m2 2 kpl 30 m2 Ulkoiluvälineet, tilajako

30 m2



Liite 1

NETTOALA YHTEENSÄ 741 m2



Liite 1

PUUKOULU ISNÄS LOVIISA

HUONETILALUETTELO-OHJELMA VE2

22.11.2023
Mitoitus

suomenkieliset oppilaat 0-6 lk 31

ruotsinkieliset oppilaat 0-6 åk 16

Oppilaita yhteensä 47

TILA / TOIMINTA m2/ TILA      KPL YHT. KOMMENTIT

Vanha osa korjattavat tilat

OT3 60 m2 1 kpl 60 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

OT3 51 m2 1 kpl 51 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

OT3 62 m2 1 kpl 62 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

SIIVOUSKOMERO 2 m2 1 kpl 2 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

TUULIKAAPPI 4 m2 1 kpl 4 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

SIIVOUSKOMERO 3 m2 1 kpl 3 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 2 m3 1 kpl 2 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

ETEINEN 68 m4 1 kpl 68 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

VARASTO 6 m5 1 kpl 6 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

RYHMÄHUONE-JAKOTILA 26 m6 1 kpl 26 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

OPPILASHUOLTO 8 m7 1 kpl 8 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) ETEINEN 15 m8 1 kpl 15 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) OPETTAJIEN HUONE 26 m9 1 kpl 26 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) WC-SH OPETT. 3 m10 1 kpl 3 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) OPETT. PUKUHUONE 17 m11 1 kpl 17 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) REHTORI 19 m12 1 kpl 19 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

VARASTO 4 m13 1 kpl 4 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

382 m2

LAAJENNUS

OT3 55 m2 1 kpl 55 m2

ESIKOULU/IP-KERHO 55 m2 1 kpl 55 m2

JAKOTILA 20 m2 1 kpl 20 m2

SIIVOUSKESKUS+SIIV.VAR 12 m2 1 kpl 12 m2

MATERIAALIVAR 10 m2 1 kpl 10 m2

LE-WC-SH-PUKU 6 m2 1 kpl 6 m2

OPPILAS-WC 2 m2 4 kpl 8 m2

OPETUSVÄLINEVAR 12 m2 1 kpl 12 m2

TEKNISET TILAT 15 m2 1 kpl 15 m2

LIIKENNE- JA AULATILAT 50 m2 1 kpl 50 m2

243 m2

VARASTOTILAT, kylmät, vanha

ulkovaraston osa (yht. 130 brm2) 15 m2 2 kpl 30 m2 Ulkoiluvälineet, tilajako

30 m2

NETTOALA YHTEENSÄ 655 m2
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PUUKOULU ISNÄS LOVIISA

HUONETILALUETTELO-OHJELMA VE3

3.12.2023
Mitoitus

suomenkieliset oppilaat 0-6 lk 31

TILA / TOIMINTA m2/ TILA      KPL YHT. KOMMENTIT

Vanha osa korjattavat tilat

OT3 60 m2 1 kpl 60 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

OT3 51 m2 1 kpl 51 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

OT3 62 m2 1 kpl 62 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

SIIVOUSKOMERO 2 m2 1 kpl 2 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

TUULIKAAPPI 4 m2 1 kpl 4 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

SIIVOUSKOMERO 3 m2 1 kpl 3 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

WC 2 m3 1 kpl 2 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

ETEINEN 68 m4 1 kpl 68 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

VARASTO 6 m5 1 kpl 6 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

RYHMÄHUONE-JAKOTILA 26 m6 1 kpl 26 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

OPPILASHUOLTO 8 m7 1 kpl 8 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) ETEINEN 15 m8 1 kpl 15 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) OPETTAJIEN HUONE 26 m9 1 kpl 26 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) WC-SH OPETT. 3 m10 1 kpl 3 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) OPETT. PUKUHUONE 17 m11 1 kpl 17 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

(asunto) REHTORI 19 m12 1 kpl 19 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

VARASTO 4 m13 1 kpl 4 m2 pinta-,  kaluste- ja LVISA remontti

382 m2

VARASTOTILAT, kylmät, vanha

ulkovaraston osa (yht. 130 brm2) 15 m2 2 kpl 30 m2 Ulkoiluvälineet, tilajako

30 m2

NETTOALA YHTEENSÄ 412 m2
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RUOKALARAKENNUS ISNÄS LOVIISA

HUONETILALUETTELO-OHJELMA VE3

3.12.2023

TILA / TOIMINTA m2/ TILA      KPL YHT. KOMMENTIT

Vanha rakennus korjattavat tilat

KUUMENNUSKEITTIÖ 40 m2 1 kpl 40 m2 täydellinen peruskorjaus

KOTIKEITTIÖ 18 m2 1 kpl 18 m2 täydellinen peruskorjaus

ILTAPÄIVÄKERHO 60 m2 1 kpl 60 m2 täydellinen peruskorjaus

ET 12 m2 1 kpl 12 m2 täydellinen peruskorjaus

RUOKASALI 22 m2 1 kpl 22 m2 täydellinen peruskorjaus

KÄYTÄVÄ 10 m2 1 kpl 10 m2 täydellinen peruskorjaus

ASUNTO koulukäyttöön 55 m2 1 kpl 55 m2 täydellinen peruskorjaus

TEKNISET TILAT K.KERROS 109 m2 1 kpl 109 m2 täydellinen peruskorjaus

NETTOALA YHTEENSÄ 326 m2
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HEIKIUS PAVILJONKI ISNÄS LOVIISA

HUONETILALUETTELO-OHJELMA VE3

3.12.2023

TILA / TOIMINTA m2/ TILA      KPL YHT. KOMMENTIT

Vanha rakennus korjattavat tilat

OT3 53,5 m2 1 kpl 53,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

OT3 53,5 m2 1 kpl 53,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

OT3 53,5 m2 1 kpl 53,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

RYHMÄHUONE 11,5 m2 1 kpl 11,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

ET 9,5 m2 1 kpl 9,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

SIIVOUS 3 m2 1 kpl 3 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

RYHMÄHUONE 11,5 m2 1 kpl 11,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

ET 9,5 m2 1 kpl 9,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

WC 1,5 m2 1 kpl 1,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

OPETTAJAT 11,5 m2 1 kpl 11,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

ET 7 m2 1 kpl 7 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

VARASTO 2,5 m2 1 kpl 2,5 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

LE-WC 3 m2 1 kpl 3 m2 Ei korjaustoimenpiteitä

NETTOALA YHTEENSÄ 233 m2
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ISNÄSIN PÄIVÄKOTI LOVIISA

HUONETILAOHJELMA 3.12.2023

Mitoitus

alle 3 vuotiaat 12

yli 3 vuotiaat 21

Paikkaluku yhteensä (0-6 vuotiaat) 33

TILA / TOIMINTA m2/ TILA      KPL YHT. KOMMENTIT

Lasten toiminta-alue

ryhmähuone 32 m2 2 kpl 64 m2

lepo- ja leikkihuone 32 m2 2 kpl 64 m2

wc-pesutila 14 m2 2 kpl 28 m2

kuivaeteinen/vaatesäilytys 15 m2 2 kpl 30 m2

märkäeteinen 15 m2 2 kpl 30 m2

pienryhmähuone 1 m2 12 kpl 12 m2

esteetön wc / vaipanvaihto 1 m2 6 kpl 6 m2

234 m2

HENKILÖSTÖTILAT

toimisto/neuvotteluhuone 14 m2 1 kpl 14 m2

puku-, pesu- ja wc-tilat 12 m2 1 kpl 12 m2 8 pukukaappia

vaatehuoltohuone 8 m2 1 kpl 8 m2

34 m2

Huoltotilat

jakelukeittiö 21 m2 1 kpl 21 m2

keittiön et. / tavaran vast.otto 4 m2 1 kpl 4 m2

keittiön puku-, pesu- ja wc-tila 4 m2 1 kpl 4 m2 2 pukukaappia

siivouskomero 4 m2 1 kpl 4 m2

varasto 6 m2 1 kpl 6 m2

Sähköpääkeskus 3 m3 1 kpl 3 m2

Tekninen tila (LVI) 8 m2 1 kpl 8 m2

50 m2

VARASTOTILAT, puolilämmin

Vaunuvarasto 8 m2 1 kpl 8 m2 Käynti ulkoa

PUOLILÄMPIMÄT TILAT YHTEENSÄ 8 m2

VARASTOTILAT, kylmät

ulkovarasto 6 m2 2 kpl 12 m2 Ulkoiluvälineet, erillinen rakennus

12 m2

NETTOALA YHTEENSÄ 338 m2

ULKOPUOLISET RAKENTEET JA KATOKSET

Jätekatos 10 m2 1 kpl 10 m2



Loviisan kaupunki Oppilastilasto 20.9.2023
Ennuste, syntyneet päivitetty 1.3.2023

Isnäsin koulu
Lukuvuosi 1-6 lk 0-6 lk 0 lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk
2012-2013 19 19 0 5 3 6 3 1 1
2013-2014 19 25 6 1 5 3 6 3 1
2014-2015 28 32 4 7 3 5 3 8 2
2015-2016 26 30 4 3 5 3 6 3 6
2016-2017 31 34 3 7 3 8 4 6 3
2017-2018 28 34 6 3 5 2 9 4 5
2018-2019 27 31 4 6 2 5 2 8 4
2019-2020 29 33 4 5 6 2 6 2 8
2020-2021 24 30 6 3 5 6 2 6 2
2021-2022 30 33 3 6 3 5 6 4 6
2022-2023 28 31 3 4 5 3 6 7 3
2023-2024 29 32 3 3 4 5 3 7 7
2024-2025 25 29 4 3 3 4 5 3 7
2025-2026 22 25 3 4 3 3 4 5 3
2026-2027 22 22 0 3 4 3 3 4 5
2027-2028 17 21 4 0 3 4 3 3 4
2028-2029 17 18 1 4 0 3 4 3 3
2029-2030 15 1 4 0 3 4 3
2030-2031 1 4 0 3 4
2031-2032 1 4 0 3
2032-2033 1 4 0
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Lovisa stad Elevstatistik 20.9.2023
Prognos, födda uppdaterat 1.3.2023

Isnäs skola
Läsåret åk 1-6 åk 0-6 åk 0 åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6

2012-2013 17 22 5 2 4 1 3 4 3
2013-2014 13 16 3 4 1 3 1 4 0
2014-2015 13 16 3 2 4 1 3 1 2
2015-2016 12 14 2 1 2 4 1 3 1
2016-2017 12 17 5 2 1 2 3 1 3
2017-2018 14 16 2 4 2 1 2 3 2
2018-2019 16 18 2 3 4 2 2 2 3
2019-2020 17 19 2 2 4 4 3 2 2
2020-2021 16 18 2 2 2 3 4 3 2
2021-2022 16 17 1 2 2 2 3 4 3
2022-2023 14 16 2 1 2 2 2 3 4
2023-2024 14 15 1 2 1 3 2 2 4
2024-2025 11 15 4 1 2 1 3 2 2
2025-2026 13 15 2 4 1 2 1 3 2
2026-2027 13 15 2 2 4 1 2 1 3
2027-2028 12 12 0 2 2 4 1 2 1
2028-2029 11 14 3 0 2 2 4 1 2
2029-2030 12 3 0 2 2 4 1
2030-2031 3 0 2 2 4
2031-2032 3 0 2 2
2032-2033 3 0 2
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KLASSRUM
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TAMBUR

112
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ISNÄS SKOLA 

UUSI VARASTO
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TAVOITEHINTA
Yhteenveto 11.12.2023

Jari Kiema
KIEMA Engineering

 

Hanke Vaihe: Hankesuunnitteluvaihe

Isnäsin koulukeskus Paikkakunta: Indeksialue 3/Loviisa

Edöntie 27 Haahtela-ind.: 09.2023

07750 ISNÄS Hintataso: 105,0/09.2023

ERI VAIHTOEHTOJEN TAVOITEHINTA-ARVIOT  
 

VE1 Nettoala (m2) eur/m2 eur (alv 0%) eur (alv 24%)
Heikius paviljonki (Korjaushinta/Pintaremontti)) 213 521 111,000 138,000
Heikius paviljonki (Laajennushinta) 200 3,515 703,000 872,000
Puukoulu (Korjaushinta/Pinta-, kaluste-ja LVIS-remontti) 382 1,510 577,000 716,000
Puukoulu (Laajennushinta) 329 2,897 953,000 1,182,000
Ulkovaraston osa (Ulkoiluvälineet ym.) 30 433 13,000 16,000
Vanhan ruokalarakennuksen purkaminen 32,000 40,000
YHTEENSÄ  1,154 2,389,000 2,964,000

VE2 Nettoala (m2) eur/m2 eur (alv 0%) eur (alv 24%)
Heikius paviljonki (Korjaushinta/Pintaremontti)) 213 521 111,000 138,000
Heikius paviljonki (Laajennushinta) 200 3,515 703,000 872,000
Puukoulu (Korjaushinta/Pinta-, kaluste-ja LVIS-remontti) 382 1,510 577,000 716,000
Puukoulu (Laajennushinta-Tekninen työtila) 243 2,893 703,000 872,000
Ulkovaraston osa (Ulkoiluvälineet ym.) 30 433 13,000 16,000
Vanhan ruokalarakennuksen purkaminen 32,000 40,000
YHTEENSÄ 1,068 2,139,000 2,654,000

VE3 Nettoala (m2) eur/m2 eur (alv 0%) eur (alv 24%)
Puukoulu (Korjaushinta/Pinta-, kaluste-ja LVIS-remontti) 382 1,510 577,000 716,000
Ruokalarakennus (Peruskorjaushinta) 326 2,390 779,000 966,000
Ulkovaraston osa (Ulkoiluvälineet ym.) 30 433 13,000 16,000
Päiväkoti vanhan tilalle (Uudishinta) 338 3,426 1,158,000 1,436,000
Vanhan päiväkodin purkaminen (sis. Uudishintaan) 0 0 0 0
Heikius (Ei toimenpiteitä) 0 0 0 0
YHTEENSÄ 1,076 2,527,000 3,134,000

Laskentaperusteet:
Hankesuunnitelma, huonetilaohjelmat, tonttisovitus- ja viitesuunnitelmat VE1, VE2 ja V3 (Arkkitehtikuvio Oy).
Ruokalan kuntotutkimus tehty (Ramboll Finland Oy). Muista vanhoista rakennuksista ei ole kuntotutkimuksia.
Tavoitehinta/Hintataso 105,0/Indeksialue 3/Uusimaa Loviisa (Haahtela TAKU indeksi 9/2023).
Tavoitehinnat eivät sisällä riski- ja lisätyövarauksia eikä alueella mahdollisesti tehtäviä tiealueiden kustannuksia.
Riski remonteissa ja peruskorjauksissa on hyvin suuri, jos kuntotutkimuksia ei ole suoritettu.
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ARKKITEHTIKUVIO OY 
Kaupintie 2, 00440 HELSINKI 
Puh 0400 942235 
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Arkkitehtikuvio Oy Helsinki 
Y-Tunnus  2871240-5 
www.arkkitehtikuvio.fi 

 
 

 

ISNÄSIN KOULUKESKUS, PERUSKORJAUS 
PERIAATTEET 
 
Nykyisiä tiloja pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään ilman väliseinämuutoksia. 
Rakennusten lämmöntuotanto muutetaan sähkö-/maalämpöjärjestelmään. 
 
Alue: 
Piha välineineen kunnostetaan ja täydennetään. 
Ajotiet erotetaan välituntipihasta ja päiväkodin pihasta. 
Rakennusten vieressä maanpinnat muotoillaan hulevesien pois johtamiseksi. 
 
Puukoulu: 
Puukoulun tiloissa tehdään pinta-, kalusteremontti. 
LVI-tekniikka uusitaan (Lämpö-vesi-ilmanvaihto) 
Sähkötekniikka uusitaan. 
Rakennusautomaatio uusitaan. 
Asunto muutetaan henkilökunnan tiloiksi. 
Puukoulu laajennuksineen suunnitellaan esteettömäksi 
Puukouluun ja sen laajennukseen sijoitetaan sekä suomen- että ruotsinkielinen opetus. 
Puukoulua laajennetaan vaihtoehtojen VE1 tai VE2 mukaan. 
 
 
Heikius-paviljonki: 
Paviljonkia laajennetaan kuumennuskeittiöllä ja ruokalalla 
Nykyinen rakennus muokataan päiväkotikäyttöön soveltuvaksi. 
 
Kylmä varasto: 
Kylmään varastoon sijoitetaan ulkoiluvälinevarasto sekä jätetila. 
 

 
Helsingissä 3.12.2023 
 
 
 
Kari O. Laine 
rakennusarkkitehti 
gsm 0400-942 235 
S-posti: kari.laine@arkkitehtikuvio.fi 
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1. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 

1.1 Hankkeen nimi 

Isnäsin koulukeskus (hanke voidaan nimetä uudelleen) 

 

1.2 Yhteyshenkilöt, suunnittelutyöryhmä 

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö, puh.joht.  

Kenneth Albrecht, tilapäällikkö 

Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö 

Sofia Lindstedt, Isnäsin ja Koskenkylän varhaiskasvatusyksikön johtaja  

Taija Hyttinen, Isnäsin koulujen rehtori  

Tove Heinonen, Isnäs skolas lärare  

Antti Pesonen, Isnäsin koulun huoltajien edustaja  

Marie Sandberg, Isnäs skolas föräldrarepresentant 

Nina Björkman-Nystén, representant för nämnden för fostran och bildning  

Annika Kuusimurto, ruokapalvelupäällikkö  

Tuija Niemeläinen, siivouspäällikkö  

Kari O. Laine, Arkkitehtikuvio Oy 

Varhaiskasvatuksen edustaja nimetään myöhemmin 

 

1.3 Haastateltavat henkilöt,  

Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö 

Sofia Lindstedt, Isnäsin ja Koskenkylän varhaiskasvatusyksikön johtaja  

Taija Hyttinen, Isnäsin koulujen rehtori  

Tove Heinonen, Isnäs skolas lärare  

Annika Kuusimurto, ruokapalvelupäällikkö  

Tuija Niemeläinen, siivouspäällikkö  

Katja Smeds, Koskenkylän koulun rehtori 

Helena Järventaus, Forsby skolan rehtori 

 

2. NYKYTILANNE 

2.1 Nykyiset tilat 

Rakennuksilla pitää olla nimi, joka ei muutu toiminnan muuttuessa. Tilojen pinta-alat 

on ilmoitettu huonealoina, rakennusten pinta-alat kokonaisaloina (brutto-m2) 

Päärakennus on arvorakennus, myös parhaassa kunnossa 

1) Päärakennus = Puukoulu 425 brm2 

3 kpl OT3 yht. 173 m2 

1 kpl ryhmähuone 26 m2 

1 kpl opettajien huone 8 m2 

1 kpl asunto 82 m2 
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2) Ruokalarakennus 309 brm2 

Asunto 55 m2 

Keittiö 50 m2 

Ruokala 31 m2 

IP-kerho 60 m2 

 

3) Isnäs Skola ’Heikius’ = Paviljonki 262 brm2 

3 kpl OT3 yht. 160 m2 

2 kpl ryhmähuone yht 23 m2 

1 kpl opettajien huone 11,5 m2 

 

4) Isnäs päiväkoti = Cramo 

Tilapäinen rakennus, 310 brm2 

Rakennus poistuu, tilantarve pysyy. 

Ryhmähuone 3 kpl 32,7 m2 

Ryhmähuone 2 kpl 24 m2 

Palvelukeittiö 24 m2 

Toimisto 12 m2 

Muut tilat 53 m2 

 

5) Varastorakennus 

Lämmittämätön rakennus, ei pinta-alatietoa, rakennus mitataan 

Rakennukseen voidaan sijoittaa varastotila ja katos sekä jäteastiat. 

2.1.1 Nykytilojen valmistumisvuosi 

1) Puukoulu n. 1906 

2) Ruokalarakennus n. 1958 

3) Paviljonki 2022 

4) Isnäs päiväkoti Cramo siirretty 2020 

5) Varastorakennus tieto puuttuu 

2.1.2 Peruskorjausvuodet ja selvitys tehdyistä korjauksista 

1) Puukoulu  

Ulkoseinät ja vesikatto maalattu 2021-2023 wc:t rakennettu 1982, 

vesivahinkokorjaus siivouskomerossa 2020. Ilmanvaihtosuunnitelma laadittu 

2005. 

2) Ruokalarakennus 

Osittainen peruskorjaus n. 2003 

3) Isnäs Skola Paviljonki uusi / siirretty 2022 

4) Isnäs päiväkoti Cramo 

Tilapäinen siirretty rakennus, muutoksia 2020 

5) Varastorakennus, tiedot puuttuvat  
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2.2 Tonttikohtaiset tiedot 

Kiinteistötunnus 434-464-2-10 

Osoite Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Pinta-ala 1,44 ha 

Ei kaavaa 

2.3 Kiinteistön kunto 

1) Puukoulu 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet tyydyttävät 

Sisäpuolen pintarakenteet tyydyttävät 

LVI-järjestelmä tyydyttävä 

Kuntotutkimus rakennuksesta on tarpeen. 

 

2) Ruokalarakennus 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet huonot 

Sisäpuolen pintarakenteet huonot 

LV-järjestelmä välttävä 

IV- järjestelmä välttävä 

Kellarikerroksessa kosteus- ja mikrobivaurio 

Katon läpiviennit huonosti tiivistetty. 

Kuntotutkimus liitteenä. 

 

3) Isnäs Skola Paviljonki 

Siirretty tilaelementtirakennus. 

Rakennusteknisesti hyväkuntoinen. 

IV- järjestelmä epätasapainossa 

 

4) Isnäs päiväkoti ’Cramo’ 

Rakennusrunko tyydyttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet tyydyttävät 

Sisäpuolen pintarakenteet tyydyttävät 

LV-järjestelmä toimii 

IV- järjestelmä toimii 

Tilaelementtien liitokset on käytävä läpi. 

 

5) Varastorakennus 

Rakennusrunko välttävä 

Ulkopuolen pintarakenteet välttävät. 

Ulkoiluvälineiden ja pyörien säilytys. 

Rakennukseen voidaan sijoittaa varastotila ja katos sekä jätehuolto.. 
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2.3.1 Tilojen suurimmat puutteet sekä todetut ongelmat 

1) Koulutilat ja esiopetustilat 

Vanhat koulurakennukset ovat loppukeväästä ja alkusyksystä kuumat. 

Talvella lattiat ovat kylmät. 

Eteis- ja naulakkotilat epäkäytännölliset ja pienet. 

Aineopetustilat epäkäytännölliset, erityisesti teknisen työn opetustilat. 

Liikuntasali Agricola-hallilla. 

2) Iltapäivätoimintatilat ovat loppukeväästä ja alkusyksystä kuumat. 

Talvella lattiat ovat kylmät. Iltapäiväkerhon käytössä vain yksi tila, jakotilaa 

tarvitaan. 

 

3) Päiväkotitilat 

Tilapäinen parakkirakennus, ei pysyvää rakennuslupaa. Tilaelementit ovat 

vanhat ja kuluneet aiemmissa siirroissa. Tilaelementtien liitoksissa ulos asti 

ulottuvia rakoja. Kuraeteinen puuttuu. Talvella kylmät lattiat. 

 

4) Hallintotilat ja opettajien työtilat 

Säilytystiloja liian vähän koko koulussa, opettajien tiloissa tulisi olla työasema 

jossa puhelinsalaisuuskin säilyy. Hallintotilat ja opettajien työskentelytilat 

puutteelliset mm. suihku ja wc-tilat. Oppilashuollon tilat  

puuttuvat. Hyvinvointialue selvittää tilantarpeitaan. 

 

5) Keittiötilat ja ruokalatilat 

Kuumennuskeittiö, keittiölaitteet uusittu 2017. 

Ilmanvaihdon tasapainotus, kellarin ilmaa tulee käyttötiloihin. Talvella lattiat 

ovat kylmät, haittaa etenkin iltapäiväkerhotoimintaa. Keittiöhenkilökunnan 

sosiaalitilat puuttuvat. Tukku ja ruokakuljetus ajavat koulupihan läpi; tämä 

on turvallisuusriski, joka tulee poistaa. Ruokasali on pieni. Kynnykset 

kiusana. Ruuan kuljetus päiväkotiin maitokärryllä turvallisuusriski liukkaalla 

kelillä. Jakelulinjastosta (buffet) puuttuu viemäri 

 

6) Siivoustilat 

Neljä eri rakennusta siivottavana; siivouskoneiden siirtäminen hankalaa 

Siivoustilat pienet, kaikissa siivoustiloissa ei ole vesipistettä ja lattiakaivoa. 

Liinojen ym. kuivatusmahdollisuudet puutteelliset, mm. ilmanvaihto 

riittämätön. Sisääntuloluiskia puuttuu. Joka rakennuksessa tulee olla tila 

siivousvaunulle ja akkukäyttöiselle siivouskoneelle. Keskitetty siivousvarasto 

pesukoneineen puuttuu. Latauspistorasioita tarvitaan lisää. 

 

7) Varastotilat 

Lämpimiä varastotiloja liian vähän koko koulussa. 

 

8) Jätehuolto 

Kaukana keittiöstä. Jäteauto ei saa ajaa koulupihan läpi. 
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Lisääntyvä lajittelu tuo vaatimuksia. 

Jäteastiat tulisi olla lukittavassa katoksessa tai tilassa, joka on suojattu 

pieneläimiltä. Jäteauto ei saa ajaa koulupihan läpi. 

 

9) ICT-teknologian tarpeet 

Huono nettiyhteys koko alueella. 

 

10) Ulkotilat, piha 

Tarvitaan järkevät piha-alueet koululle ja päiväkodille. 

 

11) Koskenkylän koulukeskuksen yhteistyö 

Lukujärjestykseen saadaan sovitettua 

- tekninen työ 

- tekstiilityö 

- musiikki 

- kuvaamataito 

 

3. HANKE JA AIKATAULU 

3.1.1 Hankkeen strateginen merkitys ja tilojen käytön muutostarpeet 

Vanhat koulurakennukset on joko korjattava tai korvattava. Ennusteen 

mukaan oppilasmäärä osoittaa laskevaa suuntaa. Kaksikielinen 

koulukeskus Koskenkylän tapaan luo joustomahdollisuuksia opetuksen 

järjestämiseen. 

Koulussa on paljon epäkäytännöllisiä ja nykyiseen oppimiskäsitykseen  

soveltumattomia tiloja. 

Tavoitteena on saada kaikki koulutilat saman katon alle. 

Käytäviä tulee voida käyttää ryhmätyöskentelyyn. 

Koulukeskushanke vahvistaa Isnäsin houkuttelevuutta asuinalueena ja 

tukee alueellista toimintaa.  

Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa tukee koulukeskushankkeen 

toteutumista.  

Erilliset rakennukset haittaavat opetustoiminnan järjestämistä.  

Isnäsin koululaisia ei voida siirtää. muihin kouluihin. 

3.1.2 Hankkeen aikataulu 

Tarveselvitys 9-2023 

Kattoremontti 8-2023 

Hankesuunnitelma 10-11/2023 

Suunnittelu 2-6/2024 

Rakentaminen 11/2024 – 12/2025 

Käyttöönotto, irtokalustaminen, tuuletus1-2/2026 

Jana-aikataulu liite 3. 
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4. HANKKEEN VAATIMUKSET 

 

4.1 Muut vaatimukset, tekniset vaatimukset 

siivousvaunun ja -koneiden säilytys 

pyykinpesukoneen tila 

Päiväkoti 

- aidattu piha 

- saattoliikenne 

Pysäköintipaikkojen riittävyys, sähköautojen latauspistokkeet 

Lasten vaikutusten arviointi LAVA 

5. SUUNNITELMAT 

5.1 Tilaohjelman laajuustiedot 

5 luokkahuonetta (OT3) 

henkilöstötilaa noin 10 hengelle 

henkilökunnan wc suihkulla 

askarteluhuone 

ruokasali/palvelukeittiö 

materiaalivarasto/tila 

4 opiskelija-wc:tä 

2 ryhmähuonetta + työtila käytävillä 

opiskelijoiden hoitopaikka 

ltapäiväkerhotilaa 

Tilaohjelmaa päivitetään hankesuunnitelmassa. 

5.2 Tilakaaviot 

Liitteenä nykytilannepiirustukset (liite 2) 

 

6. RAKENNUSAIKAISET JÄRJESTELYT 

6.1 Väistötilat 

Väistötilojen rakentaminen aloitettava keväällä 2024 

 

7. LIITTEET  

1. Oppilasennusteet  
2. Nykytilannepiirustukset 
3. Jana-aikataulu 
4. Ruokalan kuntotutkimus 



Oppilasmäärät ja -ennuste 20.9.2023
Isnäsin koulu

Lukuvuosi 1-6 lk 0-6 lk 0 lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk
2012-2013 19 19 0 5 3 6 3 1 1
2013-2014 19 25 6 1 5 3 6 3 1
2014-2015 28 32 4 7 3 5 3 8 2
2015-2016 26 30 4 3 5 3 6 3 6
2016-2017 31 34 3 7 3 8 4 6 3
2017-2018 28 34 6 3 5 2 9 4 5
2018-2019 27 31 4 6 2 5 2 8 4
2019-2020 29 33 4 5 6 2 6 2 8
2020-2021 24 30 6 3 5 6 2 6 2
2021-2022 30 33 3 6 3 5 6 4 6
2022-2023 28 31 3 4 5 3 6 7 3
2023-2024 29 32 3 3 4 5 3 7 7
2024-2025 25 29 4 3 3 4 5 3 7
2025-2026 22 25 3 4 3 3 4 5 3
2026-2027 22 22 0 3 4 3 3 4 5
2027-2028 17 21 4 0 3 4 3 3 4
2028-2029 17 18 1 4 0 3 4 3 3
2029-2030 15 1 4 0 3 4 3
2030-2031 1 4 0 3 4
2031-2032 1 4 0 3
2032-2033 1 4 0
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Oppilasmäärät ja -ennuste 20.9.2023
Isnäs skola

Läsåret åk 1-6 åk 0-6 åk 0 åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6
2012-2013 17 22 5 2 4 1 3 4 3
2013-2014 13 16 3 4 1 3 1 4 0
2014-2015 13 16 3 2 4 1 3 1 2
2015-2016 12 14 2 1 2 4 1 3 1
2016-2017 12 17 5 2 1 2 3 1 3
2017-2018 14 16 2 4 2 1 2 3 2
2018-2019 16 18 2 3 4 2 2 2 3
2019-2020 17 19 2 2 4 4 3 2 2
2020-2021 16 18 2 2 2 3 4 3 2
2021-2022 16 17 1 2 2 2 3 4 3
2022-2023 14 16 2 1 2 2 2 3 4
2023-2024 14 15 1 2 1 3 2 2 4
2024-2025 11 15 4 1 2 1 3 2 2
2025-2026 13 15 2 4 1 2 1 3 2
2026-2027 13 15 2 2 4 1 2 1 3
2027-2028 12 12 0 2 2 4 1 2 1
2028-2029 11 14 3 0 2 2 4 1 2
2029-2030 12 3 0 2 2 4 1
2030-2031 3 0 2 2 4
2031-2032 3 0 2 2
2032-2033 3 0 2
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Kaup/Stad     Kaup.osa/Stadsdel      Kortteli/Kvarter      Tontti/Tomt

Tomenpide/Åtgärd

Kohteen nimi ja osoite/ Objektets namn och adress

Päiväys/Datering              Piirt/Rit.

Arkistomerk/Arkivant.

Piirustuslaji/Ritningstyp                        Projekti/Projekt

Sisältö/Innehåll                                Kaavat/Skalor

Suunn.ala/Plan.omr.   Piir.n:o/Ritn.nr.   Muutos/Ändring

Isnäs skola

Edöntie 27

07750 Isnäs

03.10.18

POHJA 1:100

Tel. +385-(0)103 20 6080
Fax.   +358-(0)6 383 5651

info@heikius.fi

HEIKIUS HUS-TALO, Vasav gen 674,SF-66710 Kaitsor

UUDISRAKENNUS/NYBYGGNAD PÄÄPIIRUSTUS/HUVUDRITNING

ARK
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RAKENNUKSESSA ON SUORA SÄHKÖLÄMMITYS, SÄHKÖKIERTOINEN

LATTIALÄMMITYS JA KONEELLINEN ILMANVAIHTO

LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEELLA.

MODUULIT

KERROSALA           262 m2

TILAVUUS              668 m3

PALOTEKNINEN SELVITYS

Rakennuksen palotekninen luokka P3.

Palokuorma alle 600 MJ/m2.

Sisäseinien ja -kattojen pintakerrokset D-s2,d2. (P3 alle 300 m2 / alle 600 MJ)

Ulkoseinän ulkopinta  D-s2,d2.

Tuuletusraon ulkopinta D-s2,d2.

Vesikaton pintakerrokset BROOF.

Savunpoisto ovista ja ikkunoista pelastuslaitoksen toimenpitein.

Rakennuksessa tavanomainen alkusammutuskalusto.

JS = A27-144B-B sammutin.

Rakennuksessa sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä.

Poistumistiet varustetaan poistumisreittivalaistuksella.

Ilmanvaihtolaitoksen hätä-seis-kytkin pääoven läheisydessä.

VAR.

WC

WC

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
UUSI ALATASO JA YLÄKAAPISTO

AutoCAD SHX Text
UUSI SEINÄ JA OVI

AutoCAD SHX Text
SIIV.

AutoCAD SHX Text
OPETTAJANH

AutoCAD SHX Text
Puretaan wc-tilojen välillä oleva seinä

AutoCAD SHX Text
Poistetaan wc-istuimet ja käsienpesualtaat

AutoCAD SHX Text
Poistetaan ovi ja ummistetaan oviaukko
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Isnäsin koulukeskus

Hankeaikataulu
Liite 3

Isnäsin koulukeskus

2023 2024 2025 2026

huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä

 Hankevaihe

Tarveselvitys

Päätöksen teko Päätös 12.10.

Hankesuunnittelu HankSu

Päätöksen teko Päätös

Suunnittelun hankinta

Yleissuunnittelu + lupa YlSu

Toteutussuunnittelu TotSu

Urakkalaskenta Laskenta

Urakoitsijavalinta + valitusaika Valinta

Päätöksen teko Päätös

Valitusaika Valitusaika

Väistötilat Väistö

Urakkasopimusten laadinta Urakkasop

Rakentaminen Rakentam

Käyttöönotto, siivous ja tuuletus
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TIIVISTELMÄ 
 

Perusmuurirakenteet 
Kellaritiloissa olevan verhomuurauksen sisäpinnalla on selvästi näkyviä kosteusvaurio jälkiä.  

Perusmuurin sisäpuolinen lämmöneristeratkaisu tiedetään kosteusfysikaalisesti riskirakenteeksi. 

Perusmuurin yläosassa on lämpöhalkaisuna korkkieriste. Korkkieristeestä otetuissa näytteissä 

havaittiin selvät viitteen mikrobivauriota. Ulkoseinärakenne on kaasubetoniharkkorakenteinen. 

Mikrobivaurioituneesta lämpöhalkaisusta on ilmayhteys seinärakenteeseen ja tätä kautta 

ilmayhteys sisätiloihin kaasubetoniharkon ja välipohja/alapohja ja ulkoseinärakenteen liittymien 

kautta.  

Lisäksi kellarikerroksen kantavien ja kevyiden seinärakenteiden pinnoilla on kosteusjälkiä. 

Kellaritoissa selvä hajuhaitta ja kellariloista selvää ilmavirtausta sisätilojen suuntaan. 
 

Alapohjarakenteet 
Rakennuksen alapohjarakenteet ovat maanvaraisia betonilaattoja. Rakenne on ns. 

kaksoisbetonilaatta, jossa pohjalaatan päällä on bitumisively ja sen päälle on valettu 

pintabetonilaatta. Pintakosteuskartoituksen perusteella ja visuaalisten havaintojen perusteella 

kellarikerroksen alapohjarakenteeseen kohdistuu merkittävä kosteusrasitus. Kosteutta on siirtynyt 

myös verhomuuraukseen ja pohjalaatan päältä lähteviin muurattuihin väliseiniin. 

 

1.krs tiloista tuulikaappi/eteinen ja iso luokkatila(iltapäivä kerhotila) ovat maanvaraisia 

alapohjarakenteita, joissa on pohjalaatta ja sen päällä lämmöneristys(lastusementtilevy) ja 

pintalaatta/betonimosaikki. 1.krs maanvaraisissa lattiarakenteissa oleva kerroksellinen 

rakenneratkaisu on ns. riskirakenne. Tällä hetkellä rakenteessa ei ole merkittävästi kohonneita 

kosteuspitoisuuksia, mutta sementtilastulevy lämmöneristykset tiedetään kokemusperäisesti 

oleva helposti kosteusvaurioituva rakenneosa. Tästä syystä rakenne on uusittava nykyaikaisella 

maanvaraisella alapohjarakenteella.  
 

 

Ulkoseinärakenteet 
Rakennuksen ulkoseinä rakenne on massiivi rakenne, jossa ei ole tuuletus tai ilmarakoja. 

Ulkoseinärakenteen lämmöneristävyys perustuu kaasubetoniharkon lämmöneristävyyteen, jota 

hieman lisätty sisäpuolisella lastusementti levyllä. Sisäpuolisen eristyksen lämmöneristävyys on 

lähes nimellistä, materiaalin eristyskyky vastaan n. 10–20 mm mineraalivilla kerroksen 

eristävyyttä. Seinärakenteessa ei havaittu merkittäviä vaurioita/halkeamia. Ulkopinnan rappaus 

on tyydyttäväkuntoinen, joskin tarvitsee uuden pinnoituskäsittely. 

 
 

Ikkuna- ja ulko-ovirakenteet 
Rakennuksen koulun tilojen ikkunat ovat uusia MSE puu-alumiini ikkunoita. Asunto-osan ikkunat 

ovat 2-lasiset puu -ikkunat, ilmeisesti alkuperäiset. Kellarin ikkunat 2-lasiset puu- ikkunat, 

ilmeisesti alkuperäiset 

Pääsisäänkäynnin ulko-ovi on teräsrakenteinen, puu paneeli verhoiltu. Ruokalan takaovi 

teräsrakenteinen. Keittiön ovi puurakenteinen, arviolta 2000-luvun alkupuolella uusittu.  

Asunnon ovi alkuperäinen puuovi. 

Ikkunoiden tilkeraon täytteenä käytetty pellavatappuraa ja lasivilla silppua. Pellavatappura on 

erittäin helposti mikrobivaurioituva luonnonmateriaali. Pellavatappura/lasivilla tilke on 

mikrobivaurioitunut. Ikkuna-/ovi liittymät eivät ole tiiviitä ja niiden kautta on ilmavirtausta 

sisätilojen suuntaan.  
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Väliseinä ja välipohjarakenteet 
Nämä rakenneosat ovat massiivisia rakenteita, joissa ei havaittu merkittäviä korjaustoimenpiteitä. 

Toimenpiteet rajoittuvat lähinnä pintarakenteiden uusimiseen ja huoltokäsittelyihin. 

 

Yläpohja- ja vesikattorakenteet 
Rakennuksen yläpohja ja vesikattorakenteet ovat paikalla rakennettuja puurakenteita. 

Yläpohjakannattajina on massiivipuupalkit, jotka tukeutuvat ulkoseiniin ja kantavaseinä linjoille. 

Lämmöneristeenä on alkuperäinen puru-/kutterilastu eristys 400 mm, jonka päälle on lisätty 

puhallettua puukuitueristettä n. 150 mm.  

Vesikattomuoto harjakatto ja katemateriaali on konesaumattu pelti, maalattu, ei aluskatetta. 

Koko rakennuksen alueella on pääsy yläpohjaonkaloon kattoluukun tai sisäportaiden kautta.  
Yläpohjarakenteet tiiveys on puutteellinen ja lämmöneristävyys ei ole nykyvaatimuksien 

mukainen. Tästä syystä rakenteessa on korjaustarpeita, mutta ne rajoittuvat tiiveyden ja 

lämmöneristävyyden parantamiseen. Vesikate on käyttöikänsä päässä ja se on uusittava. 

 

Ulko-alueet ja kuivatusrakenteet 
Ylärinteenpuoleisella sivulla maanpinnan ja liikennealueiden muotoilussa ja korkeusasemissa on 

korjaustarpeita. Ylärinteen puolella kasvatuskerros on kiinni perusmuurirakenteessa ja 

liikennealueilta pääsee valumaan pintavettä rakennusta vasten.  

Kattovesien hallinnassa/ohjauksessa on puutteita, jotka pitää korjata.  

Rakennuksen perustusten/perusmuurien kuivatusta ja ulkopuolista vedeneristystä on korjattava. 

 

 
 

 

 

  



Isnäs koulu, ruokala 
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 

 

 

 

s 

 

 

SISÄLTÖ 

1. Yleistiedot 1 
1.1 Yleistä 1 
1.2 Yhteystiedot 1 
1.3 Tutkimuksen rajaukset 2 
2. Kohteen yleiskuvaus 3 
2.1 Lähtötiedot 3 
2.2 Tutkimus- ja korjaushistoria 3 
3. Tutkimusmenetelmät 4 
4. Rakenneteknisten tutkimusten tulokset 5 
4.1 Perustukset 5 
4.2 Perusmuurirakenteet 5 
4.3 Alapohjarakenteet 9 
4.4 Ulkoseinät, julkisivut 11 
4.5 Ikkunat ja ulko-ovet 13 
4.6 Välipohjat 16 
4.7 Väliseinät 18 
4.8 Yläpohjat ja vesikatto 18 
4.9 Piha-alueet 23 
5. Muita yksittäisiä huomioita 26 
6. Päiväys ja allekirjoitukset 27 

 

  



Isnäs koulu, ruokala 
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 

 

 

 

s 

LIITTEET 

 

Liite 1.  Havainnot ja paikannus 

Liite 2. Laboratorioiden tutkimustodistukset 



Isnäs koulu, ruokala 
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 

 

 

1 / 27 

1. YLEISTIEDOT 

1.1 Yleistä 

 

Tutkimuskohteena on Isnäs koulun ruokalarakennus, joka sijaitsee Isnäs taajamassa osoitteessa 

Edöntie 27, 07750 Isnäs 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakenteet, jotka sisäilma- ja rakennusteknisestä 

näkökulmasta tulee korjata. Tutkimusmenetelminä käytetään aistinvaraista havainnointia ja 

rakenneavauksia.  

1.2 Yhteystiedot 

 

Tutkimuksen tilaaja 

Loviisan kaupunki 

Tilapalvelut 

Degerbynkatu 21 

07900 Loviisa 

 

Tilapäällikkö 

Päivi Turunen 

p. 0440 555 412 

paivi.turunen@loviisa.fi 

 

Tutkimuksen ajankohta 

 

kenttätyöt 6.10.22 

 

Kuntotutkimuksen suorittaja 

Ramboll Finland Oy 

Laserkatu 6 

53850 Lappeenranta 

 

Projektipäällikkö 

 

Tapani Moilanen 

p. 040 193 8006 

tapani.moilanen@ramboll.fi 

 

Kuntotutkimuksen suorittaja: 

 

Tapani Moilanen 

p. 040 193 8006 

tapani.moilanen@ramboll.fi 

RTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytettävät tutkimuslaboratoriot 

 

Materiaalimikrobinäytteet: 

  

Työterveyslaitos 

Neulaniementie 4 

70210 Kuopio 
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1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

 

Tutkimuksen tilaajan ja konsultin (Ramboll) välisen toimeksiannon sopimusehtoina noudatetaan 

konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013, ellei tilaajan ja Rambollin välillä ole toisin 

kirjallisesti sovittu.  

 

Tutkimus on rajattu koskemaan tarjouksessa esitettyjä tutkimuksia ja mittauksia. Tutkimustulosten 

luotettavuus on riippuvainen mittauspisteiden edustavuudesta ja otosten laajuudesta, jolloin 

otantatutkimuksissa yleisesti käytettävillä havaintomäärillä tutkimuksiin sisältyy aina jonkin verran 

epävarmuutta. Kenttätutkimuksen aistinvaraiset havainnot ovat subjektiivisia näkemyksiä. Lisäksi 

käytettyihin tutkimusmenetelmiin sisältyy epävarmuutta, joka tulee ottaa huomioon tulosten 

tulkinnassa. Rambollilla on oikeus luottaa tilaajan tai tämän puolesta toimivan antamiin tietoihin ja 

aineistoihin.  

 

Kuntotutkimus sisältää ehdotuksen korjaustoimenpiteistä. Tutkimusta voidaan hyödyntää 

korjaussuunnitelmien ja korjausohjelman laadinnassa. Annetut korjausehdotukset eivät ole 

rakennustöiden työselitys, vaan tilaajan tulee laadituttaa erikseen varsinainen korjaussuunnitelma. 

 

Kuntotutkijalla on oikeus oikaista kuntotutkimusraportissa mahdollisesti havaittu virhe. Kaikista 

virheistä tulee reklamoida kuntotutkijaa kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden 

kuluessa kuntotutkimusraportin luovutuspäivästä. 

 

Ramboll on tehnyt tutkimuksen ja laatinut tämän raportin tutkimuksen tilaajalle, eikä Ramboll ota 

vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan. Tämän asiakirjan kopiointi kokonaan tai osittain on 

kielletty ilman Ramboll Finland Oy:n kirjallista lupaa. 
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2. KOHTEEN YLEISKUVAUS 

• Rakennusajankohta 1950-luvun puoliväli, rakennukselle on tehty osittaisia, peruskorjauksen 

luonteisia korjaus- ja muutostöitä 

• Keittiön uusiminen 

• Ikkunoiden ja ovien uusiminen 

• Perustukset: betonirakenteiset 

• Perusmuurit: paikalla valettu massiivibetoni, sisäpuolinen verhomuuraus ja lämmöneristys 

• VP laatan pään lämpökatko, korkki 

• Alapohja: paikallavaletut teräsbetonilaatat, kaksoisbetonilaatta 

• Välipohja: paikalla valettu kantava teräsbetonilaatta, päällä lämmöneristys ja pintalaatta 

• Yläpohja: puurakenteinen, kutterilastu lämmöneristys + lisätty puhallettu selluvilla 

• Vesikatto: harjakatto, konesaumapeltikate, ruodelaudoitus, ei aluskatetta 

• Ulkoseinät:Kaasubetoniharkko(Siporex), roiskerappaus 

• Väliseinät: kivi- ja levyrakenteiset 

 

 

2.1 Lähtötiedot 

 

• Arkkitehtipiirustukset 1954 

• LVI tasopiirustus 1957 

• Kuntoarvio ja lisätutkimukset, raportit vuodelta 2015, Ramboll Finland Oy 

 

 

 

 

 

 

2.2 Tutkimus- ja korjaushistoria 

 

Kiinteistössä on tehty 2015 rakennustekninen kuntoario ja PTS-ehdotus sekä näiden pohjalta 

rakennusteknisiä lisätutkimuksia.    

 

Rakennus on osittain peruskorjattu arviolta/muistitietojen mukaan 2003.  
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Käytettyihin tutkimusmenetelmiin sisältyy epävarmuutta, joka tulee ottaa huomioon tulosten 

tulkinnassa. Tämän asiakirjan epävarmuustarkastelussa on esitetty mittauskaluston tarkkuus sekä 

karkea-, systemaattinen- ja satunnainen virhe lukuun ottamatta analyysilaboratorion 

virhetarkastelua.  

 

Epävarmuustarkastelu sisältää vain Ramboll Finland Oy kenttämittaukseen sekä näytteenottoon 

liittyvät virheet. Analyysilaboratoriot ilmoittavat menetelmän ja mittausten virhetarkastelun 

analyysivastauksessaan. Tutkimusmenetelmät on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. 
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4. RAKENNETEKNISTEN TUTKIMUSTEN 
TULOKSET 

Noudatetaan: 

• Asumisterveysasetus (545/2015) 

• Asumisterveysasetuksen soveltamisohje (osa III ja IV, 8/2016) 

• Voimassa olevat Ympäristöministeriön asetukset rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta, 

paloturvallisuudesta ja terveellisyydestä 

• Suomen rakentamismääräyskokoelman B-, C- ja E-osat (lujuus, eristykset ja rakenteellinen 

paloturvallisuus), rakentamisen aikana voimassa olleita 

• Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Ympäristöopas 2016  

• Työterveyslaitoksen viitearvot 

• Työterveyslaitoksen laboratorio näytteenotto- ja käsittelyohje 

• Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen, Työterveyslaitos 2017 

4.1 Perustukset  

4.1.1 Rakenne 

 

Puuttuvista lähtötiedoista johtuen rakennuksen perustavasta ei ole varmuutta. ARK piirustuksissa 

ei ole näkyvissä anturarakenteita (katkaistu AP laatan tasosta). Mahdollisesti perustukset 

ulottuvat peruskallioon saakka. 

Rakennuksen pääsisäänkäynnin puoleisessa päässä on sisäpuolella ulkoseinärakenteissa 

näkyvissä merkittäviä halkeiluja, sellaisissa paikoissa jotka viittaavat siihen, että osa 

rakennuksesta on perustettu kallion päälle ja osa maanvaraisesti(ei kellaritiloja). 

 

4.2 Perusmuurirakenteet 

 

4.2.1 Rakenne 

 

Ark suunnitelmien mukaan perusmuurirakenteet ovat paikalla valettuja, massiivi betonirakenteita. 

Sisäpuolella verhomuuraus ja lämmöneristys.  

2015 tehdyn kuntotutkimusraportin mukaan perusmuurit ovat betoniharkkorakenteiset. 

 

4.2.2 Havainnot asiakirjoista, lähtötiedot 

 

• Perusmuurirakenteet ovat paikalla valettuja betonirakenteita 

• Perusmuurin yläosassa on lämpöhalkaisu, 

 

4.2.3 Havainnot ja mittaustulokset, kenttätutkimus 

 

• Perusmuurin yläosassa on lämpökatko ja materiaali on korkkia 

• Perusmuurin yläosa (maanpinnan yläpuolinen osa) on maalipintainen 

• Maanpinnan alapuolella bitumisively 

• Sively irtoaa perusmuurin ulkopinnalta helposti 

• Rakennuksen vierustoilla on kasvillisuutta 

• Kattovedet johdetaan osalla rakennusta pystysyöksyputkista suoraan betoniputkeen 

• Betoniputket täynnä hiekkaa, multaa, lehtiä jne. 
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• Salaojien tarkastuskaivoja ei havaittu rakennuksen perusmuurien läheisyydessä 

• Perusmuurissa ei havaittu betonin rapautumista/ruostuneita teräksiä 

• ARK suunnitelmien mukaan perusmuurin yläosassa on lämpökatko 

• Rakenneavauksessa havaittiin lämpökatko materiaalin olevat korkki lämmöneriste 

• Perusmuurin sisäpuolella on verhomuuraus ja lastusementtilevy lämmöneristys 

• Perusmuurin sisäpinnalla on monin paikoin nähtävissä kosteuden aiheuttamia pintavauriojälkiä  

• Kantavien betoniväliseinien alaosissa on selvästi havaittavia kosteusvauriojälkiä 

• Kellaritiloissa on selvästi havaittava hajuhaitta 

• Perusmuurin yläosan korkkieristeestä otettiin materiaalinäyte molemmilta pitkiltä sivuilta 

• Näytteenottokorkeus n. 100 mm ulkoseinärappauksen alareunan alta 

• Tutkimusajankohtana rakenteesta ei mitattu korkeita kosteuspitoisuuksia 

 

RAKENNE NÄYTE MATERIAALI 

Sädesienet 

bakteerit 

mikrosienet 

hagem-agar 

mikrosienet 

DG18-agar 

mikrosienet 

M2-agar 

Havaitut 

indikaattorilajit 

*) 

perusmuuri 

lämpöhalkaisu 

mMS1 korkki + + ++ + A.restricti 

perusmuuri 

lämpöhalkaisu 

mNS2 korkki +++ ++ ++ ++ sädesieni 

Penicillium 

 

4.2.4 Materiaalinäytteiden tulokset ja tulkinta 

 

mMS1, viite mikrobivauriosta 

Näytteessä havaittiin viite mikrobivauriosta. Kosteusvaurio indikaattorilajeista tunnistettiin A. 

restricti, joka on kuivissa olosuhteissa viihtyvä laji. Muina lajeina tunnistettiin Cladosporium ja 

Penicillium. Tulos viittaa siihen, että rakenteessa voi olla toisena vuodenaikana merkittävästi 

kosteutta ja valtalajina jokin toinen kosteusvaurioindikaattorilajistoon kuuluva mikrobi. 

 

mMS2, vahva viite mikrobivauriosta 

Näytteessä havaittiin vahva viite mikrobivauriosta. Kosteusvaurio indikaattorilajeista tunnistettiin, 

Aktinomykeetit(sädesieni) ja muina lajeina Penicillium. 

Tulos on tyypillinen tulos rakenteelle, joka on voimakkaasti kosteusrasitettu, yhteydessä 

maaperään tai kiviaineiseen rakennusmateriaaliin.  

Valtalajina tunnistettu sädesieni(aktinomykeetti) on maaperäbakteeri, joka viihtyy maa-

aineksessa ja ns. siirtyy maaperästä rakenteisiin. Ei leviä yleensä 

ilmavirtauksen(leijumalla)mukana koska sen itiöt eivät ole kehittyneet ilmavirtausten 

siirrettäväksi. 

Toinen tunnistettu lajisto on Penicillium, joka esiintyy normaalina lajistona ihmisen 

elinympäristössä. Rakenteissa sen esiintyminen suurina pitoisuuksina on selvä viite 

kosteusvauriosta ja se ns. ensivaiheen mikrobi. Tässä tapauksessa ei ole kyse tuoreesta 

vauriosta,vaan lajisto muuttuu kosteuspitoisuuksien ja vuodenajan vaihtelusta johtuen. 

 

4.2.5 Mikrobinäytteiden tulosten johtopäätelmät 

 

Näytteistä tunnistetuilla mikrobeilla tiedetään olevan aineenvaihduntatuotteita, jotka voivat 

aiheuttaa tiloissa oleskeleville terveysoireita.  

 

Mikrobivaurioituneesta rakenneosasto on ilmayhteys ulkoseinärakenteeseen. Ulkoseinärakenteen 

kaasubetoniharkko (siporex) rakenne ei ole ilmatiivis ja harkkomuurauksen saumojen ja liittymien 

kautta epäpuhtauksilla on pääsy sisäilmaan.  

 

Ulkoseinärakennetta/-liittymiä ei saada korjaustoimenpiteillä ilmatiiviiksi niin, että epäpuhtaudet 

eivät pääse sisäilmaan. Tästä syystä ainut korjausvaihtoehto se, että vaurioituneet korkki 
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lämmöneristeet poistetaan rakenteesta ja eristeet korvataan toisella materiaalilla(XPS/SPU 

eriste). 

4.2.6 Muiden havaintojen perusteella tehtävät johtopäätelmät 

 

Kellaritiloissa olevan verhomuurauksen sisäpinnalla on selvästi näkyviä kosteusvaurio jälkiä.  

Perusmuurin sisäpuolinen lämmöneristeratkaisu tiedetään kosteusfysikaalisesti riskirakenteeksi. 

Tässä rakenneratkaisussa sisätilojen ja rakenteen muu kosteus tiivistyy kylmän 

betoniperusmuurin sisäpintaan, muuttuen talvella jopa kuuraksi. Tämä kosteus mahdollistaa 

mikrobikasvun eristekerroksessa/rakenteessa ja kosteusvauriojäljet verhomuurauksen 

sisäpinnalla. 

Verhomuurauksen sisäpinnan kosteusvauriojäljet voivat olla myös seurausta perusmuurin läpi 

tulevasta tai pystysuuntaisesti siirtyvästä kapillaarisesta vedestä.  

Perusmuurin ulkopinnalla oleva bitumisively on ikääntynyt ja se irtoaa helposti perusmuurin 

ulkopinnalta.  

Salaojituksesta ei ole tietoa, ARK piirustuksissa on esitetty salaojat. Sadevesien johtamisesta ei 

ole tietoa, kuinka järjestelmä on toteutettu.  

 

4.2.7 Toimenpide-ehdotus 

 

• Perusmuurin yläosan korkkilämmöneristeen poistaminen ja korvaaminen tehokkaammalla 

muovieristeellä 

• Perusmuurin ulkopuolinen vedeneristys, lämmöneristys ja sala- ja sadevesijärjestelmät 

• Rakennusta ympäröivän maanpinnan muotoilu niin, että pintavedet eivät virtaa rakennusta 

vasten 

• Sisäpuolisen verhomuurauksen ja lämmöneristyksen purku 

• Perusmuurin sisäpinnan mekaaninen puhdistus ja avoimien läpivientien sulkeminen 

• VP laatan alapinnan läpivientien tiiveyden varmistaminen niin, että niiden kautta ei ylempiin 

tiloihin pääse virtaamaan ilmaa 

• Kaikkien maalipinnoitteiden poistoa seinäpinnoilta, tarvittaessa maalaus, esim. silikaattimaali 

• Kellaritilojen alipaineistus ylempiin tiloihin verrattuna(koneellinen) 

• Kellarin tyhjennys irtaimistosta 

• Kaiken tarpeettoman eloperäisen materiaalin poistaminen kellaritiloista (väliovet, 

kellarikomerot, saunatilat jne. 

• Kellaritilojen käyttö minimiin, ainoastaan lämpökeskus, ei varastotilana  
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 Perusmuuri ulkopinta, vedeneristys 
puuttuu, sively irtoaa helposti 

 Asuntopääty 

 
 

 Kosteusjälkiä kellarin 
väliseinäpinnalla  

 Kosteusjälkiä perusmuurin 
verhomuusauksen pinnalla  

 
 

 Lämpökeskustila, kosteusjäliä  Kellaritila yleensä 
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 Koulun irtaimistoa varastoituna  Varastoitua irtaimistoa 

 

4.3 Alapohjarakenteet 

4.3.1 Kellaritilat 

Rakennuksen alapohjarakenteet ovat maanvaraisia betonilaattoja. Rakenne on ns. 

kaksoisbetonilaatta, jossa pohjalaatan päällä on bitumisively ja sen päälle on valettu 

pintabetonilaatta. Rakenne on seuraava: 

- maalipinnoite 

- pintalaatta 40-60 mm 

- bitumisively 

- pohjalaatta 50 mm 

- hiekkatäyttö 

4.3.2 1.krs tilat(tilat 7 ja 9) 

1.krs tiloista tuulikaappi/eteinen ja iso luokkatila(ip kerhotila) ovat maanvaraisia 

alapohjarakenteita. Rakenne on seuraava: 

- finyylilaatta 

- Pintalaatta 50 mm/betonimosaikki 

- toja-levy(lastusementtilevy) 50-70 mm 

- pohjalaatta 50 mm 

- hiekkatäyttö 

 

4.3.3 Havainnot ja mittaustulokset, kenttätutkimukset 

4.3.3.1 Kellaritilat 

• Pintalaatan pinnalla on havaittavissa paikallisia kosteusjälkiä 

• Pintalaatta on pääosin maalipintainen, maalipinta huonokuntoinen 

• Pintakosteuskartoituksessa alapohjarakenne todettiin märäksi 

• Ei tehty kosteusmittauksia porareikä-/näytepala mittauksena 

• Lämpökeskuksen ja öljysäiliötilan alapohjarakenteeseen on todennäköisesti imeytynyt öljyä 

 

4.3.3.2 1.krs tilat 

 

• Eteistila/tuulikaappi lattian pintarakenteena on betonimosaikka 

• Ehyt mutta kulunut/likainen/epätasainen 

• Luokkatilan lattiapinnoitteena vinyylilaatta 

• Laatat ehyet/kiinni alustassa 
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• Tilojen lattiarakenteessa ei havaittu halkeami/painumia 

• Pintalaatan liittymä seinärakenteeseen ei ole tiivis 

• Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu merkittävästi kohonneita mittaustuloksia 

 

 

 

 
 

 Alapohjan kellari  Pinnoittamaton kellarin alapoha 

 

 
 

 Eteistilan alapohja, 
betonimosaikki pintalaatta 

 Ala-ja välipohjarakenteen 
liittymänä ruokala/eteinen 

 

4.3.4 Johtopäätökset  

 

Pintakosteuskartoituksen perusteella kellarikerroksen alapohjarakenteeseen kohdistuu merkittävä 

kosteusrasitus koska pintalaatan pinta on kosteusvaurioitunut ja pintakosteuskartoitus osoittaa 

rakenteen olevan märän. Kosteutta on siirtynyt myös verhomuuraukseen ja pohjalaatan päältä 

lähteviin muurattuihin väliseiniin.   

 

1.krs maanvaraisissa lattiarakenteissa oleva kerroksellinen rakenneratkaisu on ns. riskirakenne. 

Tällä hetkellä rakenteessa ei ole merkittävästi kohonneita kosteuspitoisuuksia, mutta 

sementtilastulevy lämmöneristykset tiedetään kokemusperäisesti oleva helposti 

kosteusvaurioituva rakenneosa. Pintalaatan ja ulkoseinärakenteen liittymät ja pintalaatan 

läpiviennit eivät ole ilmatiiviitä ja näiden liittymien kautta on ilmayhteys maaperästä ja 

eristetilasta sisätiloihin.  Lisäksi eteistilan betonimosaikkilattia ei ole ilmatiivis, johtuen 

läpivienneistä ja betoni mosaikkipinnan jakolistoista.     
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4.3.5 Toimenpide-ehdotukset 

4.3.5.1 Kellarikerros 

 

• Kellarikerroksen tilojen käyttö rajoitetaan niin, että käytetään vain lämpökeskusta ja 

öljysäiliöhuonetta 

• Lattian tiiviit maalipinnoitteet hiotaan pois 

• Lattiapinnan pölynsidontakäsittely diffuusioavoimella tuotteella 

• Alapohja ja perusmuurirakenteen välisen liittymän tiivistäminen niin, että suoraa ilmayhteyttä 

maaperästä/pohjalaatan päältä ei ole sisätiloihin 

• Meneteltävä samoin oviaukkojen kohdilla, kun karmit ja kynnykset puretaan pois 

 

4.3.5.2 1.krs, koulun tilat 

 

• Maanvaraiset laatat uusitaan, uusilla nykytietämyksen mukaisilla rakenteilla 

• Suunnitteluratkaisuilla varmistetaan AP/US/kantava VS rakenteiden välisten liittymien 

tiiveys niin, että maaperäilmayhteyttä sisätiloihin ei ole 

 

4.4 Ulkoseinät, julkisivut 

 

4.4.1 Rakenne 

 

Ulkoseinärakenteet ovat paikalla muurattuja kaasubetoniharkko(siporex) seiniä. Sisäpuolella on 

sementtilastu-levy lämmöneristys. Sisäpinta rappauspinnoite. 

Ulkopintana on rappauspinnoite, pinta karkearappaus ja kalkki-/sementtimaali. Ikkunoiden 

ympärillä sileärappaus ja maali. Rakenne on seuraava(ulkoapäin): 

- Kalkkimaali/sementtimaali pinta 

- Karkealaasti rappaus 

- Kaasubetoniharkko(siporex) 

- Toja-levy 30 mm 

- Rappauspinnoite 

- maali 

 

4.4.2 Havainnot ja mittaustulokset, kenttätutkimus 

 

• Rakenne on ns. massiivirakenne, jossa ei ole tuuletus-/ilmarakoa 

• Rakenteessa ei ole merkittävää halkeilua tai rappauspinnoitteen vaurioitumista 

• Rakennuksen etelänpuoleisten päätyjen rappaus/maalipinnassa tummumaa ja maalin 

irtoamista 

• Pääsisäänkäynnin puoleisessa päässä ulkoseinärakenteen sisäpinnoilla on muutamia 

halkeamia 

• Halkeamat eivät näy rakennuksen ulkopuolella 

• Nämä halkeamat voivat johtua siitä, että rakennuksen kellarilliset tilat on perustettu 

kalliolle(mahdollisesti) ja osa maantasokerroksen tiloista on perustettu täyttömaalle 

• Tämä ei ole varma tieto, ainoastaan olettamus, koska kellaria ei ole koko rakennuksen 

alueella (pääsisäänkäynnin pääty) 

• Keittiön osalla ikkuna-aukkoja on madallettu  

• Keittiön ulko-oven edustalla teräsrakenteinen lastauslaituri 

• Keittiön ja asunnon ulko-oven päällä sadesuoja ”lippa” 

• Rakenteesta ei ole otettu materiaalinäytteitä koska ei sisällä kerroksellisia rakenteita. 
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 Ulkoseinärakennne on ullakolla 
näkyvissä 

 Yleiskuva seinäpinnoista 

 

 

 

 Ikkuna madallettu keittiön 
osalla 

 

 

4.4.3 Johtopäätökset 

  

Rakennuksen ulkoseinä rakenne on massiivi rakenne, jossa ei ole tuuletus tai ilmarakoja. 

Ulkoseinärakenteen lämmöneristävyys perustuu kaasubetoniharkon lämmöneristävyyteen, jota 

hieman lisätty sisäpuolisella lastusementti levyllä. Sisäpuolisen eristyksen lämmöneristävyys on 

lähes nimellistä, materiaalin eristyskyky vastaan n. 10-20 mm mineraalivilla kerroksen 

eristävyyttä. Tästä syystä sisäpuolinen lämmöneristys ei tässä rakenneratkaisussa muodosta 

riskiä, koska sisäpuolinen eristävyys on pieni. Sisäpuolinen eristys ei laske runkorakenteen 

sisäpuolen pintalämpötilaa niin, että siihen syntyisi kastepiste/kondenssikosteutta. Lisäksi 

kaasubetoniharkko sitoo itseensä kosteutta, jolloin rakenteessa ei ole ns. vapaata vettä, joka 

mahdollistaisi epäpuhtauksien syntymisen rakenteeseen.  
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4.4.4 Toimenpide-ehdotukset  

 

Havaintojen perusteella ulkoseinärakenteelle tulee tehdä seuraavat toimenpiteet: 

• Rappauspinnan päällä olevan maalikerroksen poistaminen menetelmällä, joka ei vaurioita 

varsinaista rappauspintaa 

• Esim. kuivajää- tai soodapuhallus 

• Uusi sementti-/kalkkimaalaus 

• Ikkuna-/ovi liittymien pellitykset/tiiveyden varmistaminen 

• Vesipeltiliittymien tarkistukset 

• Asunto-osan uudet vesipellit ikkunoiden mukaisesti 

• Sisäpuolinen lisälämmöneristys + uudet pintarakenteet tilojen käytön mukaisesti 

• Esim. 50 mm PU levy tiiviisti laasti liimattuna olevaan rappauspintaan 

• Vanhan maalipinnoitteet poistettu 

• Ikkuna- ja ovi liittymät erillisen suunnitelman mukaisesti korjattu (kts. Kohta 4.5.4) 

 

4.5 Ikkunat ja ulko-ovet 

 

4.5.1 Lähtötiedot 

 

Rakennuksen koulun tilojen ikkunat ovat uusia MSE puu-alumiini ikkunoita. 

Asunto-osan ikkunat ovat 2-lasiset puu -ikkunat, ilmeisesti alkuperäiset. 

Kellarin ikkunat 2-lasiset puu- ikkunat, ilmeisesti alkuperäiset 

 

Pääsisäänkäynnin ulko-ovi on teräsrakenteinen, puu paneeli verhoiltu. 

Ruokalan taka-ovi teräsrakenteinen 

Keittiön ovi puurakenteinen, arviolta 2000-luvun alkupuolella uusittu  

Asunnon ovi alkuperäinen puu-ovi. 

 

4.5.1 Havainnot ja mittaustulokset, kenttätutkimus 

 

• Koulun ja keittiötilojen ikkunat on uusittu (arvio 2000-luvulla) 

• Koulu- ja keittiötilojen ikkunat on sisäpuolelta liitetty ikkuna-aukkoon ilman listoitusta 

• Karmi-/ulkoseinäliittymä rapatun sisäsmyygin takana ”piilossa” 

• Ulkopuolen liittymä toteutettu samalla tavalla 

• Ikkunoiden vesipellitykset pääosin kunnossa ja kallistukset riittävät 

• Ikkunakarmien tilkkeenä on käytetty pellavatappuraa, lasivillaa 

• Ei uretaanivaahtoa 

• Ikkunoiden asennuskiilat ovat edelleen tilkeraossa ja ne ovat selvästi kosteusvaurioituneet 

• Vesijälkiä, lahoa, näkyvää homekasvustoa 

• Merkkisavututkimuksissa havaittiin ilmavirtausta ikkuna- ja ovi-/US liittymien kautta 

sisätiloihin 

• Keittiön ikkunoiden alareunan tasoa on nostettu ylöspäin  

• Asunto-osan ikkunat ovat ilmeisesti alkuperäiset 

• Vesipellitysten liittymissä ja kallistuksissa puutteita 

• Kellarin ikkunat ovat alkuperäiset, heikkokuntoiset ja tiiveys puutteellinen 

• Metallirakenteisen ulko-ovet tyydyttäväkuntoiset ja tiiveys tyydyttävä 

• Ei välitöntä uusimistarvetta 

• Keittiön ovi huonokuntoinen, ikääntynyt 

• Uusittava 

• Asunnon alkuperäinen puu-ovi heikkokuntoinen 

• Ikääntymisestä johtuva kuluma ja lahovauriota 
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• Koulun tilojen ikkunakarmin tikkeestä(pellavarive, lasivilla) otettiin materiaalinäytteet 

mikrobitutkimusta varten 

 

RAKENNE NÄYTE MATERIAALI 

Sädesienet 

bakteerit 

mikrosienet 

hagem-

agar 

mikrosienet 

DG18-agar 

mikrosienet 

M2-agar 

Havaitut 

indikaattorilajit 

*) 

Ikkunakarmin/US 

rakenteen 

liittymän tiivistys 

mMS3 pellavarive ++ +++ +++ ++ Ulacladium, 

Penicillium 

Sporobolomyces 

Ikkunakarmin/US 

rakenteen 

liittymän tiivistys 

mMS4 pellavarive 

ja lasivilla 

++ + ++ ++ Penicillium, 

Cladosporium 

 

4.5.1 Materiaalinäytteiden tulosten tulkinta 

 

mMS3, vahva viite mikrobivauriosta 

Näytteessä havaittiin vahva viite mikrobivauriosta. Kosteusvaurio indikaattorilajeista tunnistettiin, 

Ulacladiumj ja Sporobolomyces ja muina lajeina Penicillium. 

Valtalajina tunnistettu Penicillium lajisto esiintyy normaalina lajistona ihmisen elinympäristössä. 

Rakenteissa sen esiintyminen suurina pitoisuuksina on selvä viite kosteusvauriosta ja se ns. 

ensivaiheen mikrobi. Lisäksi se on tyypillinen ns. luonnonmateriaaleissa(selluloosapitoinen). Tässä 

tapauksessa kyseessä on  materiaalille tyypillinen mikrobi. 

 

mMS4, viite mikrobivauriosta 

Näytteessä havaittiin viite mikrobivauriosta. Varsinaisia kosteusvaurio indikaattorilajistoon 

kuuluvia mikrobeja ei näytteestä tunnistettu. Valtalajeina tunnistetut Penicillium ja Cladosporium 

lajisto esiintyy normaalina lajistona ihmisen elinympäristössä. Rakenteissa sen esiintyminen 

suurina pitoisuuksina on selvä viite kosteusvauriosta ja ne ovat ns. ensivaiheen mikrobeja.   

Lisäksi se on tyypillinen ns. luonnonmateriaaleissa(selluloosapitoinen). Tässä tapauksessa 

kyseessä on  materiaalille tyypillinen mikrobi. 

 

4.5.2 Mikrobinäytteiden tulosten johtopäätökset  

 

Epätiiviiden ikkuna ja oviliittymien kautta pääsee virtaamaan ilmaa mikrobivaurioituneen 

materiaalin läpi. Tämän ilmavirtauksen mukana siirtyy sisäilmaan epäpuhtauksia, jotka voivat 

heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa tiloissa oleskeleville terveysoireita. 

  

 
 

 Uuden ikkunan vesipeltiliitos  Kellarin ikkunan liittymä 
perusmuuriin, lähellä maanpintaa 
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 Pääsisäänkäynnin ovi  Ovi liittymä seinärakenteeseen 

 

 

 

 
 

 Uuden ikkunan liittymä 
seinärakenteeseen 

 Uuden ikkunan liittymä 
seinärakenteeseen, pellavatappura 
tilke ja asennuskiila 

 

 

 

 Keittiön ovi  
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4.5.3 Johtopäätökset  

 

Ikkunoiden tilkeraon täytteenä käytetty pellavatappura on erittäin helposti mikrobivaurioituva 

luonnonmateriaali. Vaurion on aiheuttanut tilkerakoon päässyt kosteus/vesi. On mahdollista, että 

pellavarive on vanhaa, alkuperäisten ikkunoiden tilkettä, joka on jätetty rakenteeseen tai on 

käytetty uudelleen vanhojen ikkunoiden tilke materiaalia. 

Ikkunan ja seinärakenteen liittymässä on tiiveyspuutteita ja merkkisavulla havaittiin liittymän 

kautta ilmavuotaa sisätiloihin. Tämän vuotoilman mukana rakenteesta pääsee siirtymään 

epäpuhtauksia, jotka heikentävät sisäilman laatua. 

 

4.5.4 Toimenpide-ehdotukset 

 

Tutkimushavaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella ikkuna- ja ovi liittymille on tehtävä 

seuraavat korjaustoimenpiteet: 

• Sisäpuolelta avataan ikkuna-/ovismyygit siten, että tilkeraossa olevat vanhat tilkkeet saadaan 

poistettua 

• Toinen vaihtoehto on irrottaa ikkunat ja ovet  

• Puhdistetaan ja tiivistetään ikkuna- ja ovi liittymät niin, että ilmavirtausta sisätiloihin ei ole 

erillisen tiivistyssuunnitelman mukaisesti 

• Ulkopuolelle asennetaan pielilistoitukset ja varmistetaan listoitusten tiiveys erillisen 

suunnitelman mukaisesti 

• Tarkistetaan vesipellitykset 

• Asunto osalle uudet ikkuna 

• Uusitaan keittiön ja asunnon ulko-ovet 

• Metallirakentaiset 

• Kunnostetaan kellarin ikkunat   

4.6 Välipohjat   

 

4.6.1 Rakenne 

 

Rakennuksen välipohjarakenteet ovat massiivi betonirakenteita, joissa ei ole kerroksellisia 

rakenteita. Kantavan VP laatan päälle on valettu pintalaatta, jonka päällä on suoraan 

pinnoitekerrokset. 

 

4.6.1 Havainnot ja mittaustulokset, kenttätutkimus 

 

• Rakenteessa ei havaittu painua, halkeilua, rapautumista tai muodonmuutoksia 

• Rakenteen pinnoitteet ovat pääosin pintalaattaan liimattuja muovipinnoitteita 

• Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia 

• Keittiön muovimattopinnoitteessa paikkauksia 

• Materiaalien vaihtuessa liittymät epämääräisiä 

• Kellaritilojen puolella VP laatan alapinnalla on toja-levy 

• VP laatta todennäköisesti valettu toja-levyä vasten(muottipinta) 

• VP laatassa palkkirakenteita näkyvissä kellaritilojen puolella 

• VP laatan lävistää kellarissa olevan IV koneen runkokanavat 

• Läpivienti VP laatasta ei ole ilmatiivis 

• Läpiviennin kautta 1.krs tiloihin virtaa ilmaa kellarikerroksesta 

• Ns. IV kanavien pystykuilu on sijoitettu vanhan keittiön nurkassa olevaan kaappiryhmään 

• Pystykuilua ei ole suljettu mitenkään 1.krs tilojen osalla(komeron ovet teipattuna) 
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 IV kanava läpivienti 
välipohjasta, villa tilke tiivistyksenä 

 IV pystykuiluna toimiva 
komeroryhmä vanhan keittiön 
nurkassa 

 

 
 

 Välipohjaläpivientejä kellari 
puolella, tiiveyspuutteita 

 Keittiön lattiaa korjattu 

 

 

4.6.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 

Välipohjarakenteissa ei ole tarpeita merkittäville korjaustoimenpiteille.  

Korjaustoimenpiteet seuraavat: 

• Kaikki lattiapinnoitteet poistetaan ja korvataan käyttötarkoitukseen soveltuvilla materiaaleilla 

• Poistossa huomioitava AHA kartoitus/kartoituksen tulokset 

• Kaikki TATA järjestelmien läpivientien tiiveys tulee varmistaa kellaritilojen ja 1.krs tilojen 

kautta ennen pinnoitteiden asennusta 
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4.7 Väliseinät 

 

4.7.1 Rakenne 

 

Rakennuksen väliseinät ovat pääasiassa betoni- tai tiilirakenteisia. Teräsbetoniseinät ovat 

paikallavalettuja ja tiiliseinät poltetusta tiilestä muurattuja ja rappauspinnoitettuja. 

Kellari ja 1.krs tiloissa on pitkittäissuuntaisia kantavia seinälinjoja, joiden poistaminen ilman 

merkittäviä rakenteiden vahvistustoimenpiteitä ei ole mahdollista. Muut väliseinät ovat kevyitä 

seiniä, jotka voidaan purkaa pois ja huonejakoa muuttaa näiltä osin. 

 

4.7.2 Havainnot  

 

Väliseinärakenteissa ei havaittu merkittäviä halkeiluja/muodonmuutoksia. Seinissä on yksittäisiä 

halkeamia mutta ne eivät ole sen laatuisia, että ne johtuisivat rakenteiden merkittävistä liikkeistä 

tai muodon muutoksista.  

 

4.7.3 Johtopäätökset  

 

Väliseinäjakoja voidaan muuttaa vapaasti muiden kuin pitkittäissuuntaisten kantavien seinien 

osalta vapaasti.  

Pitkittäissuuntaisiin seiniin voidaan tehdä uusia aukotuksia/aukotuksia leventää/muuttaa paikkoja, 

kunhan rakennesuunnittelu määrittää sitä ennen mahdolliset aukon ylityksen lisätuennat. 

 

Kaikkien jäävien väliseinärakenteiden osalta korjaustoimenpiteet ovat lähinnä huoltokäsittelyn 

luonteisia.  

4.7.4 Toimenpidesuositukset 

 

Pintarakenteiden huoltomaalaus käsittelyt. 

 

 

4.8 Yläpohjat ja vesikatto 

4.8.1 Rakenne 

 

Rakennuksen yläpohja ja vesikattorakenteet ovat paikalla rakennettuja puurakenteita. 

Yläpohjakannattajina on massiivipuupalkit, jotka tukeutuvat ulkoseiniin ja kantavaseinä linjoille. 

Lämmöneristeenä on alkuperäinen puru-/kutterilastu eristys 400 mm, jonka päälle on lisätty 

puhallettua puukuitueristettä n. 150 mm.  

Vesikattomuoto harjakatto ja katemateriaali on konesaumattu pelti, maalattu, ei aluskatetta. 

Koko rakennuksen alueella on pääsy yläpohjaonkaloon kattoluukun tai sisäportaiden kautta. 

Pääsisäänkäynnin puoleisella osalla vanha käyttöullakko, kulkusillat. 

 

Rakenne seuraava sisältäpäin lukien: 

- Akustiikkalevy 

- Sisäverhouslevy 

- Lautakoolaus 

- Vanha sisäverhous 

- Ruodelaudat  

- Tiivistyspaperi 

- Puru-kutterilastu lämmöneristys 400 mm 
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- Puhallettu puukuitu lisälämmöneristys 150 mm 

- YP onkalo/vesikaton kantavat rakenteet 

- Ruodelaudoitus 

- konesaumapeltikate 

 

4.8.1 YP ja YP tila havainnot ja mittaustulokset, kenttätutkimus 

 

• Sisätilojen puolella pintarakenteissa ei havaittu vuotovesi tai kosteuden aiheuttamia vaurio 

jälkiä 

• Koulun puoleiset sisäpinnat on jossain vaiheessa verhoiltu uudelleen ja uudelleen verhouhoilun 

päälle on liimattu akustiikkalevytys osassa tiloja 

• Yläpohjatilaan on sisäporrashuone kellariin vievien portaiden yläpuolella 

• Sisätilat ovat merkittävästi alipaineiset yläpohjatiloihin verrattuna  

• Porrashuoneen oven avaaminen aiheuttaa ”vihellyksen” kun ovi on auki alle 1,5 cm:ä 

• Merkkisavu tutkimuksissa havaittiin merkittävä ilmavirtaus ulakkotiloista sisätilojen 

suuntaan 

• Yläpohjan ja vesikattorakenteiden puurakenteiden pinnoilla on kondenssiveden aiheuttamia 

kosteusjälkiä 

• Konesaumapeltikatteen alla ei ole aluskatetta 

• Kondenssivettä ei ole valunut lämmöneristekerroksen päälle 

• Kantavissa puurakenteissa/osissa ei havaittu lahoa, halkeilu, painumia tai muodonmuutoksia 

• Keittiön osalla on kantava väliseinälinjan tuki korvattu rakennuksen pitkittäissuuntaisesti 

asennettu liimapuupalkki, johon YP kannatin parrut on kiinnitetty metallirakenneosilla 

• Keittiön alueella YP onkalossa on IV kanavat 

• Kanavaeristykset pääosin kunnossa(vähäistä korjaustarvetta) 

• YP onkalossa eristämätön viemärijärjestelmän tuuletusputki ja yksi uusi tuuletusviemäri, joka 

ei lävistä vesikatetta 

• Alipaineventtiili tuuletusputken päässä, putkea ei erikseen eristetty, eristekerroksen 

yläpuolinen osa eristämättä 

• Räystäillä jonkinlaiset tuuletusraot, ei muita poisto/tuloilmaventtiilejä 

• Tuulettuvuus kunnossa 

• Räystäällä tuulenohjaimet, osa tippunut eristeen päälle 

• Savupiippujen juuripellitykset vuotavat 

• Vuodot näkyvät piipunjuurilla/läheisyydessä ruodelaudoituksessa ja eristekerroksen päällä 

paikallisina jälkinä  

4.8.2 Vesikatto havainnot, kenttätutkimus 

 

• Lappeiden suuntaisella sivulla on lyhyet räystäät, n. 200 mm, päädyissä ei räystäitä 

• Vesikatteena on alkuperäinen maalattu konesaumapeltikate 

• Maalipinta huonokuntoinen 

• Paikallisesti maali irronnut 

• Ei isoja alueita näkyvää ruostetta 

• Keskuslämmityskattilan piipun juurella ruostunutta katetta (lounaan puolella), 

• Talotikkaat lounaan puoleisella sivulla ja niiden jatkeena lapetikas ja kulkusillat 

keskuslämmityskattilan piipulle ja kattoluukulle(uudet) 

• Lumiesteitä riittävästi 

• Kattoluukun yläpuolella oleva kulkusilta on vanha, puurakenteinen ja osa kiinnikkeistä 

ruostunut poikki 

• Turvallisuus riski 

• Vanhat kulkusiltojen kiinnikkeet ja osa laudoista edelleen paikoillaan, vaikka uudet asennettu 

• Vanhojen kulkusiltojen kiinnikkeiden ruuvit ruostuneet poikki ja nyt vesikatteessa reikä tällä 

kohdalla 

• Savupiippuja ei ole peltiverhoiltu, ainoastaan juurinostot 
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• Juurinostojen nurkissa murtumia ja ruostetta niin, että vuotoja YP tilaan 

• Piippujen tiilipinnat osittain huonokuntoiset 

• Keskuslämmityskattilan piipun nuohoustikkaat huonokuntoiset 

• Viemärin tuuletusputken läpivientikartio juuri ei ole tiivis 

• Sadevesikourut ja syöksyputket on uusittu ja ne ovat tiiviit 

• Kouruissa jonkun verran lehtiä jne. eloperäistä ainesta 

 

       

 

 
 

 Yleisnäkymä vesikatolle 
 

 Yleisnäkymä keittiö/asunto 
osan vesikatolle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Viemärin tuuletusputken 
liittymä vesikatteeseen ei ole tiivis 

 Vanhan kattosillan rakenteita, 
kiinnitysraudat poikki, kiinnikkeen 
reikä auki vesikatteessa 
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 Portaat YP tilaan kulku 
sisäkautta 

 Sisportaat YP tilaan 

 
 

 Yleisnäkymä YP tilaan  Piipunjuurivuoto jälkiä YP 
tilassa 
 

 
 

 Vesivuotojälki kulkusillan 
rikkoutuneen kiinnikkeen 
alapuolellla 

 Yleisnäkymä keittiön YP tilaan 
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 Vuotojälki harjan läheisyydessä  Puhalluseristeen ja 
kutterilastueristeen välissä on 
bitumipaperi 

4.8.3 Johtopäätökset  

 

Yläpohjarakenteet tiiveys on puutteellinen ja lämmöneristävyys ei ole nykyvaatimuksien 

mukainen. Tästä syystä rakenteessa on merkittäviä korjaustarpeita, mutta ne rajoittuvat 

tiiveyden ja lämmöneristävyyden parantamiseen.  

 

Vesikaton kantavat rakenteet ovat kunnossa ja niissä ei ole merkittäviä korjaustarpeita.  

 

Vesikate on teknisen käyttöikänsä lopussa ja siinä on vaurioita, joita ei voida luotettavasti korjata 

niin, että katteelle voidaan taata min. 30 vuoden käyttöikä. 

 

Savuhormien suojapellittämättömät osat ovat osittain huonokuntoiset ja niissä on korjaus-

/uusimistarvetta. 

 

Kattoturvatuotteet, tikkaat, kulkusillat voidaan käyttää uudelleen, vaikka vesikatemateriaali 

uusitaan.  

 

Sadevesijärjestelmän osat ovat hyvä kuntoiset ja ne voidaan käyttää uudelleen, vaikka muuten 

vesikatto uusitaan 

4.8.4 Toimenpide-ehdotukset 

 

Yläpohjarakenne: 

• Kaikki YP rakenteen rakennekerrokset ja eristeet puretaan pois 

• Lisäeristykseksi puhallettu puukuitueriste imuroidaan erikseen pois ja se asennetaan 

uudelleen korjaustöiden edetessä 

• Uudet yläpohjarakenteet erillisen suunnitelman mukaisesti niin, että nykyiset 

lämmöneristävyys määräykset täyttyvät ja tarvittava kompensointi US rakenteen puutteellisen 

eristävyyden mukaan (lisätty eristävyys) 

• Vanha lisäeriste käytetään uudelleen 

• Suunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteen ilmatiiveyteen 

• Liittymät/läpiviennit 

• Tuulettuvuuden varmistaminen räystäiltä ja riittävä ilmankierto YP tilassa 

• Päätyikkunoiden paikoille säleiköt ja harjalle alipainetuuletinputket 

• YP tilaan järjestetään toimiva käynti vesikaton kautta tai porrashuoneesta on tehtävä 

varmuudella niin tiivis, että ullakkotilasta ei virtaa ilmaa sisätiloihin. 

Vesikate: 

• Vesikate ja alusrakenteet uusitaan erillisen suunnitelman mukaisesti. 
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4.9 Piha-alueet 

 

Rakennus on rinnealueella niin, että rakennuksen länsipuolen pitkä sivu on ylärinteen puolella. 

 

4.9.1 Havainnot 

 

• Länsipuolen pitkällä sivulla nurmialueet rajoittuvat rakennusta vasten 

• Nurmialueella puuntaimia ja pitkää rikkaruohoa rakennuksen vierustalla 

• Rakennuksen länsipuolen pitkän sivun puolella rinne muodosta johtuen pintavedet ohjautuvat 

rakennusta vasten 

• Itäpuolen pitkällä sivulla maanpinta viettää rakennuksesta poispäin 

• Eteläpäädyn osalla(asunto-osa) pintavedet valuvat osittain rakennusta vasten 

• Pohjoispäädyn(pääsisäänkäynti) osalta rakennusta suojaa sadekatos ja tällä osalla pintavedet 

eivät ohjaudu rakennusta vasten 

• Asunto-osalla sadevesijärjestelmän pystysyöksyputkista vedet ohjautuvat rakennuksen 

vierustalle 

• Koulu- ja ruokalatilojen osalla on sadevesijärjestelmä  

• Syöksyputkien alla on betoniputki vesipesät m 

• Putket täynnä hiekkaa, multaa, lehtiä jne. eloperäistä ainesta 

• Veden johtumisesta eteenpäin ei ole tietoa (mihin purkaa vedet) 

 

4.9.2 Liikenne alueet 

 

• Liikennealueet ovat murskepintaiset  

• Länsipuolella(ylärinne) liikennealueilta valuu vettä rakennuksen suuntaa  

• Kallistukset liikennealueella väärään suuntaa 

 

4.9.3 Portaat, luiskat, tasanteet/tasot 

 

• Pääsisäänkäynnin -, asunnon - ja koulutilojen takaportaat betonirakenteiset, päällystetty 

paksuilla graniitti kivillä 

• ehyet 

• Keittiön oven edessä uudet teräsrakenteiset portaat/lastaustaso 

• Vanha porras paikoillaan teräs portaiden alla 

• Itäpäädyssä on vanha kiinteän polttoaineen syöttökuilu, jonka tiiveys ja kunto on huono 

• Purettava pois 
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 Ylärinteen puolella maanpinnan 
muotoilu on puutteellinen ja 
kasvatuskerros kiinni 
rakennuksessa  

 Alarinteen puoleinen piha-alue 

 
 

 Asuntopääty  Liikennealue ylärinteen 
puolella, pintavedet virtaavat 
rakennusta vasten. 

 

 

 

 Lapekouru vaatii puhdistusta  Kattovedet suoraan 
rakennuksen vierustalle 
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 Koulun tilojen puoleisella osalla 
sadevedet katolta betoniputkeen 

 Betoniputket ovat täynnä 
eloperäistä ainesta ja hiekkaa. 

 

4.9.4 Johtopäätökset   

 

Puutteellisista pinnanmuotoilusta ja rakennukseen rajoittuvasta kasvatuskerroksesta johtuen 

rakennuksen länsisivun(ylärinne) puoleiseen perusmuuriin kohdistuu voimakasta kosteus-

/vesirasitusta. 

Sadevesien poiston puutteista johtuen perusmuuriin kohdistuu kosteusrasitusta koko rakennuksen 

alueella. 

4.9.5 Toimenpide-ehdotukset 

 

• Kiireelliset toimenpiteet: 

• Ylärinteen puoleisella sivulla liikennealueiden korkeusaseman muutokset niin, että 

pintavedet eivät valu rakennusta vasten 

• Kasvatuskerroksen poistaminen rakennuksen ylärinteen puoleiselta sivulta ja pinnan 

muotoilu niin, että pintavedet eivät valu rakennusta vasten 
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5. MUITA YKSITTÄISIÄ HUOMIOITA 

Ilmanvaihto 

 

• Keittiön ilmanvaihto alipaineistaa tilojen erittäin voimakkaasti 

• Ullakkotilasta voimakas ilmavirtaus käyttötilojen suuntaan 

• Kellaritiloista voimakas ilmavirtaus käyttötilojen suuntaan 

• Koulu- keittiö- ruokala tiloissa on korvausilmaventtiilit 

• Vanha keittiö (tila nro 5) takanurkan korkeaa, vanhaa kaappiryhmää käytetään keittiön IV 

järjestelmän runkokanava kuiluna 

• VP läpivienti ei ole tiivis 

• Tiivistys tehty vain villasullonnalla  

• Kaappiryhmän ovien jne. kautta on voimakasta ilmavirtausta sisätilojen suuntaan 

• Kaappiryhmän ovet on suljettu teippauksella 

 

 

Lämpökeskus ja öljysäiliötila 

 

• Lämpökeskustilassa on runsaasti näkyviä kosteusjälkiä  

• Useita perusmuurin läpi meneviä putkiläpivientejä 

• Lämpökeskuksessa öljy jälkiä vaaka ja pystypinnoilla sekä öljyn hajua 

• Öljysäiliötilassa voimakas öljyn haju ja pinnoilla öljyjälkiä  
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1. YHTEENVETO 

1.1 Johdanto 

Hankesuunnitelman laatimisen pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston päätös.  

 

”Isnäsin koulun uudisrakennus toteutetaan vuosina 2024–2026 

suunnitellulle koulukeskusalueelle. Rakennustavasta ja 

rahoitusmallista tehdään päätös hankesuunnitelman hyväksymisen 

yhteydessä vuoden 2023 aikana. 

 

Tässä hankesuunnitelmassa Isnäsin koulun peruskorjauksesta ja Isnäs skolan 

korvaavasta uudisrakennuksesta käytetään nimitystä ’Isnäsin koulukeskus’. 

 

Isnäsin vanha puukoulu on kulttuurihistoriallisesti, kyläkuvallisesti arvokas.  

 

1.2 Isnäsin koulukeskus 

Rakentamalla lisää koulutiloja voidaan suomen- ja ruotsinkieliset koulut sijoittaa 

samaan kiinteistöön. 

 

Isnäsin kouluissa on tällä hetkellä 4 perusopetusryhmää ja yksi esiopetusryhmä. 

 

VE1: 

Puukoulu peruskorjataan. Asunto muutetaan koulukäyttöön.  

Peruskorjauksen bruttoala 425 m2, nettoala 382 m2 

Laajennuksen bruttoala 365 m2, nettoala 329 m2  

Koulukeskuksen kokonaisbruttoala 1251 m2  

 

Lämmittämätön talousrakennus pihalla korjataan ja rakennetaan tarpeelliset 

ulkoiluvälinevarastot. Bruttoala 130 m2. 

 

Koulukeskuksessa järjestetään kouluun tulevien oppilaiden esiopetus ja päivähoito.  

 

 

Puukoulun laajennus liitetään vanhaan kouluun käytävän avulla.  

Päiväkoti ja keittiö- ja ruokalatilat siirretään Paviljonkiin 
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2. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 

2.1 Oppilaitos, Isnäs skola 

Isnäs skola 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 044 0555813 

yhdyshenkilö Taija Hyttinen koulun johtaja 

 

2.2 Oppilaitos, Isnäsin koulu 

Isnäsin koulu 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 044 0555813 

yhdyshenkilö Taija Hyttinen koulun johtaja 

 

2.3 Isnäsin päiväkoti 

Isnäsin päiväkoti 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

Puhelin 050 3827568 

yhdyshenkilö Sofia Lindstedt, päiväkodin johtaja Isnäs ja Koskenkylä 

 

2.4 Koulutuksen järjestäjä 

Loviisan kaupungin sivistyskeskus 

Karlskronabulevardi 8, PL 68, 07901, Loviisa 

Puhelin 019-5551 

Yhdyshenkilöt: 

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö p. 0440 555 332 

Kirsi Kinnunen sivistysjohtaja p. 0440 555 250 

 

3. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT 

3.1 Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilöt 

Hankesuunnitelman toimeksiantajana on Loviisan kaupunki. 

Ulkopuoliset asiantuntijat: 

Arkkitehtikuvio Oy, Kari O. Laine, rakennusarkkitehti 

Tomas Törnblom, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Jukka Hieta, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Pekka Lindeman, sähköteknikko, Takoi Sähkö Oy 

 

Tavoitehinta-arviot: Jari Kiema, insinööri, Kiema Engineering Oy, ,  

Peruskuntoarviot: Raksystems Anticimex Oy ja Takoi Oy 
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4. TONTTIKOHTAISET TIEDOT 

4.1 Isnäsin koulukeskus, kiinteistö ja osayleiskaava 

Rakennuspaikan osoite: 

Edöntie 27, 07750 ISNÄS 

4.2 Nykytilojen valmistumisvuosi 

Päiväkoti vuonna 2022 

Puukoulu noin vuonna 1906 

4.3 Käytettävissä olleet asiakirjat ja lähtötiedot 

Loviisan kaupungin arkistosta saadut skannatut piirustukset eri vuosilta. 

Käynti kiinteistöissä Takoi Oy 21.11.2023. 

 

5. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 

5.1 Hankkeen nimi Isnäsin koulukeskus 

Isnäsin päiväkoti ja laajennus 

Isnäsin päiväkoti toimii siirretyssä tilapäisessä tilaelementtirakennuksessa. Päiväkoti 

siirtyy Isnäs skolan entisiin tiloihin (Heikius-paviljonki). Keittiö ja ruokala rakennetaan 

päiväkodin laajennukseen. 

 

Puukoulu ja laajennus 

Isnäsin koulun vanha puurakennus (puukoulu) on kulttuurihistoriallisesti, 

rakennustaiteellisesti ja kyläkuvallisesti arvokas.  

Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan rakennusten esteettömyyttä ja 

käytettävyyttä. 

Koulun tontille rakennetaan laajennus ja suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut 

sijoitetaan samaan kiinteistöön. 

 

 

5.1.1 Yleistiedot 

Sisäilmaston tavoitteena on tavanomaisissa tiloissa sisäilmastoluokka S2, 

rakennustöiden ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokka P2 sekä rakennusmateriaalien ja 

ilmanvaihtotuotteiden päästöluokka M1, sisäilmaluokitus 2018 mukaan. 

Laajennusten E-luku-tavoite on 129 kWh/m2 ja ostoenergian kulutuksen tavoite on 

126 kWh/brm2. Koulukeskuksen energiatehokkuusluokan tavoite on B. 

Energiatehokkuuden toteutumisen varmistamiseksi myös hankkeen 

luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetaan tarkentava 

energianlaskenta osoittaakseen, että hankesuunnitteluvaiheessa asetettu E-luku-

tavoite saavutetaan esitetyillä suunnitteluratkaisuilla.  

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet selvitetään. 
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5.1.2 Liittymistiedot 

Vesi- ja viemärilaitos: Loviisan Vesiliikelaitos Oy 

Holmberg Kjell  

0440 555 844 

kjell.holmberg@loviisa.fi 

Chiewitzinkatu 14, 07900 Loviisa 

 

6. LVIA-TEKNISET RATKAISUT 

 

6.1 YLEISTÄ 

LVISA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 

edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on 

huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja 

kokonaistalouden kannalta.  

6.1.1 Päiväkoti ja laajennus 

Lämmitys: 

Alkuperäisen ruokalarakennuksen tilalle rakennettavan päiväkodin ja päiväkodin 

laajennuksen lämmöntuotantoratkaisuna on ensisijaisesti maalämpö. 

Maalämpöratkaisua ei tehdä täystehomitoituksella vaan huipputehoa varten 

toteutetaan lisälämmönlähde. 

Samalla järjestelmällä tuotetaan myös peruskorjattavan puukoulun ja sen 

laajennusosan lämmitysenergia. Kompressorikoneikot puskuri- ja 

lämminvesivaraajineen sekä tarvittavine alasäätöryhmineen sijoitetaan päiväkodin 

laajennuksen tekniseen tilaan. Maalämpöratkaisussa COP- arvo +70ºC menovedellä 

oltava min. 2.3. Energiakaivot sijoitetaan koulun tontille lukumäärän ollessa 

alustavasti 5 kpl. Maalämmöllä toteutetussa ratkaisussa energiakattavuus on n. 99 % 

ja tehokattavuus n. 75 %. Maalämmön lisälämmönlähteenä on esim. n. 30 kW 

sähkökattila. 

Lämmönjakotapana laajennusosan keittiö-, ruokasali- ja sosiaalitiloissa on 

vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmitysverkoston (runko- ja jakojohdot sekä IV-

verkosto) putkimateriaalina on keskiraskas kierteitys kelpoinen teräsputki. 

Liitostapoina teräsputkelle on kierre- ja hitsausliitos. Lattialämmitysputket ovat 

happidiffuusiosuojattua PEX-putkea järjestelmäkohtaisin liittimin ja jakotukit RFe-

jakotukkeja tehdasvalmiissa lukittavissa vuodonilmaisimin varustetuissa 

jakotukkikaapeissa. Jakotukkikaapit asennetaan pääosin uppoasenteisina.  

Nykyinen päiväkodin sähkölämmitys muutetaan vesikiertoiseksi patterilämmitykseksi. 

Kaikkien LV-verkostojen vesivirtaamat mitataan ja säädetään. 

 

Vesijohdot ja viemärit; 

Tonttivesijohto ja vesimittari uusitaan ja vesimittari varustetaan impulssilaitteella, jota 

hyödynnetään myös vuotovesivahtina. Tonttivesijohto (PEM10) tuodaan kadulta 
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suoraan uuteen tekniseen tilaan. Vesimittari asennetaan päiväkodin uudisosan 

tekniseen tilaan. Päävesimittarin jälkeen asennetaan lisäksi paineenalennusventtiili 

Käyttövesiverkoston materiaalina on runkojohtojen osalta kupariputki. 

Kytkentäjohtoina käytetään pääasiassa PEX-putkia suojaputkeen asennettuna 

järjestelmäkohtaisin liittimin ja hanakulmarasioin jakotukkien sijaitessa alakaton 

sisässä varustettuna riittävin tehdasvalmisteisin lukittavin tarkastus-/huoltoluukuin. 

Näkyviin jäävät eristämättömät kytkentä- ja jakojohdot tehdään kromatusta 

kupariputkesta kromatuin puserrusliittimin. Lämmin käyttövesi tuotetaan 

maalämmöllä erillisessä varaajassa, joka varustetaan lisäksi sähkövastuksin. 

Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon ei liitetä lämmityslaitteita. Vesikalusteet ovat 

tyyppihyväksyttyjä, ääniluokkaa I olevia kalusteita. Allashanojen ja suihkupäiden 

virtaamat mitataan ja säädetään. 

Jakelukeittiö varustetaan uudella rasvaneroittimella ja jakelukeittiön viemäreiden 

materiaali rasvaneroittimelle asti on HFe. Muutoin viemärit ovat rakennuksen sisällä 

ja ulkona polypropeeniviemäreitä ja viemäriosia.  

Lattiakaivojen vedeneristysjärjestelmällä on oltava tyyppihyväksyntä.  

Jätevesien liittymäpiste nykyiseen pumppaamoon sijaitsee rakennuksen 

pohjoispuolella ulkona maassa. Päiväkoti ja uudisrakennus liitetään Loviisan 

kaupungin vesi- ja viemäriverkkoihin.  

On huolehdittava myös ulkopuolisten katto- ja sadevesien suunnittelusta sekä 

järjestelmän toimivuudesta eri vuodenaikoina.  

 

Ilmanvaihto; 

Päiväkodin ilmanvaihtoa palvelee kolme pyörivällä kiekolla varustetulla IV-koneella. 

Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat päiväkodin jokaisessa kolmessa lohkossa 

palvelualueellaan. Vanhan osan ilmamäärät säädetään ja tasapainotetaan 

päiväkotikäyttöön. 

Uudisosan ilmanvaihto toteutetaan kolmella eri IV-koneella, jotka ovat varustettu 

tehokkailla ekodirektiivin mukaisilla lämmöntalteenottolaitteilla. Koneet sijoitetaan 

uudisosan ullakolle rakennettavaan ilmanvaihtokonehuoneeseen. IV-koneille 

toteutetaan yhteinen viemäröity ulkoilmakammio, jonka ilmanotto on varustettu ns. 

lumisiepparilla. Ruokasalin ilmanvaihto toteutetaan IV-koneella, joka on varustettu 

roottori LTO:lla. WC- ja suihkutilojen ilmanvaihto hoidetaan vastavirtasiirtimellä 

varustetulla IV-koneella. Jakelukeittiön ilmanvaihto toteutetaan myöskin 

vastavirtasiirtimellä varustetulla IV-koneella ja huuvat varustetaan 

poistoilmaliitäntöjen lisäksi myös tulo- ja ohjausilmaliitännöin sekä valaisimin. 

Kiertoilmauunien huuva varustetaan lisäksi UV-suodatuksella. Kaikkien IV-koneiden 

puhaltimina käytetään EC-moottorein varustettuja kammiopuhaltimia kojeiden SFP-

lukuvaatimusten ollessa alle 1.5kW / m³/s. Uudisosan ilmamäärät säädetään ja 

tasapainotetaan.Sisäilmaluokkana uudisrakennusosalla on S2 sovelletuin osin.  

Uudisosan IV-koneet varustetaan jäähdytyspatterein, jotka hyödyntävät kesäaikana 

maalämpöpiiriä eli kyseessä on viilennystoiminto, ei varsinainen jäähdytys. 

Ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan tarpeenmukaisuus eli 
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ruokasali varustetaan pitoisuus- ja lämpötilamittauksin, jotka ohjaavat ko. tilan 

ilmamääriä. 

Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon 

ottaen.  

Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja käyttöönotetaan puhtausluokan 

P2 mukaisesti. 

 

Rakennusautomaatio; 

LVIS-tekniikan automatisointi toteutetaan suoralla numeerisella säätö- ja 

valvontajärjestelmällä (DDC). DDC-järjestelmään liitetään päiväkodin ja sen 

uudisosan LVIS- laitteet suunnitelmien mukaisesti. Alakeskuksia on kaksi kappaletta, 

yksi sijaitsee uudisosan teknisessä tilassa ja toinen uudisosan ullakon 

ilmanvaihtokonehuoneessa. Järjestelmää käytetään alakeskuksen ohjauspaneelista 

ja etäkäyttönä dataverkkoyhteyden kautta sekä Lovisan kaupungin valvomosta. 

Alakeskuksen ohjainpaneeli varustetaan min. 12” näytöillä. 

6.1.2 Puukoulu ja laajennus 

Lämmitys: 

Puukoulun ja laajennusosan lämmönjakotapana on vesikiertoinen patterilämmitys. 

Lämmitysenergia tuotetaan päiväkodin uudisrakennuksen lämmitysjärjestelmällä. 

Puukoulun lämmitysverkosto säilyy pääosin entisellään. Laajennusosa varustetaan 

pattereille ja omalla lämmitysverkostolla.  

Lämmitysverkostot tasapainotetaan ja puukoulun patteriventtiilit termostaattiosineen 

ja säätöventtiileineen uusitaan.  

Puukoulun ja laajennusosan lämmitysverkoston yhdistetään päiväkodin 

uudisrakennusosan lämmitysverkostoon teknisessä tilassa. Alueellisissa lämmitys- ja 

käyttövesiverkostoissa käytetään esim. Ecoflex-järjestelmän tuotteita. 

 

Vesijohdot ja viemärit; 

Puukoulun vesimittari uusitaan ja vesimittari varustetaan impulssilaitteella, jota 

hyödynnetään myös vuotovesivahtina. Käyttövesiverkoston materiaalina on 

runkojohtojen osalta kupariputki. Näkyviin jäävät eristämättömät kytkentä- ja 

jakojohdot tehdään kromatusta kupariputkesta kromatuin puserrusliittimin. Lämmin 

käyttövesi tuotetaan maalämmöllä. Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon ei liitetä 

lämmityslaitteita. Vesikalusteet ovat tyyppihyväksyttyjä, ääniluokkaa I olevia 

kalusteita. Allashanojen ja suihkupäiden virtaamat mitataan ja säädetään. 

Viemärit ovat rakennuksen sisällä ja ulkona polypropeeniviemäreitä ja viemäriosia.  

Lattiakaivojen vedeneristysjärjestelmällä on oltava tyyppihyväksyntä.  

Jätevesien liittymäpisteet nykyiseen pumppaamoon rakennuksen pohjoispuolella 

ulkona maassa. 

On huolehdittava puukoulun ja sen laajennusosan ulkopuolisten katto- ja sadevesien 

suunnittelusta sekä järjestelmän toimivuudesta eri vuodenaikoina.  
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Ilmanvaihto; 

Puukoulun ilmanvaihto toteutetaan kahdella eri IV-koneella, jotka ovat varustettu 

tehokkailla ekodirektiivin mukaisilla lämmöntalteenottolaitteilla. Koneet sijoitetaan 

puukoulun ullakolle rakennettavaan ilmanvaihtokonehuoneeseen. IV-koneille 

toteutetaan yhteinen viemäröity ulkoilmakammio, jonka ilmanotto on varustettu ns. 

lumisiepparilla. Luokkatilojen ilmanvaihto toteutetaan IV-koneella joka on varustettu 

roottori LTO:lla. WC- ja suihkutilojen ilmanvaihto hoidetaan vastavirtasiirtimellä 

varustetulla IV-koneella. 

Uudisosan ilmanvaihto toteutetaan kahdella eri IV-koneella, jotka ovat varustettu 

tehokkailla ekodirektiivin mukaisilla lämmöntalteenottolaitteilla. Koneet sijoitetaan 

uudisosan ullakolle rakennettavaan ilmanvaihtokonehuoneeseen. IV-koneille 

toteutetaan yhteinen viemäröity ulkoilmakammio, jonka ilmanotto on varustettu ns. 

lumisiepparilla. 

Kaikkien IV-koneiden puhaltimina käytetään EC-moottorein varustettuja 

kammiopuhaltimia kojeiden SFP-lukuvaatimusten ollessa alle 1.5kW / m³/s. 

Sisäilmaluokkana puukoulussa on S2 sovelletuin osin.  

Ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan tarpeenmukaisuus eli 

suurehkot tilat varustetaan pitoisuus- ja lämpötilamittauksin, jotka ohjaavat ko. tilojen 

ilmamääriä huonekohtaisten ilmamääräsäätimien (IMS) avulla. 

Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon 

ottaen. Rakennuksen sisäilmaluokka on pääosin S2. 

Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja käyttöönotetaan puhtausluokan 

P2 mukaisesti. 

 

Rakennusautomaatio; 

Puukoulun ja sen laajennusosan LVIS-tekniikan automatisointi toteutetaan suoralla 

numeerisella säätö- ja valvontajärjestelmällä (DDC). DDC-järjestelmään liitetään 

puukoulun ja sen laajennusosan LVIS- laitteet suunnitelmien mukaisesti. 

Alakeskuksia on kaksi kappaletta puukoulun ja laajennusosan 

ilmanvaihtokonehuoneissa. Järjestelmää käytetään alakeskuksien ohjauspaneeleista 

ja etäkäyttönä dataverkkoyhteyden kautta sekä Lovisan kaupungin valvomosta. 

Alakeskuksien ohjainpaneelit varustetaan min. 12” näytöillä. 

 

Rakennusten ulkopuolinen LVI-tekniikka; 

 

Kiinteistön käyttövesiliittymä / tonttijohto uusitaan. Tonttivesijohto (PEM10) tuodaan 

kadulta suoraan uuteen tekniseen tilaan. Uusi päävesimittari asennetaan päiväkodin 

uudisosan tekniseen tilaan. Päävesimittarin jälkeen liitetään putki puukoulun 

käyttövesiliittymälle. Putki (PEM10) johdetaan maassa puukoululle, jonne 

asennetaan uusi alavesimittari. 

Jätevesiliittymä säilyy ennallaan (pumppaamo tontin pohjoisosassa, jolla jätevedet 

pumpataan Loviisan kaupungin jätevesiverkostoon). Tontilla jätevesiputket uusitaan. 

Viemäriputkien materiaali on pääosin polypropeeniviemäreitä ja viemäriosia, tontilla 

jakelukeittiön viemäreiden materiaali rasvaneroittimelle asti on HFe. 
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Uusia sadevesiverkostoja rakennetaan koulunkeskuksen pihalle. Pinta- ja kattovedet 

pyritään johtamaan painovoimaisesti koulukeskuksen uuteen hulevesijärjestelmään. 

Maaperä ei sovellu tehokkaaseen imeyttämiseen. Päiväkodin ja sen laajennusosan 

perusvedet johdetaan perusvesikaivon kautta koulukeskuksen uuteen 

hulevesijärjestelmään. Puukoulun ja sen laajennuksen perusvedet johdetaan 

myöskin perusvesikaivon kautta koulukeskuksen uuteen hulevesijärjestelmään.  

 

7. SUUNNITELMAT 

7.1 Yleisselostus toteuttamisratkaisuista 

Isnäsin koulukeskuksessa suoritetaan perusteellinen korjaustyö ja 

uudisrakentaminen päiväkodille ja puukoululle, joka käsittää sisäpuolen 

pintarakenteet ja kalusteet. Lisäksi tehdään tilamuutoksia, jotka parantavat 

toiminnallisuutta. Korjaustyö ja uudisrakentaminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia 

myös rakennuksien LVIA-järjestelmiin.  

 

7.2 Ennen toteutussuunnittelua tehtävät toimenpiteet 

1. Pihan maapinnan ja ulkopuolisten putkien vaaitus. 

2. Liitoskohtalausunto ja liitoskartat  

3. LVV-Putkistojen kuntotutkimus (puukoulu). 
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1. Hänkkeen lä htö tiedöt 
 

1.1. Yleistiedot kohteesta  
 

Hankesuunnitelman laatimisen pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston päätös. 

”Isnäsin koulun uudisrakennus toteutetaan vuosina 2024–2026 suunnitellulle koulukeskusalueelle. 
Rakennustavasta ja rahoitusmallista tehdään päätös hankesuunnitelman hyväksymisen 
yhteydessä vuoden 2023 aikana. 

Tässä hankesuunnitelmassa Isnäsin koulun peruskorjauksesta ja Isnäs skolan korvaavasta 
uudisrakennuksesta käytetään nimitystä ’Isnäsin koulukeskus’.  

Isnäsin vanha puukoulu on kulttuurihistoriallisesti, kyläkuvallisesti arvokas. 

 

1.1.1. Rakennuskohde ja sen sijainti 
 

Kohde Isnäsin koulukeskus 

Osoite Edöntie 27, 07750 Isnäs 

Kiinteistötunnus 434–464–2–10 

 

1.1.2. Rakennuskohteen yleiset kuvaukset 
 

Isnäsin päiväkoti ja laajennus  

Isnäsin päiväkoti toimii siirretyssä tilapäisessä tilaelementtirakennuksessa. Päiväkoti siirtyy Isnäs 
skolan entisiin tiloihin (Heikius-paviljonki). Keittiö ja ruokala rakennetaan päiväkodin 
laajennukseen. Nykyisen käytössä olevan tilaelementtirakennuksen sähköjärjestelmät ovat uudet 
ja tyydyttävässä kunnossa, eikä näiltä osin vaadi saneerausta. Uuteen laajennokseen rakennetaan 
hankesuunnitelman mukaiset sähköjärjestelmät nykyisten määräysten mukaisesti. 

 

Puukoulu ja laajennus  

Isnäsin koulun vanha puurakennus (puukoulu) on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kyläkuvallisesti arvokas. Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan rakennusten esteettömyyttä ja 
käytettävyyttä. Koulun tontille rakennetaan laajennus ja suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut 
sijoitetaan samaan kiinteistöön. Nykyisen puukoulun sähköjärjestelmät ovat vanhat ja huonossa 
kunnossa ja vaativat saneerausta. Uuteen laajennokseen rakennetaan hankesuunnitelman 
mukaiset sähköjärjestelmät nykyisten määräysten mukaisesti. 

 

2. Sä hkö tekniikkä 
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2.1. Yleistä 
 

Rakennusten sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden 
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on hyvä / helppo käytettävyys, huollettavuus, turvallisuus 
ja elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. 

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennukseen sellaiset toteutusratkaisut, joissa on huomioitu 
tilojen muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä erilaiset käyttöajat 
ja käyttötarpeet koko sen elinkaaren aikana. Sähkö- ja tietoteknisten laitteistojen käyttöikätavoite 
on 35 vuotta. 

Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja 
toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan 
suunnittelu- ja erillisohjeita. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja tehdään 
standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi. 

Rakennusten kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan 
halogeenivapaita (HF) kaapeleita sekä putkitus- ja uppoasennustarvikkeita käyttäen. Kaapeloinnit 
toteutetaan vähintään luokan Dca-s2, d2, a2 vaatimukset täyttyvinä. Putketonta asennustapaa ei 
hyväksytä. 

 

2.1.1. Liittymät 
 

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin:  

 

Sähköverkkoon (Porvoon Sähköverkko Oy). 

Kiinteistö on liitetty sähköenergian jakeluverkkoon omalla 0,4kV:n kuluttajaliittymällään.  

Nykyinen liittymä kiinteistön puolella on 3x100A ja liittymäkaapelina AXMK 4x150. Nykyinen 
liittymä mahdollistaa ainoastaan 125A liittymän ilman verkon vahvistusta. 

 

Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Elisa). Nykyiseen kiinteistöön tulee Elisan liittymäkaapeli 
puukoulun tietoliikenne räkkiin. 

 

2.1.2. Sähkön jakelu ja johtotiet 
 

Nykyinen kiinteistön pääkeskus sijaitsee nykyisessä mahdollisesti purettavassa 
ruokalarakennuksessa. Uusi pääkeskus rakennetaan uuden laajennuksen yhteyteen 
rakennettavan tekniseen tilaan. Uuden pääkeskuksen suunnittelussa ja mitoituksessa 
huomioidaan tulevan maalämpöjärjestelmän vaatima sähköteho. 
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Kiinteistöön toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmä, tavan omaista 
kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittausten ja 
rakenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta. 

Kiinteistön sähkön kulutus mitataan pääkeskuksella. Lisäksi mitataan myöhemmin 
toteutussuunnittelun yhteydessä tilaajan määrittelemät erilliset kulutuskojeet, kuten ilmanvaihdon, 
keittiön, sähköautojenlatauksen sekä muuten poikkeuksellisten kokonaisuuksien (esim. jäähdytys-, 
sähköautojenlatauksen, sähkösulanapitojen yms.) sähkön kulutus tai tuotto. Kaikki mittaukset 
suunnitellaan ja toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustiedot viedään 
rakennusautomaatiojärjestelmään. 

Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erilliseen 
kulutusmittaukseen. 

Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-
järjestelmät. 

Pääkeskuksessa ja liittymäkoossa varaudutaan mahdollisen laajennuksen toteuttamiseen tontille. 

Pääkeskukseen varataan lähtö, ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteistolle. 
Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta 
käynnistynyt normaalisti. Kompensointi toteutetaan estokelaparistolla. 

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo 
kohtaisia UPS-laitteita. 

Autolämmityspistorasiat toteutetaan pysäköintialueelle. Lisäksi toteutetaan X kpl sähkökäyttöisten 
kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20 % pysäköintipaikoista toteutetaan 
putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan myöhemmässä vaiheessa asentaa 
latauspisteet. Sähköavusteisille polkupyörille toteutetaan 8kpl latauspaikkoja pyörien 
säilytyspaikalle. 

Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan toteutussuunnittelun 
yhteydessä. Pääsääntöisesti pyritään lataustehon mitoitus määrittämään siten, että kiinteistön 
liittymisluokka ei kasva tästä syystä. 

Pääkaapelointireitteinä rakennuksissa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin 
kaapelointireitteinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien 
kaapeloinneille suunnitellaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille ja jakelualueiden 
kokoajareiteille kokonaan erilliset kaapelihyllyt. 

Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, poisluettuna 
yksittäiset kenttäpisteet, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla ratkaisuilla. 

 

2.1.3. Laitteistojen sähköistys 
 

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen 
edellyttämällä tavalla, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien sekä laitetoimittajan vaatimusten mukaisesti. 

 

2.1.4. Sähköliityntäjärjestelmät 
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Rakennukseen kaikkiin tiloihin toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja 
kolmivaihepistorasiat käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisesti. 

Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti. 

Kaikki pistorasiat ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja pistorasioissa käytetään kestomuovisia 
peitelevyjä. Pistorasiakalusteet ovat tavanomaisia valkoisia vakiokalusteita. 

Toimisto-, opetus- yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti johtokanaviin 
tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla. Teknisissä tiloissa liitäntä- ja 
ohjauspisteet voidaan toteuttaa pinta-asennuksena. 

Rakennuksen neuvottelu- ja isoihin taukotiloihin toteutetaan lattiakotelot putkituksineen 
neuvottelupöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien liitäntöjä varten. 

Muiden tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. Tilojen keskialueiden 
sähkönsyötöt toteutetaan ns. yläjakeluna. 

 

2.1.5. Valaistus 
 

Rakennuksen sisätilojen, piha-, huolto- ja pysäköintialueiden valaistusjärjestelmät suunnitellaan ja 
toteutetaan voimassa olevien standardien (SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 15193) vaatimukset 
täyttäviksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunnitellun toiminnan ja 
käyttötarkoituksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä 
energialuokka vaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla. 

Erikoistapauksessa ja erikseen rakennuttajan kanssa sovittuna sekä dokumentoituna voidaan 
poiketa standardin valaistustasosta. 

Valaistus toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pitkäikäisiä ja 
energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi. Riippuvia valaisimia 
ei käytetä kuin erikoistapauksessa tilaajan kanssa erikseen sovitusti. 

Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra 
vähintään 80. 

Sisävalaistus toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä (Dali), jossa kukin tila on 
erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. 

Kaikissa tiloissa hyödynnetään läsnäolotunnistus-toimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai 
käyttöajankohdan kannalta järkevää. Lisäksi valaistusta ohjataan painikeohjauksilla sekä 
yleisötiloissa aikaohjauksilla. Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena. 

Koulun auloissa, ruokalassa, käytävillä, eteisissä, kuraeteisissä, lasten wc:ssä ns. normaaliin 
käyttöaikaan valaistus ei sammuisi pois, kun läsnäolotunnistusta ei ole saatu. Vaan valaistus 
himmenee aikaviiveellä ns. poissaolovalaistustasoon esim. 25 %. Läsnäolotunnistuksesta valaistus 
nousee ns. läsnäolovalaistustasoon, joka on esim. 90 %. Tilan normaalin käyttöajan ensimmäinen 
sytytys tapahtuu läsnäolotunnistuksesta tai painikeohjauksesta. Normaalin käyttöajan ulkopuolella 
valaistus syttyy läsnäolotunnistuksesta ns. läsnäolovalaistustasoon ja läsnäolotunnistuksen 
loputtua himmenee aikaviiveellä ns. poissaolovalaistustasoon ja toisella aikaviiveellä sammuu 
kokonaan. 
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Opetustilat, toimisto- ja neuvotteluhuoneet sekä liikuntasali varustetaan valaistuksen 
läsnäolotunnustuksella. Valaistuksen sytytys tapahtuu läsnäolotunnistuksesta tai 
painikeohjauksesta, kun läsnäolotunnistusta ei ole saatu, valaistus himmenee aikaviiveellä ns. 
poissaolovalaistustasoon esim. 25 % ja toisella aikaviiveen jälkeen sammuu kokonaan. 
Läsnäolotunnistuksesta valaistus nousee ns. läsnäolovalaistustasoon, joka on esim. 90 %. 

Opetustiloissa, toimisto- ja neuvotteluhuoneissa sekä liikuntasalissa ja ruokalassa tulee olla 
painikeohjaukset, jolla tilan valaistusta voidaan hallinnoida opetustilanteiden vaatimalla tavalla 
(himmennys, valaistustilanteet yms.). Soveltuvilta osin käytetään hyväksi vakiovalo-ohjausta, jonka 
käytöstä sovitaan rakennuttajan kanssa erikseen. 

Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC läsnäolo-
tunnistustoiminnolla. 

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämölle toteutetaan 
esitysvalaistus. Iltakäyttötiloissa kaikkien valaisimien sammutuspulssi otetaan 
rakennusautomaatio-järjestelmästä. 

Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään 
siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 

Ohjaus- ja valvontajärjestelmälle toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan 
käyttää ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä. 

Koulun piha-alueiden toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa, joka uusitaan 
toteutuksen yhteydessä. 

Julkisivuun suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus. 

Alue-, ulko- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja 
valoisuusohjauksena 

 

2.1.6. Tieto-, turva-, ja valvontajärjestelmät 
 

Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän 
toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät. 

Turva-ja merkkivalaistusjärjestelmä 

Koko rakennukseen toteutetaan turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä määräysten mukaisesti. 
Järjestelmä toteutetaan led-valaisimilla, itsetestaavana paikallisakkujärjestelmänä, integroituna 
paloilmoitinjärjestelmään. 

Yleisäänentoistojärjestelmä 

Rakennukseen toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja 
täydentävänä osana). 

Yleiskaapelointijärjestelmä 

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava (lukuun ottamatta WC-tiloja sekä 
pieniä muutaman neliön varastotiloja) yleiskaapelointistandardien mukainen 
tietoliikennekaapelointijärjestelmä. Yleiskaapelointi on toteutettava järjestelmäasennuksena 
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parisuojatulla kaapelilla luokan EA (500MHz, CAT6A järjestelmäkomponentit) vaatimukset 
täyttäväksi. Käyttäjien WLAN-verkko ja Info -TV järjestelmä toteutetaan yleiskaapelointia käyttäen. 

Ovipuhelinjärjestelmä 

Kohteeseen ei toteuteta erillistä ovipuhelinjärjestelmää. 

Matkaviestinlaitteiden ja Virven sisäpeittoantennijärjetelmä 

Rakennukseen ei toteuteta erillistä matkaviestinlaitteiden tai Virveverkon 
sisäpeittoantennijärjestelmää. 

AV-järjestelmät 

Rakennuksen tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat 
kaapeloinnit liittimineen (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle). Yleisötiloissa, joissa 
tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä ohjelmaäänentoistoa, tulee ottaa huomioon 
kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille. 

Varattuvalojärjestelmä 

Henkilökunnan työ-, neuvottelu-, tauko- sekä oppilasterveyden huollontilojen käyntiovelle 
toteutetaan tavanomainen varattuvalojärjestelmä tai sisään pyyntöjärjestelmä. 

Avunpyyntöjärjestelmät (Inva-WC:t) 

Inva-WC:t varustetaan kuitattavalla avunpyyntöjärjestelmällä. Hälytys WC:n ulkopuolella ja 
rinnakkaishälytys vahtimestarien työtilassa hälytyssummerilla ja merkkivalolla. 

Ajannäyttöjärjestelmä 

Rakennukseen toteutetaan kattava ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavia 
viisarisivukelloja käyttäen. 

Kulunvalvonta- ja työajanseuranta- sekä ovien hätäsulkujärjestelmä 

Kohteeseen ei rakenneta erillistä kulunvalvonta-, työajanseuranta tai ovienhätäsulkujärjestelmää. 

Rikosilmoitinjärjestelmä 

Rakennukseen toteutetaan sen reunatilat ja kuoren kattava rikosilmoitinjärjestelmä. Valvonta 
tapahtuu luukkujen ja ovien kuorivalvontana sekä maatasokerroksen ja katosten, lippojen yms. 
yläpuolisten tilojen tilavalvontana. Maantasokerroksessa valvonta ulotetaan 4 metrin korkeuteen.  

Liiketunnistimet sijoitetaan reunatiloissa ulkoseinältä valvomaan tilaa. Järjestelmän käyttölaiteet 
sijoitetaan henkilökunnan pääasiallisten sisääntulo-oven yhteyteen. Järjestelmän keskuslaitteet 
sijoitetaan keskeiselle paikalle sijoitettavaan teletilaan. Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään 
hälytyksensiirtojärjestelmän kautta vartiointiliikkeeseen. 

Kameravalvontajärjestelmä 

Rakennuksen toteutetaan kameravalvontajärjestelmä. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta 
tallennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kamerat ovat IP-kameroita säädettävällä 
optiikalla ja sille toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns. 
kiinteistöverkon verkkokytkimiä. Tallennin varustetaan kahdennetulla vitalähteellä sekä 
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verkkokortilla. Yleisvalvontana kuvataan rakennuksen ulkokuori kauttaaltaan, piha-alue, iltakäytön 
sisätilat ja yleis- ja käytävätilat sekä tunnistusvalvontana sisäänkäynnit sisäpuolelta. 

Paloilmoitinjärjestelmä 

Koko rakennukseen toteutetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, määräysten mukaisesti. 
Paloilmaisimina käytetään pääsääntöisesti monikriteeri-ilmaisimia. Paikallishälytys toteutetaan 
palokelloin. Järjestelmä on integroitu turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmän kanssa. 
Paloilmoitinjärjestelmä liitetään hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytyskeskukseen. 

Savunpoistojärjestelmän sekä palo-ovien vaatimat kaapeloinnit 

Savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan määräysten sekä arkkitehtisuunnitelmien 
mukaisesti. 

Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät toteutetaan 
rakennusautomaatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti. 

 

Rakennukseen toteutetaan seuraavat järjestelmät: 

• turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä 

• yleisäänentoistojärjestelmä 

• yleiskaapelointijärjestelmä 

• wlan-verkon tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinteä asennus 

• av-järjestelmä (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle) 

• varattuvalojärjestelmä 

• avunpyyntöjärjestelmät (Inva-WC:t) 

• ajannäyttöjärjestelmä 

• rikosilmoitinjärjestelmä 

• kameravalvontajärjestelmä 

• paloilmoitinjärjestelmä 

• savunpoistojärjestelmän sekä palo-ovien vaatimat kaapeloinnit 

• rakennusautomaatiojärjestelmän vaatimat kaapeloinnit 
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