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1. SAMMANFATTNING 

1.1 Inledning 

Till grund för upprättandet av projektplanen ligger Lovisa stadsfullmäktiges beslut.  

 

Beslut om byggnadssätt och finansieringsmodell kommer att fattas när projektplanen 

godkänns 2023. 

 

I denna projektplan benämns grundrenoveringen av Generalshagens skola som 

"Generalshagens skola". 

 

Generalshagens skola är kulturhistoriskt, stadsbildsmässigt värdefull.  

 

Måltidtabell för genomförandet: 

Projektplan 10/2023 – 01/2024 

Planering 2–6/2024 

Anbud och beslutsfattande 7–10/2024 

Byggnadsarbeten 11/2024 – 12/2025 

Ibruktagande, inredning, ventilering 1–2/2026 

 

1.2 Generalshagens skola 

Skolbyggnadens  

Total areal 3745 brm2 

Nettoareal 3267 m2 

Volym 14226 m3 

 

I skolan finns: 

- utrymmen för allmän undervisning 

- utrymmen för förskoleundervisning 

- utrymmen för tekniskt arbete 

- utrymmen för textilarbete 

- utrymmen för musikundervisning 

- idrottsutrymmen 

- utrymmen för studentvården 

- kök och matsalar,  

- anläggningar för specialundervisning  

 

Det totala antalet elever inklusive förskoleelever är 219 (prognos 2023–2024) 

Generalshagens skola har för närvarande 10 grundskolegrupper och två 

förskolegrupper, samt 3 specialundervisningsgrupper 

- Harjurinteen koulu skolas VOM-grupp eventuellt tillbaka till Generalshagens 

skola 
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1.3 Projektets egenskaper (+/-) 

Generalshagens skola 

+ ett projekt 

+ skolans läge  

+ möjliggör omfattande kvällsanvändning (t.ex. ungdomsaktiviteter, medborgarinstitut, 

föreningar) 

+ grundrenovering 

 

- behovet av att organisera den lätta trafiken 

- behov av grundrenovering i alla fall 

 

2. LÄROANSTALT OCH UTBILDNINGSANORDNARE 

2.1 Läroanstalt, Generalshagens skola 

Generalshagens skola 

Drottninggatan 21, 07900 LOVISA  

Telefon 044 0555 340 

kontaktperson Lotta Juslin, rektor 

 

2.2 Utbildningsanordnare 

Lovisa stads utbildningscentrum 

Karlskronabulevarden 8, PB 68, 07901, Lovisa 

Telefon 019-5551 

Kontaktpersoner: 

Timo Tenhunen, utbildningschef tfn 0440 555 332 

Kirsi Kinnunen direktör för kultur- och välfärdscentralen 

 

3. PROJEKTPLANEN AVFATTAD AV OCH KONTAKTPERSONER 

3.1 Projektplanen avfattad av och kontaktpersoner 

Uppdragsgivare till projektplanen är Lovisa stad. 

 

Projektprogrammet har utarbetats av en arbetsgrupp med följande medlemmar:  

Lotta Juslin, rektor 

Peter Salminen, personalens representant 

Kenneth Albrecht, lokalchef 

Tuija Niemeläinen, städchef 

Annika Kuusimurto, kosthållschef 

Kerstin Häggblom, Svenskspråkiga utbildningssektionens representant 

Juha Karvonen, Svenskspråkiga utbildningssektionens ersättare 
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Mikael Nystedt, vårdnadshavarnas representant 

Elevernas representant informeras och kallas in vid behov 

Timo Tenhunen, utbildningschef, ordf. 

Joakim Palmén, stadens informatör 

Janita Ojala, byggherreingenjör 

Antti Tylli, VVS-ingenjör 

 

Extern expertis som medverkat: 

Kari O. Laine, byggnadsarkitekt, Arkkitehtikuvio Oy 

Tomas Törnblom, HVAC-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Jukka Hieta, HVAC-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Pekka Lindeman, eltekniker, Takoi Sähkö Oy 

 

Målkostnadskalkyler: Ingenjörsbyrå Kiema Oy, Jari Kiema,  

Bedömning av grundkonditionen: Takoi Oy 

 

4. BYGGPLATS 

4.1 Generalshagens skola, fastighet och delgeneralplan 

 

Byggplatsens adress: 

Drottninggatan 21, 07900 LOVISA 

 

Den centrala informationen i detaljplanen är följande: 

▪ stadsdel: 218 

▪ tomtens areal 18933 m2  

▪ byggrätt 6626 m2 

▪ planbeteckning: YO = kvartersområde för byggnader som används för 

undervisningsverksamhet 

▪ tomteffektivitet e=0,35 

▪ detaljplanens beredningsår 1963 godkänd av fullmäktige 1965 

 

Den använda byggrätten är 2895 m2 pervåning,  

 

Storleken på skoltomten är tillräcklig.  

 

4.2 Gård och bilplatser 

På byggplatsen utförs en trädkartläggning och en avvägningskarta tas fram innan 

planeringsarbetet påbörjas. Den faktiska parkeringskapaciteten uppskattas till 50 

parkeringsplatser plus 2 parkeringsplatser för rörelsehindrade. Laddningsplatser för 

elbilar förbereds. 

 

Skolgårdens dimensioner och strukturella element 
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Standardiseringen av skolbyggandet har också avvecklats till förmån för gårdar. 

Kommuner och skoladministratörer kan nu mer fritt bestämma vilken typ av 

utrymmen som ska byggas utifrån skolans behov och prioriteringar. 

De gamla riktlinjerna för utformning och dimensionering är dock fortfarande 

användbara rekommendationer för att bestämma t.ex. gårdens storlek och olika 

områden. Skoltomtens storlek baseras på följande riktlinje: en basyta på 1,5 ha + 20 

m2 per elev. Om det t.ex. finns 200 elever i en skola, är tomtarealen: 15 000 m2 + 

200 x 20 m2 = 19 000 m2. Ett område på 2 400 m2 (40 x 60 m2) behövs för en 

lekplats för grundskolans klasser 1–6 

 

5. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM PROJEKTET 

5.1 Beskrivning av objekt Generalshagens skola 

Generalshagens skola är inrymd i en gammal skolbyggnad i tegel.  

Byggnaden, de VVS och elektriska installationer är i tillfredsställande/godtagbart 

skick 

 

5.2 Historisk information om byggnaden 

Generalshagens skola är av kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt värde. Alla 

reparationer eller ändringar av byggnaden måste vara sådana att byggnadens 

historiska eller stadsbildsmässiga karaktär bevaras. 

Grundrenoveringen kommer att förbättra byggnadernas tillgänglighet och 

användbarhet. 

 

5.3 Projektets tidtabell och stegindelning 

 

Projektplanen klar 01/2024 

Byggplanering år 2024 

Byggande år 2024–2026 

Reparationen kommer att utföras i en enda arbetsfas. 

Ett Ganttschema bifogas projektplanen. 

 

6. FINANSIERING 

Projektet kommer att finansieras i enlighet med Lovisa stads finansieringsplan. Ett 

separat beslut kommer att fattas om finansieringsmodellen för projektet.  

Stadsfullmäktige i Lovisa har godkänt finansiering för budgeten den 13.12.2023: 

- 4,0 M€ 
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7. MOTIVERING FÖR PROJEKTET 

7.1 Beslut av Lovisa stadsfullmäktige 

Projektplanen bygger på Lovisa stadsfullmäktiges beslut och den behovsbedömning 

som Lovisa stad har gjort 

 

7.2 Redogörelse om den aktuella situationen, Generalshagens skola 

Skolans elever går i klasserna 1–6 och förskolan.  

 

Betydelsen av byggnaden i Lovisa kräver att den hålls i funktionsdugligt skick.  

 

Brist på utrymmen: 

 

Tillgänglighetsbrister: 

Skolan har 3 huvudvåningar, plus en källar- och vindsvåning, och rum på 1½ och 2½ 

våningarna. Det finns undervisningsutrymmen på alla våningar. Många nivåskillnader 

orsakar brister i tillgängligheten. Den nuvarande trapphissen åtgärdar inte dessa 

brister. Alla varor flyttas genom att bära. 

Fördelningsköket och matsalen ligger på 1. våningen. Logistiken är problematisk. 

Varor som levereras in i och ut ur köket bärs in och ut.  

Köket har en IKT-förbindelse  

 

Elbrister: 

De elinstallationerna har delvis förnyats under årens lopp. 

Det finns för få eluttag i utrymmena. 

Elektrisk belastning har tillförts utrymmena under åren utan att stamledningarna har 

förbättrats 

 

Rengöring och avfallshantering 

Det finns ingen städcentral med förvaringsmöjligheter. Vissa av städskåpen har inga 

vattenposter och inga golvbrunnar. Städskåpen är för små för att förvara städvagnar. 

Trösklar och smala korridorer förhindrar effektiv användning av städvagnar. 

Sociala utrymmen för städpersonalen är otillräckliga. 

 

Utrymmen lämpliga för elevvård är otillräckliga. 

Undervisningsutrymmena är otillräckliga, oflexibla och svåra att anpassa. 

De sanitära faciliteterna är otillräckliga. 

 

Servicefordon med tillhörande lastbilar kör på samma gård som barnen, vilket skapar 

risk för fara. 

 

7.3 Läroanstaltens verksamhetsmål 

Skolans uppdrag är att ge eleverna en bra grundutbildning, som utvecklar deras 
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förmåga att arbeta självständigt för att utveckla sin egna inlärning, men också att 

utveckla färdigheter för social interaktion och samarbete med andra elever.  

 

Inlärningsmässigt är det viktigt att skapa sådana lärandehändelser där det, 

självständigt eller tillsammans med andra, genom det som redan lärts, går att lära 

sig nya saker som rör sammanhanget genom att tänka, experimentera och inse. 

 

Skolans utrymmen spelar en viktig roll när det gäller att möjliggöra samarbete och 

samtidig undervisning. En mängd olika utrymmen behövs för att möjliggöra de mest 

lämpliga inlärningsförhållandena för olika elever för ett visst inlärningstillfälle, med 

flera elever, i mindre grupper eller självständigt. 

 

Målet är att utbilda ungdomar som är entusiastiska över livslångt lärande, som inte 

bara har de kunskaper de har lärt sig utan också de breda sociala färdigheter som 

krävs för att arbeta med olika människor och lära sig nya saker tillsammans.  

 

Användare 

Förutom elever och skolpersonal är användarna potentiellt människor i alla åldrar 

som bor i och runt Lovisa centrum. 

 

Verksamhet 

Innemiljön måste lätt kunna anpassas till verksamhetens behov. Särskild 

uppmärksamhet måste ägnas åt logistiken för att hålla gården trygg. Lösningar för 

inlärningsutrymmen måste stödja den nya läroplanen. Förhoppningen är att 

matsalen ska vara mångsidig och även kunna omvandlas till en bankettsal vid 

behov.  Skolcentret anordnar klubbaktiviteter för elever och boende på 

eftermiddagar, kvällar och helger. 

 

Miljön 

Närheten till naturen och karaktären av stadspark är en del av Generalshagens 

skolas identitet, som ska bevaras och framhävas. Eleverna önskade mångsidig 

utrustning och lösningar som stödjer träning både inomhus och på gården.  

 

Objekten 

 

Utrymmeslösningarna måste stödja de pedagogiska behoven i den nya läroplanen. 

Man vill inte bli av med traditionella pulpeter. Vid val av möbler prioriteras naturliga 

och ekologiska tillverkningsmetoder, material och återvinningsmöjligheter. 

Användningen av IKT i undervisningen har beaktats i utformningen av utrymmena 



LOVISA STAD   

Arkkitehtikuvio Oy  

 

 

sida 10/19 

som flexibla lösningar. Tillräckligt många laddningsstationer kommer att 

säkerställas.  

 

7.4 Generalshagens skola, skolans egna pedagogiska mål 

 

I vår skola tar vi ansvar för oss 
själva och för vår omgivning. 

Vi uppmuntrar varandra till att lyckas. 
Alla behandlar varandra med respekt. 

 

”En god grund i dag, i morgon och i framtiden. 
Trivs vi så lyckas vi” 

 
Generalshagens skola arbetar mycket med sam- och kompanjonsundervisning. Vi 
blandar elevgrupper och integrerar samt inkluderar elever från och till sina 
hemgrupper.  
 
Uteundervisning hör till skolans vardag. Vi är en miljömedveten skola. Sorteringen 
fungerar bra. Skolgården används flitigt och vi har nära till naturområden och 
uteidrottsmöjligheter. En aktiv skola för aktiva elever och personal. 
 
Vi är en uppsamlande skola i regionen för de elever som gagnas av 
specialklassundervisning på heltid. Vi har även beredskap för att handha den 
förberedande undervisningen (för inflyttade).  
 
Vårt rättesnöre är att arbeta för ett respekterande och accepterande klimat där 
mångfalld är en rikedom. 
 
IKT:n är idag en naturlig del i undervisningen, speciellt i årskurserna 5-6. Redan i 
förskolan arbetas det med digilärstigen.  
 
Arbetet med elevhälsan är tätt och vi är snabba på att reagera på elevers 
illamående. Antimobbningsprogrammet Kiva-skola används parallellt med andra 
liknande program i alla grupper. Här visar våra resultat i mobbningskartläggningarna 
att vi är på rätt väg. 
 
Vår skola är gärna med i olika pilotprojekt och vi är i en ständig utvecklingsprocess. 
Trots det värnar vi om de grundläggande färdigheterna och vi har alltid eleven i 
centrum. 

 

7.5 Målen för den fysiska miljön 

7.5.1 Pedagogiska mål 

Vid utveckling, utformning, genomförande och användning av utrymmen för 

grundutbildning tas hänsyn till ergonomi, ekologi, estetik, tillgänglighet och akustiska 

förhållanden samt belysning, inomhusluftens kvalitet, trivsel, ordning och renlighet. 

Med skolans utrymmeslösningar av möbler, utrustning och verktyg är det möjligt att 

stödja den pedagogiska utvecklingen av undervisningen och elevernas aktiva 
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deltagande. Utrymmen, utrustning, material och bibliotekstjänster bör göras 

tillgängliga för eleverna på ett sätt som också gör det möjligt för dem att studera 

självständigt. Förutom skolans inomhus- och utomhusutrymmen utnyttjas naturen 

och den byggda miljön i olika ämnens undervisning. Bibliotek, sport-, konst- och 

naturcentra, museer och många andra samarbetspartners erbjuder en mängd olika 

inlärningsmiljöer. (OPS2023) 

 

Inlärningsmiljöerna bör stödja individers och gruppers utveckling, lärande och 

interaktion. Alla medlemmar i gemenskapen bidrar till inlärningsmiljöerna genom sina 

handlingar. Välfungerande inlärningsmiljöer främjar interaktion, delaktighet och 

gemensamt kunskapsbyggande. De möjliggör också ett aktivt samarbete med 

gemenskap eller experter utanför skolan. (OPS2023) 

 

Informations- och kommunikationsteknik är en viktig del av en mångsidig 

inlärningsmiljö. Det stärker elevernas förmåga till inkludering och samarbete och 

stöder deras individuella inlärningsvägar. Utvecklandet av inlärningsmiljöerna tar 

hänsyn till mångfalden i mediekulturen. Nya IKT-lösningar införs för att främja och 

stödja lärande. (OPS2023) 

 

Vid planering av reparationen av skolbyggnaden och nybyggnaden beaktas de 

pedagogiska målen både i och utanför skolbyggnaden, så långt det är möjligt. 

Förutom klassrum erbjuder förskolan och skolan inlärningsutrymmen för barn inom 

ett brett spektrum av ämnesområden, skolbibliotek, IKT-faciliteter, lobbyer och 

innergårdar. Skolan ska så bra som möjligt tillgodose de föränderliga behoven av 

förskola och klasserna 1–6. Klassrummen måste vara tillräckligt flexibla för att kunna 

ändras, dock med hänsyn till tekniska krav som tillräcklig ljudisolering.  

 

Inlärningsmiljön måste vara lämplig för inlärning och stödja målen, innehållet och 

inlärningsprocessen. Undervisningsmiljön måste göra det möjligt för eleverna att 

växa och utvecklas på ett hälsosamt sätt.  

 

7.5.2 Funktionalitet 

Syftet med att utveckla inlärningsmiljöer är att se till att de är pedagogiskt 

mångsidiga och flexibla. Utvecklingen tar hänsyn till de specifika behoven för olika 

läroämnen. Inlärningsmiljöer ska ge möjlighet till kreativa lösningar och till att 

undersöka och utforska frågor ur olika perspektiv.(OPS2023) 

 

I skolbyggnaden går svenskspråkiga elever i klasserna 1–6. Dessutom kommer 

skolbyggnaden att inrymma två förskolegrupper och eftermiddagsverksamhet för 

skolbarn. Huvudsyftet med morgon- och eftermiddagsklubbarna är att bryta upp 

skoldagen för de små barnen. Anläggningarna för morgon- och eftermiddagsvård 

måste planeras på ett sådant sätt att detta mål kan uppnås. 

 

Andra potentiella användare av skolbyggnaden är t.ex. medborgarinstitut. 
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Anläggningarna för allmän- och ämnesundervisning samt specialundervisning ska 

vara flexibla i fråga om storlek och utrustning för undervisningsverksamheten, med 

möjlighet att använda en rad olika undervisningsmetoder. Undervisningsutrymmena 

måste innehålla ett tillräckligt antal rum för smågrupper/delade utrymmen. Som 

fördelningsutrymme räcker ett utrymme på upp till 10–15 m2. Delade utrymmen kan 

också förverkligas med flyttväggar.  

Genom att placera utrymmen för grundutbildning i den nya byggnaden uppnås 

utrymmeslösningar som stödjer läroplanen bäst. 

7.5.3 Hälsa och säkerhet 

Miljöerna ska vara säkra och hälsosamma och främja en sund tillväxt och utveckling 

som är anpassad till elevernas ålder och förmågor. Eleverna vägleds att agera 

ansvarsfullt och säkert i alla inlärningsmiljöer. Arbetsro och en vänlig och lugn 

atmosfär främjar inlärning (OPS2023). 

Hälsa och säkerhet måste beaktas i alla aspekter av skolplaneringen. God 

inomhusluftkvalitet behöver beaktas strukturellt. (luftkonditionering, fönster, 

minimering av platser som samlar damm etc.)  

 

Tillträdesvägar både inomhus och utomhus måste utformas med tanke på 

säkerheten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt servicetrafiken (skola, kök, 

skolskjutsar etc.), personalparkering, förvaring av elevernas cyklar etc. Man bör 

sträva efter att leda bort trafiken från barnens rastgård. Placering och utformning av 

lekutrustning på gårdsområdet måste ta hänsyn till säkerhetskraven för barnens 

ålder och det faktum att förskolegrupper också beaktas i planeringen. 

 

Skolmiljön bör bidra till arbetet med att minska mobbningen i skolorna. Syftet med 

reparationsarbetet är att förhindra framtida fuktskador. 

Man säkerställer byggnadens driftsäkerhet. 

 

Belysningen och temperaturen i byggnaden ska vara lämpliga.  

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt utrymmenas akustik. 

7.5.4 Estetik och trivsel 

En skolbyggnads arkitektur skapar lokal identitet med starka konnotationer, och 

syftet med renoveringen är att förstärka dessa upplevelser. 

Konstinköpen 1% av byggkostnaderna 

 

7.5.5 Flexibilitet och mångsidighet 

Skolbyggnaden ska inte bara användas för skolverksamhet utan även för 

kvällsaktiviteter, såsom Loviisan kansalaisopisto och Lovisa medborgarinstitut samt 

ungdomsverksamhet. Skolbyggnadens centrala läge gör det möjligt att använda 

utrymmen för att anordna evenemang. 
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7.5.6 Effektiva utrymmen 

Utrymmena planeras för att vara så effektiva som möjligt, och befintliga utrymmen 

utnyttjas. 

7.5.7 Tomt, gårdsområde 

Målet är en skolgård med säker åtkomst för både fotgängare och cyklister. Målet 

med gården är också att främja fysisk hälsa och daglig motion. Separeringen av 

servicetrafiken förbättrar säkerheten på gården. 

Hänsyn måste tas till de begränsningar som följer av förbudet mot grävning på 

tomten. 

 

7.5.8 Energieffektivitet 

Målet för värmeenergiförbrukningen under ett normalår (3957 C) är 35 kWh/rm3/a. 

För att säkerställa att energieffektivitet uppnås kommer en detaljerad 

energiberäkning också att utföras under projektets planeringsutkast- och 

genomförandeplaneringfaser för att visa att de föreslagna planeringslösningarna 

kommer att uppnå det uppsatta målet. Projektägaren ansvarar för 

energiberäkningen. 

Möjligheterna att använda förnybar energi kommer att undersökas. 

7.5.9 Tekniska system 

De tekniska systemen ska minimera drift- och underhållskostnaderna och minska 

belastningen på miljön. 

 

7.6 Alternativa lösningar 

Med tanke på skolans läge och skick är det inte ändamålsenligt att riva byggnaden 

Generalshagens skola, så byggnaden bör renoveras. 

 

7.7 Nollalternativet 

Att försena grundrenoveringen kommer att öka arbetet och kostnaderna i onödan. 

Riskerna med inomhusluftproblem ökar.  

7.8 Fastighetens skick 

Skolfastigheten består av en skolbyggnad som är cirka 70 år gammal. 

 

Byggnadsstommen är bra, vilket motsvarar den goda kvalitetsnivån vid tidpunkten för 

byggandet. 

De yttre ytstrukturerna är tillfredsställande, gårdssidan sämre. 

Murbruk lossnar från fogarna av den murade fasaden. 

Takdränering endast på gårdssidan. 

Strukturella undersökningar måste utföras för att fastställa byggnadsdelarnas skick 

Inre ytstrukturer tillfredsställande 

VS-systemen tillfredsställande 
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VV-systemet är över 30 år gammalt och har nått slutet av sin tekniska livslängd. 

Elsystemet gammalt. 

Det har funnits en källa under huset bredvid A-trappan. 

Reparationsbehov 

- fönster 

- ventilation 

- värmesystemet (värmedistributionen) har läckage, tryckförlust 

- försörjningsnät för bruksvatten 

- elsystem 

- tegelskarvar på fasader 

- fel i trapphissar 

- täckdiken, täckdikesbrunnar 

- styrning av regnvatten  

Prioritering av reparationsbehov 

- husteknik 

- byggnadsautomation 

- rättsliga krav, såsom tillgänglighet 

 

8. DIMENSIONERINGSGRUND 

8.1 Grund- och förskola, elevprognos, Generalshagens skola 

Svenskspråkig allmän undervisning 12 grundundervisningsgrupper. 

Två förskolegrupper. 

3+1 specialundervisningsgrupper. 

Grupper för förberedande undervisning. 

VOM sex elever 

Undervisningsutrymmen: 

- tekniskt och textilarbete 

- musik 

- idrott 

Studentvårdsutrymmen  

- kurator 

- psykolog 

- sjukskötare 

Det totala antalet elever på Generalshagens skola, inklusive förskoleelever, är 219 

elever (prognos 20.9.2023) 

 

8.2 Personal 

Det finns 44 anställda i skolan och förskolan, varav 19 är skolgångsbiträden. 

Kökspersonal 2+1 

Elevvård 3 
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8.3 Annan verksamhet i skolans utrymmen 

Skolans utrymmen används också av medborgarinstitut, ungdomsverksamhet och 

föreningar. Nödvändigt lagringsutrymme kommer att avsättas för dessa. Skolans 

utrymmen kan också användas för att anordna evenemang. 

Skolans utrymmen planeras för att vara anpassningsbara. 

 

9. UTRYMMESPROGRAM 

9.1 Beskrivning av utrymmesprogrammet 

Programområdena för renoveringen kommer att anpassas till det tillgängliga 

utrymmet i den gamla byggnaden. 

Utrymmesytan reserverad för trafikutrymmen (korridorer, kapprum, trappor) bestäms 

enligt den gamla byggnadens utrymmen, liksom rumsytan reserverad för tekniska 

utrymmen.  

 

9.2 Utrymmeslista och utrymmeskrav 

Ytorna i utrymmeslistan visas enligt ritningar över befintliga och bevarade utrymmen. 

Om möjligt måste det finnas två tillträdesvägar (utrymningsvägar) för utrymmena. 

9.3 Krav för befolkningsskydd 

Det finns inget befolkningsskydd i byggnaden. Reparationsarbetet kräver inte att ett 

befolkningsskydd byggs.  

 

9.4 Distribution av utrymmesprogrammet 

Utrymmesplanen/förteckningen över utrymmen kommer att distribueras åt 

projektgruppens medlemmar. 

10. SYSTEMKRAV 

 

10.1 Allmänt 

Målet med VVS-, el- och automationsplanering ska vara en helhetslösning med 

förmånliga och för slutkunden tillfredsställande, tekniskt och ekonomiskt goda villkor i 

fråga om byggnads- och underhållskostnader, där man beaktar principerna för 

hållbar utveckling i fråga om bl.a. flexibilitet, anpassningsförmåga och totalekonomi.  

Gammal byggnadsteknik kommer att användas där det är lämpligt. 

 

10.1.1 Uppvärmning 

Värmetillförsel: fjärrvärme 

Värmefördelning: vattencirkulerande batterivärmesystem. 
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10.1.2 Vattenledningar och avlopp 

Byggnaden är ansluten till vatten- och avloppsnätet i Lovisa kommun. Det är också 

nödvändigt att ombesörja hanteringen av tak- och regnvatten samt att lösningen 

fungerar under alla årstider.  

10.1.3 Ventilation 

Ventilationssystemen i den gamla byggnaden kommer att modifieras för att 

överensstämma med gällande ventilationsbestämmelser. 

 

Byggnaden är utformad för att vara hälsosam och bekväm, med beaktande av 

klassificeringen av inomhusluft. Byggnadens inomhusluftklass är huvudsakligen S2. 

 

Ventilationssystemen planeras, installeras och tas i bruk i enlighet med renhetsklass 

P2. 

 

10.1.4 Elteknik 

Målet med elplaneringen ska vara en helhetslösning med förmånliga och för 

slutkunden tillfredsställande, tekniskt och ekonomiskt goda villkor i fråga om 

byggnads- och underhållskostnader, där man beaktar principerna för hållbar 

utveckling i fråga om bl.a. flexibilitet, anpassningsförmåga och totalekonomi. 

Slutresultatet av konstruktionen ska vara en anläggning med förmånligaste 

totalekonomi med en livscykel på 50 år.  

 

10.1.5 Byggautomation 

Belysning, ventilation och värmeförhållanden (kylning) styrs av ett 

fastighetsautomationssystem.  

 

10.1.6 Informations-, säkerhets- och övervakningssystem 

Brandlarmsystemet kommer att förnyas. 

• belysningssystem för säkerhet och signalering  

• högtalaranläggning  

• fast installation för installation av wlan-basstation  

• dörrtelefonsystem  

• mobil kommunikationsutrustning och Virves inomhusantennsystem  

• av-system (användaren ansvarar för inköp av utrustningen och dess 

anslutningskablar)  

• info-tv-system (användaren anskaffar utrustningen)  

• presentationsljudsystemet och induktionsslingan kommer att implementeras i 

gymnastiksalen och matsalen  

• reservbelysningssystem  

• system för begäran om hjälp (Inva-WC)  

• system för tidsvisning  
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• system för tillträdeskontroll, tids- och närvarokontroll samt nödlåsning av dörrar 

(Timecon GMS)  

• system för rapportering av brott  

• kameraövervakningssystem 

10.1.7 Telekommunikationssystem 

Byggnadens system: 

▪ allmän kabeldragning (telefon- och IT-anslutningar) 

▪ centralantennsystem enligt föreskrift om inomhusnät M65 

Det administrativa och skolans nätverk är separata.  

Laddningsstationerna för datorerna finns i ett låsbart utrymme. 

10.1.8 Signalsystem 

Byggnaden kommer att ha följande signalsystem: 

▪ klocka 

▪ rastsignalering 

▪ dörrklocka 

▪ ingångsapparat,  

 

10.2 Befintliga system 

Byggnaden har följande system: 

▪ klocka 

▪ rastsignalering 

▪ partiellt nödbelysningssystem 

▪ antennsystem 

▪ universalkabelsystem 

 

 

11. PROJEKTBYGGNADSPLANER 

Byggnadsplanerna görs med hjälp av uppmätta nulägesritningar. 

Projektplanen kommer att åtföljas av alternativen: 

- situationsplan 

- L1 planlösningar för grundrenovering 

 

11.1 Behov och möjligheter för framtida tillbyggnation 

Byggrätt kvarstår på Generalshagens skolas tomt. Det är möjligt att utvidga 

undervisningsutrymmena i enlighet med detaljplanen. 

 

12. INKÖP AV LÖS EGENDOM 

Den befintliga lösa egendomen är delvis ganska sliten. Det finns ett stort behov av 

att byta ut möblerna. 
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13. PROJEKTKOSTNADER 

13.1 Byggkostnader 

Kostnadsnivå Haahtela 105,0/09.2023 

Kostnaderna för de tillfälliga anläggningarna ingår inte i denna projektplan 

Sammanfattning av målprisuppskattningen finns i bilaga 6. 

 

Grundrenovering: 

Målprisberäkning 4,788 Milj.€  
 

13.2 Anskaffningskostnader för lös egendom 

Kostnaderna för lös egendom presenteras inte i denna projektplan. 
 

13.3 Totala fastighetskostnader för 20 år 

Kostnader för fastighetsunderhåll ingår inte i denna projektplan 
 

14. ALTERNATIVA SÄTT FÖR ANSKAFFNING AV UTRYMMEN 

Skolans läge kräver att byggnaden bevaras. 

 

15. BARNKONSEKVENSANALYS 

Barnkonsekvensanalysen (BKA) presenteras i bilaga 15. 

 

16. KONSEKVENSANALYS AV INVERKAN PÅ AFFÄRSVERKSAMHETEN 

Konsekvensanalys av inverkan på affärsverksamheten (VKA) presenteras i bilaga 

16. 

 

 


