

Huvudbibliotekets och kulturhusets investering

KUFRI 10.04.2024 § 48

Beredning

direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250

Lovisa stadsbibliotek finns nu i hyreslokaler på 576 m², avsedda för temporärt bruk. Det nuvarande hyresavtalet går ut 1.9.2025.

Kultur- och fritidsnämnden tillsatte (8.3.2023 § 34) en projektplaneringsarbetsgrupp för huvudbiblioteket. Arbetsgruppen har som uppgift att kartlägga minst tre alternativa och ändamålsenliga utplaceringsalternativ för det nya biblioteket, lokal- och servicelösningar, beaktande användarnas synvinkel och dessutom att stöda bibliotekschefen i processen att utarbeta eventuella finansieringsansökningar.

Projektplaneringsarbetsgruppen kompletterar sig själv med behövlig sakkännedom vid behov. Arbetsgruppens preliminära förslag (tre alternativ) för det nya biblioteket ska vara slutförda senast 31.8.2024.

Stadsfullmäktige godkände (17.5.2023 § 63) svaren till två (2) fullmäktigemotioner som gäller biblioteket och konstaterade motionerna i fråga vara slutbehandlade:

- Utredning av möjligheten för fortsatt placering av huvudbiblioteket på nuvarande plats (FM 14.2.2024 § 19)
- Huvudbiblioteket till Villekulla (FM 14.2.2024 § 20)

Kultur- och fritidsnämnden (14.12.2023 § 151): ett av alternativen för projektplaneringsarbetsgruppen är att utreda om det är möjligt att förlänga hyrestiden för huvudbibliotekets nuvarande utrymmen och att fortsätta placeringen i dessa utrymmen.

Kultur- och fritidsnämnden (14.12.2023 § 152): ett av projektplaneringsarbetsgruppens alternativ är att utreda om fastigheten Villekulla på Mariegatan skulle vara ett alternativ till huvudbibliotek.

Investeringsplanen för 2024 (FM 13.12.2023 § 124) innefattar följande gällande biblioteket:

Bibliotek och kulturhus, kostnadsberäkning 5 000 000 €

BU 2025 0 €

BU 2026 0 €

BU 2027 50 000 €

BU 2028 100 000 €

BU 2029 2 500 000€

Kultursakkunniggruppen ordnade fredag 15.3.2024 det öppna diskussionsevenemanget Rum för kultur. Under evenemanget kom de närvarandes starka vilja fram om att snabbare än år 2029 få en gemensam biblioteks- och kulturlokal för Lovisa stad.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade (8.3.2023 § 34) att samma arbetsgrupp fortsätter som projektplaneringsarbetsgrupp enligt investeringsplanen så att arbetsgruppen kompletterar sig själv.

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag	Kultur- och fritidsnämnden framför i sin budget och ekonomiplan 2025-2027 ett tillräckligt anslag beaktande tidigareläggning av investeringen för biblioteks- och kulturhuset.
	Behandling Direktören för centralen för bildning och välfärd föreslog att beredningstextens tredje sista stycke, summorna för investeringsplanen för år 2024 ändras på följande sätt: BU 2025 0 € BU 2026 0 € BU 2027 50 000 € BU 2028 100 000 € BU 2029 2 500 000€ Hon föreslog också att det felaktiga årtalet i beredningstextens näst sista styckes sista mening rättas som teknisk korrigering. Beredningstextens "år 2028" skall vara "år 2029". Chefen för kultur- och fritidsväsendet berättade att det är menigen att ansöka om AKKE- finansiering av Nylands förbund. Nämnden understödde bottenförslaget enhälligt.
Beslut	Kultur- och fritidsnämnden rättade beredningstextens tredje sista styckes summor för investeringsplanen för år 2024 som teknisk korrigering. De rätta summorna är: BU 2025 0 € BU 2026 0 € BU 2027 50 000 € BU 2028 100 000 € BU 2029 2 500 000 € Kultur- och fritidsnämnden rättade också beredningstextens näst sista styckes sista mening felaktiga årtal som teknisk korrigering. Det rätta årtalet är 2029. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att i sin budget och ekonomiplan 2025-2027 anslå ett tillräckligt anslag för biblioteks- och kulturhuset, med beaktande av att investeringen för projektet bör tidigareläggas.
KUFRI 03.06.2025 § 70 287/02.00/2024	
Beredning	direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250 I budgeten och ekonomiplanen för 2025 (FM 11.12.2024) har följande anslag avsatts för kultur- och bibliotekshuset, totalt 10 130 000 euro: BG 2025: 40 000 € (projektplan) BG 2026: 240 000 € BG 2027: 4 500 000 € BG 2028: 5 350 000 €. Stadsstyrelsen beslutade (13.1.2025, § 8) i ärendet Arv för utvecklande av kulturtjänsterna att punkt c, som stadsstyrelsen 7.2.2022 § 25 godkände, ändras så att av de kvarvarande medlen reserveras 38 000 euro år 2025

till att användas för att anställa en projektarbetare eller köp av konsulttjänster, med tanke på det nya biblioteksprojektet.

Projektarbetaren eller konsulttjänsten ska utarbeta en helhetsplan för biblioteks- och kulturhuset, där det jämförs olika lokaliseringsalternativ, verksamhetskoncept och affärsmodeller samt utreda olika finansieringsalternativ för byggnadsskedet med både privata och offentliga aktörer.

Projektarbetare Ahvonen som arbetar med uppgiftsbeteckningen konsult 1.2–30.9.2025 presenterar under sammanträdet nuläget för helhetsplanen för biblioteks- och kulturhuset (behovs- och finansieringsplan).

Dessutom presenterar bibliotekschefen resultatet för projektet Biblioteket nu! som anknyter till ärendet. Bibliotekschefen berättar också om aktuella ärenden som relaterar till biblioteket.

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Kultur- och fritidsnämnden antecknar till kännedom det som presenterats under sammanträdet och ger vid behov anvisningar.

Behandling

Bibliotekschef Hanna Lindroos presenterade resultatet för projektet Biblioteket Nu! kl. 18.13-18.34 och efter det presenterade konsult Päivi Ahvonen nuläget för helhetsplanen för biblioteks- och kulturhuset kl. 18.38-19.13. Båda avlägsnade sig från sammanträdet före beslutsfattandet.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antecknade till kännedom det som presenterats under sammanträdet och önskar att projektet framskrider på det presenterade sättet.