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1. YHTEENVETO 

1.1 Johdanto 

Hankesuunnitelman laatimisen pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston päätös.  

 

Rakennustavasta ja rahoitusmallista tehdään päätös hankesuunnitelman 

hyväksymisen yhteydessä vuoden 2023 aikana. 

 

Tässä hankesuunnitelmassa Generalshagens skolan peruskorjauksesta käytetään 

nimitystä ’Generalshagens skola’. 

 

Generalshagens skola on kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti arvokas.  

 

Tavoiteaikataulu: 

Hankesuunnitelma 10/2023 – 01/2024 

Suunnittelu 2-6/2024 

Kilpailutus ja päätöksen teko 7-10/2024 

Rakentaminen 11/2024 – 12/2025 

Käyttöönotto, irtokalustaminen, tuuletus1-2/2026 

 

1.2 Generalshagens skola 

Koulurakennuksen  

Kokonaisala 3745 brm2 

Nettoala 3267 m2 

Tilavuus 14226 m3 

 

Koulussa sijaitsee: 

- yleisopetuksen tilat 

- esiopetuksen tilat 

- teknisen työn tilat 

- tekstiilityön tilat 

- musiikin opetuksen tilat 

- liikuntatila 

- opiskeluhuollon tilat 

- keittiö- ja ruokalatilat,  

- erityisopetuksen tilat 

 

Yhteenlaskettu oppilasmäärä esikoululaiset mukaan lukien on 219 oppilasta (ennuste 

2023-2024) 

Generalshagens skolassa on tällä hetkellä 10 perusopetusryhmää ja kaksi 

esiopetusryhmää sekä 3 erityisopetusryhmää 

- Harjurinteen VOM-ryhmä mahdollisesti takaisin Generalshagens skolaan 
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1.3 Hankkeen ominaisuuksia (+/-) 

Generalshagens skola 

+ yksi hanke 

+ koulun sijainti  

+ mahdollistaa laajan iltakäytön (mm. nuorisotoiminta, kansalaisopistot, yhdistykset) 

+ peruskorjaus 

 

- kevyen liikenteen järjestelytarve 

- tarve joka tapauksessa peruskorjaukseen 

 

2. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 

2.1 Oppilaitos, Generalshagens skola 

Generalshagens skola 

Kuningattarenkatu 21, 07900 LOVIISA  

Puhelin 044 0555 340 

yhdyshenkilö Lotta Juslin, rehtori 

 

2.2 Koulutuksen järjestäjä 

Loviisan kaupungin sivistyskeskus 

Karlskronabulevardi 8, PL 68, 07901, Loviisa 

Puhelin 019-5551 

Yhdyshenkilöt: 

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö p. 0440 555 332 

Kirsi Kinnunen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja 

 

3. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT 

3.1 Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilöt 

Hankesuunnitelman toimeksiantajana on Loviisan kaupunki. 

 

Hankeohjelman laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet  

Lotta Juslin, rektor 

Peter Salminen, personalens representant 

Kenneth Albrecht, lokalchef 

Tuija Niemeläinen, städchef 

Annika Kuusimurto, kosthållschef 

Kerstin Häggblom, Svenskspråkiga utbildningssektionens representant 

Juha Karvonen, Svenskspråkiga utbildningssektionens ersättare 
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Mikael Nystedt, vårdnadshavarnas representant 

Elevernas representant informeras och kallas in vid behov 

Timo Tenhunen, utbildningschef, ordf. 

Joakim Palmén, stadens informatör 

Janita Ojala, rakennuttajainsinööri 

Antti Tylli, LVI-insinööri 

 

Ulkopuolisena asiantuntijana on ollut: 

Kari O. Laine, rakennusarkkitehti, Arkkitehtikuvio Oy 

Tomas Törnblom, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Jukka Hieta, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy 

Pekka Lindeman, sähköteknikko, Takoi Sähkö Oy 

 

Tavoitehinta-arviot: Insinööritoimisto Kiema Oy, Jari Kiema,  

Peruskuntoarvio: Takoi Oy 

 

4. RAKENNUSPAIKKA 

4.1 Generalshagens skola, kiinteistö ja osayleiskaava 

 

Rakennuspaikan osoite: 

Kuningattarenkatu 21, 07900 LOVIISA 

 

Asemakaavan keskeiset tiedot ovat seuraavat: 

▪ kaupungin osa: 218 

▪ tontin pinta-ala 18933 m2  

▪ rakennusoikeus 6626 m2 

▪ kaavamerkintä: YO = opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 

▪ tonttitehokkuus e=0,35 

▪ asemakaavan laatimisvuosi 1963 valtuusto hyväksynyt 1965 

 

Käytetty rakennusoikeus on 2895 kerros-m2,  

 

Koulutontin koko on riittävä.  

 

4.2 Piha ja autopaikat 

Rakennuspaikalla suoritetaan puustokartoitus ja pintavaaitus ennen suunnittelutyön 

aloittamista. Pysäköintipaikkojen todelliseksi tarpeeksi on arvioitu 50 autopaikkaa 

sekä 2 inva-autopaikkaa. Sähköautojen latauspaikkoihin varaudutaan. 

 

Koulupihan mitoitus ja rakenteelliset osat 



LOVIISAN KAUPUNKI    

Arkkitehtikuvio Oy       

 

 

sivu 7/19 

Koulurakentamista säätelevä normitus on purettu myös pihojen osalta. Kunnat ja 

koulujen ylläpitäjät voivat nyt vapaammin päättää, millaisia tiloja koulun tarpeiden ja 

painotusten perusteella rakennetaan. 

Vanhat suunnittelu- ja mitoitusohjeet ovat kuitenkin edelleen käyttökelpoisia 

suosituksia määritettäessä mm. pihan kokoa ja eri alueita. Koulutontin koon 

mitoituksessa on käytetty seuraavaa ohjearvoa: pinta-alaksi tarvitaan 1,5 ha:n 

perusala + 20 m2 /oppilas. Jos koulussa on esimerkiksi 200 oppilasta, on tontin 

pinta-ala: 15 000 m2 + 200 x 20 m2 = 19 000 m2. Peruskoulun vuosiluokkien 1-6 

leikkikentäksi tarvitaan 2 400 m2:n alue (40 x 60 m2), 

 

5. HANKKEEN PERUSTIEDOT 

5.1 Kohteen kuvaus Generalshagens skola 

Generalshagens skola toimii vanhassa tiilirakenteisessa koulurakennuksessa.  

Kohde on rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan osalta tyydyttävässä / välttävässä 

kunnossa 

 

5.2 Rakennushistorialliset tiedot 

Generalshagens skola on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. 

Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden on oltava sellaisia, että 

rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne 

säilyy. 

Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan rakennusten esteettömyyttä ja 

käytettävyyttä. 

 

5.3 Hankkeen aikataulu ja vaihejako 

 

Hankesuunnitelma valmis 01/2024 

Rakennussuunnittelu v. 2024 

Rakentaminen v. 2024-2026 

Korjaustyö suoritetaan yhtenä työvaiheena. 

Hankesuunnitelman liitteenä on jana-aikataulu. 

 

6. RAHOITUS 

Hanke rahoitetaan Loviisan kaupungin rahoitussuunnitelman mukaan. Hankkeen 

rahoitusmallista tehdään erillinen päätös.  

Loviisan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvioon rahoitusta 13.12.2023: 

- 4,0 M€ 
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7. PERUSTELUT HANKKEELLE 

7.1 Loviisan kaupunginvaltuuston päätös 

Hankesuunnitelman pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston päätös ja laadittu 

tarveselvitys 

 

7.2 Selostus nykytilanteesta, Generalshagens skola 

Koulun oppilaat ovat 1-6 luokkalaisia sekä esikoululaisia.  

 

Rakennuksen merkittävyys Loviisassa edellyttää sen käyttökunnossa pitämistä.  

 

Tilojen puutteet: 

 

Esteettömyyspuutteet: 

Koulussa on 3 varsinaista kerrosta, jonka lisäksi kellari- ja ullakkokerros sekä tiloja 

1½- ja 2½-kerroksissa. Kaikissa kerroksissa on opetustiloja. Monet tasoerot 

aiheuttavat esteettömyyspuutteita. Nykyinen porrashissi ei poista näitä puutteita. 

Kaikki tavaran siirtäminen tapahtuu kantamalla. 

Jakelukeittiö ja ruokasali sijaitsevat 1. kerroksessa. Logistiikka on ongelmallista. 

Keittiöön saapuva ja lähtevä tavara kannetaan sisään ja ulos.  

Keittiössä on ATK-yhteys  

 

Sähköpuutteet: 

Sähköasennuksia on osittain uusittu vuosien aikana. 

Sähköpistorasioita on tiloissa liian vähän. 

Tiloihin lisätty vuosien aikana sähkökuormaa ilman, että on parannettu runkolinjoja 

 

Siivous ja jätehuolto 

Siivouskeskus varastoineen puuttuu. Siivouskomeroista osa on vesipisteettömiä ja 

lattiakaivottomia. Siivouskomerot ovat liian pieniä siivousvaunujen säilytykseen. 

Kynnykset ja ahtaat käytävät estää siivousvaunujen tehokkaan käytön. 

Siivoushenkilökunnan sosiaalitilat ovat puutteelliset. 

 

Oppilashuoltoon soveltuvat tilat ovat puutteelliset. 

Opetusryhmien tilat ovat riittämättömät, joustamattomat ja huonosti muunneltavissa. 

Saniteettitilat ovat puutteelliset. 

 

Huoltoliikenne tavara-autoineen liikennöi lasten kanssa samalla pihalla aiheuttaen 

vaaran mahdollisuuden. 

 

7.3 Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet 

Koulun tehtävä on antaa opiskelijoille hyvää perusopetusta, joka kehittää oppilaan 
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taitoja työskennellä itsenäisesti omaa opiskeluaan kehittäen, mutta yhtälailla 

kehittää taitoja sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteistyöhön muiden opiskelijoiden 

kanssa.  

 

Oppimisen kannalta on tärkeää luoda sellaisia oppimistapahtumia, jossa itsenäisesti 

tai yhdessä muiden kanssa jo opitun kautta pystytään omaksumaan uusia 

asiayhteyteen liittyviä asioita pohtimalla, kokeilemalla ja oivaltamalla. 

 

Koulutiloilla on suuri merkitys, jotta yhteistyö ja samanaikaisopetus olisi mahdollista 

toteuttaa. Erilaisia tiloja tarvitaan, jotta erilaisille oppijoille voitaisiin taata tarkoituksen 

mukaisimmat oppimisolosuhteet kulloiseenkin oppimistapahtumaan yhdessä 

useamman opiskelijan kanssa, pienemmissä ryhmissä tai itsenäisesti. 

 

Tavoitteena on saada elinikäisen oppimiseen innostuneita nuoria, joilla ei ole 

pelkästään opittuja tietoja vaan myös laaja-alaisia taitoja ja sosiaalisuutta toimia 

erilaisten ihmisten kanssa yhdessä uutta oppien.  

 

Käyttäjät 

Käyttäjinä on oppilaiden ja koulun henkilökunnan lisäksi potentiaalisesti 

kaikenikäiset Loviisan keskustan ja sen ympäristön asukkaat. 

 

Toiminta 

Sisätilojen tulee olla helposti muunneltavissa toiminnan tarpeisiin. Logistiikkaan 

tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta piha säilyy turvallisena. Oppimistilojen 

ratkaisujen tulee tukea uutta opetussuunnitelmaa. Ruokalan toivotaan olevan 

monikäyttöinen ja muuntuvan tarpeen mukaan myös juhlatilaksi.  Koulukeskuksessa 

järjestetään iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin kerhotoimintaa oppilaille ja 

asukkaille. 

 

Ympäristö 

Luonnon läheisyys ja kaupunkipuistomaisuus ovat osa Generalshagens skolan 

identiteettiä, jonka halutaan säilyvän ja korostuvan. Oppilaat toivoivat monipuolisia 

liikuntaa tukevia varusteita ja ratkaisuja sekä sisätiloihin että pihalle.  

 

Objektit 

 

Tilaratkaisujen tulee tukea uuden opetussuunnitelman mukaisia pedagogisia 

tarpeita. Perinteisistä pulpeteista ei haluta pois. Kalustevalinnoissa suositaan 

luonnonmukaisia ja ekologisia valmistustapoja, materiaaleja ja kierrätettävyyttä. 
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Tietotekniikan käyttö oppimisessa huomioidaan tilasuunnittelussa joustavina 

ratkaisuina. Latauspisteiden riittävyydestä huolehditaan.  

 

7.4 Generalshagens skola, koulun omat pedagogiset tavoitteet 

Otamme koulussamme vastuun itsestämme 
ja ympäristöstämme. 

Kannustamme toinen toisiamme onnistumaan. 
Kaikki kohtelevat toisiaan kunnioittavasti. 

 

”Hyvä pohja päivälle, huomiselle ja 
tulevaisuudelle. 

Kun viihdymme, niin menestymme” 
 

Generalshagens skola antaa paljon yhteis- ja samanaikaisopetusta. Sekoitamme 
oppilasryhmiä ja integroimme sekä otamme mukaan oppilaita kotiryhmien välillä.  
 
Ulkona tapahtuva opetus kuuluu koulun arkipäivään. Olemme ympäristötietoinen 
koulu. Jätteiden lajittelu toimii hyvin. Koulun pihaa käytetään ahkerasti, ja 
lähellämme on luontoalueita ja ulkoliikuntamahdollisuuksia. Aktiivinen koulu 
aktiivisille oppilaille ja henkilökunnalle. 
 
Olemme alueen kokoava koulu oppilaille, jotka hyötyvät kokopäiväisestä 
erityisluokkaopetuksesta. Meillä on myös valmius hoitaa valmistava opetus 
(maahanmuuttajille).  
 
Ohjenuoramme on työskennellä kunnioittavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä, jossa 
monimuotoisuus on rikkaus. 
 
ICT on nykyään luonnollinen osa opetusta etenkin vuosikursseilla 5–6. Jo 
esikoulussa käytetään digitaalista oppimispolkua.  
 
Teemme tiiviisti työtä oppilasterveyden saralla ja reagoimme nopeasti oppilaiden 
pahoinvointiin. Kiusaamisen vastaista Kiva-koulua käytetään rinnakkain muiden 
vastaavien toimenpideohjelmien kanssa kaikissa ryhmissä. Kiusaamiskartoituksessa 
saamamme tulokset osoittavat, että olemme oikealla tiellä. 
 
Koulumme on mielellään mukana erilaisissa pilottiprojekteissa, ja kehitymme 
jatkuvasti. Tästä huolimatta tuemme perusvalmiuksia, ja meillä oppilas on aina 
keskiössä. 

 

7.5 Tavoitteet fyysiselle ympäristölle 

7.5.1 Pedagogiset tavoitteet 

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja 

käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja 

akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja 

siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on 

mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista 
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osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan 

oppilaan käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. 

Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa 

ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja 

monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä. (OPS2023) 

 

Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja 

vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan 

oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, 

osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen 

yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. (OPS2023) 

 

Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen 

avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä 

tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen 

kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja 

viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja 

tukemiseksi. (OPS2023) 

 

Koulurakennuksen korjauksen ja uudisrakennuksen suunnittelussa huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan pedagogiset tavoitteet niin koulurakennuksen sisällä kuin 

ulkonakin. Lapsille muodostetaan esiopetuksessa ja koulussa luokkatilojen ohella 

opiskelupaikkoja monipuolisiin aineopetustiloihin, koulukirjastoon, tieto- ja 

viestintätekniikan tiloihin, auloihin ja piha-alueeseen. Koulun tulee mahdollisimman 

hyvin palvella esiopetuksen ja 1-6-luokkien muuttuviin tarpeisiin. Luokkatiloja tulee 

pystyä muuttelemaan joustavasti huomioiden kuitenkin tekniset vaatimukset mm. 

riittävä äänieristys.  

 

Opiskeluympäristön tulee soveltua oppimiseen sekä tukea opetuksen tavoitteita, 

sisältöä ja oppimisprosessia. Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa oppilaiden terve 

kasvu ja kehitys.  

 

7.5.2 Toiminnallisuus 

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt 

muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. 

Kehittämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden erityistarpeet. 

Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden 

tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista.(OPS2023) 

 

Koulurakennus palvelee vuosiluokkien ruotsinkielisiä 1-6 oppilaita. Lisäksi 

koulurakennuksessa tulee toimimaan kaksi esiopetusryhmää ja koululaisten 

iltapäivähoito. Aamupäivä- ja iltapäiväkerhojen keskeinen tavoite on katkaista 

pienten koululaisten koulupäivä. Aamupäivä- ja iltapäivähoidon tilat on suunniteltava 

niin että em. tavoite voidaan saavuttaa. 
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Koulurakennuksen muita mahdollisia käyttäjäryhmiä tulee olemaan mm. 

kansalaisopistot. 

Yleis- ja aineopetuksen sekä erityisopetuksen tilojen tulee soveltua kooltaan ja 

varustukseltaan opetustoimintaan joustavasti tarjoten mahdollisuuden vaihtelevien 

opetusmenetelmien käyttämiseen. Opetustilojen tulee sisältää riittävä määrä 

pienryhmä- / jakotiloja. Jakotilaksi riittää jopa 10-15 m2 kokoinen huone. Jakotiloja 

voidaan toteuttaa myös siirtoseinin.  

Sijoittamalla perusopetustilat uudisrakennukseen saavutetaan parhaiten 

opetussuunnitelmaa tukevat tilaratkaisut. 

7.5.3 Terveellisyys ja turvallisuus 

Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja 

edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaita ohjataan vastuulliseen ja 

turvalliseen toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha sekä 

ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppimista (OPS2023). 

Koulun suunnittelussa on kaikilta osin huomioitava terveellisyys ja turvallisuus. 

Rakenteellisesti on huomioitava sisäilman hyvä laatu. (ilmastointi, ikkunat, pölyä 

keräävien paikkojen minimointi ym.)  

 

Liikkumisväylät sekä sisällä että ulkona on suunniteltava turvallisuusnäkökohdat 

huomioiden. Erityisesti on huomioitava huoltoliikenne (koulu, keittiö, oppilaiden 

koulukyyditykset ym.), henkilökunnan paikoitus, oppilaiden pyörien säilytys ym. 

Liikenne pitäisi pyrkiä ohjaamaan pois lasten välituntipihalta. Piha-alueen 

leikkivälineiden sijoittelussa ja rakenteissa on huomioitava lasten ikäkauden 

mukaiset turvallisuusvaatimukset sekä se, että varhaiskasvatuksen ryhmät myös 

huomioidaan suunnittelussa. 

 

Kouluympäristön tulee osaltaan edistää koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävää 

työtä. Korjaustyön tavoitteena on estää myöhempien kosteusvaurioiden syntyminen. 

Varmistetaan rakennuksen käyttöturvallisuus. 

 

Rakennuksen valaistus ja lämpötila tulee olla asianmukaiset.  

Tilojen akustiikkaan on erityisesti kiinnitettävä huomiota. 

7.5.4 Esteettisyys ja viihtyisyys 

Koulurakennuksen arkkitehtuuri muodostaa paikallista identiteettiä ja siihen liittyy 

myös vahvoja merkityssisältöjä; korjaustyön tavoitteena on vahvistaa näitä 

kokemuksia. 

Taidehankinnat 1 % rakennuskustannuksista 

 

7.5.5 Joustavuus ja monikäyttöisyys 

Koulurakennuksen tulee palvella koulun toiminnan lisäksi iltakäyttöä, kuten. Loviisan 

kansalaisopistoa ja Lovisa medborgarinstitutia sekä nuorisotoimintaa. 
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Koulurakennuksen keskeinen sijainti antaa mahdollisuuden käyttää tiloja 

tapahtumien järjestämiseen. 

7.5.6 Tilojen tehokkuus 

Tilat suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi olevia tiloja hyödyntäen. 

7.5.7 Tontti, pihajärjestelyt 

Tavoitteena on koulupiha, jonka kulkuyhteydet ovat turvalliset sekä jalankulkijoille 

että pyöräilijöille. Pihan tavoitteena on myös edistää fyysistä terveyttä ja arkiliikuntaa. 

Huoltoliikenteen eriyttämisellä parannetaan pihan turvallisuutta. 

Tontilla on huomioitava maankaivukiellon aiheuttamat rajoitukset. 

 

7.5.8 Energiataloudellisuus 

Lämmitysenergian kulutuksen tavoitteena on normaalivuonna (3957 C) 35 

kWh/rm3/a. 

Energiatehokkuuden toteutumisen varmistamiseksi myös hankkeen 

luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetaan tarkentava 

energianlaskenta osoittaakseen, että asetettu tavoite saavutetaan esitetyillä 

suunnitteluratkaisuilla. Energialaskennasta on vastuussa hankkeen tilaaja. 

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet selvitetään. 

7.5.9 Tekniset järjestelmät 

Teknisten järjestelmien tulee minimoida käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä 

vähentää ympäristön kuormitusta. 

 

7.6 Vaihtoehtoiset ratkaisut 

Koulun sijainnin ja kunnon perusteella Generalshagens skolan rakennusta ei ole 

tarkoituksenmukaista purkaa, joten rakennus tulee korjata. 

 

7.7 Seuraukset jos hanke ei toteudu 

Peruskorjauksen viivyttäminen kasvattaa työtä ja kustannuksia tarpeettomasti. 

Sisäilmaongelmariskit kasvavat.  

7.8 Kiinteistön kunto 

Koulukiinteistö muodostuu noin 70 vuotta vanhasta koulurakennuksesta. 

 

Rakennusrunko hyvä, vastaa rakennusajankohdan hyvää laatutasoa. 

Ulkopuolen pintarakenteet tyydyttävät, pihan puoli huonompi. 

Muuratun julkisivun saumoista irtoaa laastia. 

Kattovesiviemäröinti vain pihan puolella. 

Rakennusosien kunnon selvittämiseksi on tehtävä rakenneavauksia. 

Sisäpuolen pintarakenteet tyydyttävät 

VV-järjestelmä tyydyttävä 
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IV- järjestelmä on yli 30 vuotta vanha ja teknisen käyttöikänsä päässä. 

Sähköjärjestelmä vanha. 

A-portaan vieressä talon alla on ollut lähde. 

Korjaustarpeet 

- ikkunat 

- ilmanvaihto 

- lämmitysjärjestelmä (lämmönjako) vuotaa, paine katoaa 

- käyttövesiverkosto 

- sähköjärjestelmä 

- julkisivujen tiilisaumat 

- porrashissiviat 

- salaojat, salaojakaivot 

- sadevesien ohjaus  

Korjaustarpeiden priorisointi 

- talotekniikka 

- rakennusautomaatio 

- lakisääteiset vaatimukset, mm. esteettömyys 

 

8. MITOITUSPERUSTE 

8.1 Perus- ja esiopetus, oppilasennuste, Generalshagens skola 

Ruotsinkielinen yleisopetus 12 perusopetusryhmää. 

Kaksi esiopetusryhmää. 

3+1 erityisopetusryhmää. 

Valmistavan opetuksen ryhmät. 

VOM kuusi oppilasta 

Aineopetustilat: 

- tekninen ja tekstiilityö 

- musiikki 

- liikunta 

Oppilashuollon tilat 

- kuraattori 

- psykologi 

- terveydenhoitaja 

Generalshagens skolan yhteenlaskettu oppilasmäärä esikoululaiset mukaan lukien 

on 219 oppilasta (ennuste 20.9.2023) 

 

8.2 Henkilökunta 

Koulun ja esikoulun henkilökunnan määrä on 44, joista 19 on koulunkäynnin 

ohjaajaa. 

Keittiöhenkilökunta 2+1 

Oppilashuolto 3 
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8.3 Muu toiminta koulun tiloissa 

Koulun tiloja käyttävät myös kansalaisopisto, nuorisotoimi ja yhdistykset. Näille 

osoitetaan tarpeelliset varastotilat. Koulun tiloja voidaan käyttää myös tapahtumien 

järjestämiseen. 

Koulun tilat suunnitellaan muunneltaviksi. 

 

9. TILAOHJELMA 

9.1 Huonetilaohjelman kuvaus 

Peruskorjauksen ohjelma-alat sovitetaan vanhan rakennuksen käytettävissä oleviin 

tiloihin. 

Liikennetiloille (käytävät, eteiset, portaat) varattu huoneala määräytyy vanhan 

rakennuksen tilojen mukaisesti, samoin kuin teknisille tiloille varattu huoneala.  

 

9.2 Tilaluettelo ja tilavaatimukset 

Tilaluettelon pinta-alat on esitetty piirustusten mukaisina olemassa olevista ja 

säilytettävistä tiloista. 

Huonetiloihin on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan kaksi kulkutietä (pakotie). 

9.3 Väestönsuojeluvaatimukset 

Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa. Korjaustyön suorittaminen ei edellytä 

väestönsuojan rakentamista.  

 

9.4 Tilaohjelman jakelu 

Huonetilaohjelma / tilaluettelo jaetaan hanketyöryhmän jäsenille. 

10. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET 

 

10.1 Yleistä 

LVISA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 

edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on 

huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja 

kokonaistalouden kannalta.  

Vanhaa talotekniikkaa hyödynnetään soveltuvin osin. 

 

10.1.1 Lämmitys 

Lämmöntuotto: kaukolämpö 

Lämmönjako: vesikiertoinen patterilämmitysjärjestelmä. 
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10.1.2 Vesijohdot ja viemärit 

Rakennus on liitetty Loviisan kunnan vesi- ja viemäriverkkoihin. On huolehdittava 

myös ulkopuolisten katto- ja sadevesien suunnittelusta sekä järjestelmän 

toimivuudesta eri vuodenaikoina.  

10.1.3 Ilmanvaihto 

Vanhan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät muutetaan vastaamaan voimassa 

olevia ilmanvaihdon määräyksiä. 

 

Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon 

ottaen. Rakennuksen sisäilmaluokka on pääosin S2. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja käyttöönotetaan puhtaus-

luokan P2 mukaisesti. 

 

10.1.4 Sähkötekniikka 

Sähkösuunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 

edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on 

huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja 

kokonaistalouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 50 

vuoden elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi.  

 

10.1.5 Rakennusautomaatio 

Tilojen valaistusta, ilmanvaihtoa ja lämpöoloja (jäähdytys) ohjataan 

rakennusautomaatiojärjestelmän avulla.  

 

10.1.6 Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät 

Paloilmoitinjärjestelmä uusitaan. 

• turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä  

• yleisäänentoistojärjestelmä  

• wlan-verkon tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinteä asennus  

• ovipuhelinjärjestelmä  

• matkaviestinlaitteiden ja Virven sisäpeittoantennijärjetelmä  

• av-järjestelmä (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle)  

• info-tv- järjestelmä (laitteet käyttäjän hankinta)  

• esitysäänentoistojärjestelmä ja induktiosilmukka toteutetaan liikunta- ja ruokasaliin  

• varattuvalojärjestelmä  

• avunpyyntöjärjestelmät (Inva-WC:t)  

• ajannäyttöjärjestelmä  

• kulunvalvonta- ja työajanseuranta- sekä ovien hätäsulkujärjestelmä (Timecon GMS)  

• rikosilmoitinjärjestelmä  

• kameravalvontajärjestelmä 
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10.1.7 Telejärjestelmät 

Rakennuksen järjestelmät: 

▪ yleiskaapelointi (puhelin- ja IT-yhteydet) 

▪ keskusantennijärjestelmä sisäverkkomääräyksen M65 mukaan 

Hallinnon ja koulutoiminnan verkot ovat erilliset.  

Tietokoneiden latauspaikka on lukittavassa tilassa. 

10.1.8 Merkinantojärjestelmät 

Rakennukseen tulee seuraavat merkinantojärjestelmät: 

▪ aikakello 

▪ välituntimerkinanto 

▪ ovisoitto 

▪ sisäänpyyntökoje,  

 

10.2 Nykyiset järjestelmät 

Rakennuksessa ovat seuraavat järjestelmät: 

▪ aikakello 

▪ välituntimerkinanto 

▪ osittainen turvavalaistusjärjestelmä 

▪ antennijärjestelmä 

▪ yleiskaapelointijärjestelmä 

 

 

11. HANKKEEN RAKENNUSSUUNNITELMAT 

Rakennussuunnitelmat tehdään mitattuja nykytilannepiirustuksia käyttäen. 

Hankesuunnitelmaan liitetään eri vaihtoehdoista: 

- tonttisovituspiirustus 

- peruskorjauksen L1-pohjaluonnokset 

 

11.1 Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet 

Generalshagens skolan tontilla rakennusoikeutta jäljellä. Opetustiloja on mahdollista 

laajentaa asemakaavan mukaisesti. 

 

12. IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA 

Olemassa oleva irtain omaisuus on osin varsin kulunutta. Kalusteiden uusimistarve 

on merkittävä. 
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13. HANKKEEN KUSTANNUKSET 

13.1 Rakennuskustannukset 

Kustannustaso Haahtela 105,0/09.2023 

Väistötilojen kustannuksia ei ole esitetty tässä hankesuunnitelmassa 

Tavoitehinta-arvion yhteenveto liitteessä 6. 

 

Peruskorjaus: 

Tavoitehinta-arvio 4,788 Milj.€  
 

13.2 Irtaimen omaisuuden hankintakustannukset 

Irtaimen omaisuuden kustannuksia ei ole esitetty tässä hankesuunnitelmassa. 
 

13.3 Kiinteistöjen kokonaiskustannukset 20 vuodelle 

Kiinteistön ylläpitokustannuksia ei ole esitetty tässä hankesuunnitelmassa 
 

14. VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT 

Koulun sijainti edellyttää rakennuksen säilyttämistä. 

 

15. LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) on esitetty liitteessä 15. 

 

16. YRITYSVAIKUTUSTEN ARVOINTI 

Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) on esitetty liitteessä 16. 

 

 


