
 

Affärsverket Lovisa Vatten 

 

LEDNINGENS KOMMENTARER JANUARI–JUNI 2022 
 
 
 

Ledningens sammandrag  
 

Vi har klarat av att utföra de uppgifter som hör till vår verksamhet. 
 
 

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten 
 

Drottningstrandens entreprenader har för det mesta blivit färdiga. Entreprenörernas 
verksamhet har stridit mot avtalen, det har uppstått fördröjningar och en av 
entreprenörerna gick i konkurs. Vi har dock klarat av problemen, men det har uppstått 
extrakostnader och problem med tidtabellerna. 
 
Saneringsarbetena har framskridit utan större bakslag. Vi har sanerat största delen av 
Garnison samt gatusträckan på Mariegatan mellan Långgränd och 
Karlskronabulevarden. Som ett nytt stort projekt inledde vi byggarbeten av ett nytt 
huvudavlopp i Kapellparken på omvägar via Östra Tullgatan och Drottninggatan. 

 

Ekonomi 

 
Utveckling av verksamhetskostnaderna 

 Inom budgeten. 
 
Utveckling av personalutgifterna 

 Inom budgeten. 
 

Köp av tjänster 

 Inom budgeten. 
 

Material, förnödenheter och varor 

 Inom budgeten. 
 
Övriga verksamhetskostnader 

 Inom budgeten. 
 
Utveckling av verksamhetsintäkterna 

 Inom budgeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7
Affärsverket Lovisa Vatten
direktionen 23.8.2022



 

 

 

 

Affärsverket Lovisa Vatten 

 
På grund av bytet av programmet är rapporteringen inte nödvändigtvis tillförlitlig. 

 
 

 
 

Enligt den nuvarande uppskattningen kommer resultatet sannolikt att utfalla enligt budgeten.  
 
 
 
 
 
 
Datum 17.8.2022 
 
 
Markku Paakkarinen 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2022–2027, 1 000 euro 

Projekt  Kostnads- 
beräkning 

Använt 

Urspr. 

budget 

2022 

Budget 
förändr. 
2022 

Budget 
2022 
efter 
förandr. 

Utfall 

1-6 2022 
Anmärkningar 

Över 100 000 euro 
projektvis:   

 

  

    

 Att sanera gamla 
ledningar    

 

600 

   
 
 

ca. 300 

 

 Drottningstranden  2 300 

 

1 000 

   
 
 

ca. 500 

 

Projekt under 100 000 
euro   

 

240 

   
 
 

ca. 120 

 

Vattenaffärsverket, 
utgifter totalt 2 300 

 

1 840 

   
 
 

ca. 920 

 

Investeringarnas 
finansieringsandelar   

 

  

    

Vattenaffärsverket, 
inkomster totalt   0 

 

  

   
 
 

0 

 

Vattenaffärsverket, 
investeringsutgifter 
netto 2 300 

 

1 840 

   
 
 

ca. 920 

 

 


