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Nämnden för fostran och bildning 
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bildning och välfärd  
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 Mireille Nygård  sekreterare  
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Nämnden för fostran och 
bildning 

§ 117 27.10.2022 

Mötets laglighet och beslutförhet 
 
NFB 27.10.2022 § 117    
      
 
 
Förslag Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört. 

 
Beslut Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.  
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§ 118 27.10.2022 

Protokolljusterare 
 
NFB 27.10.2022 § 118    
      
 
 
Förslag Det väljs två protokolljusterare. 

 
Beslut Tomas Nyström och Immo Stenberg valdes till protokolljusterare.   
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§ 119 27.10.2022 

Godkännande av föredragningslistan 
 
NFB 27.10.2022 § 119    
      
 
 
Förslag Ärendelistan som utdelats med möteskallelsen godkänns som 

föredragningslista. 
 

Beslut Ärendelistan som utdelats med möteskallelsen godkändes som 
föredragningslista.   
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bildning 

§ 120 27.10.2022 

 
Projektplan för det nya daghemmet 
  
NFB 27.10.2022 § 120    
1417/10.03.02.00/2022    
 
 
Beredning chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132, 

projektarktitekt Juha Heino, tfn 040 569 7346  
 

1 Bakgrund 
 
I den investeringsplan som stadsfullmäktige i Lovisa stad godkänt för 2022–
2025 (15.12.2021 § 76) har det reserverats anslag för planeringen och 
byggandet av ett nytt daghem. Nämnden för fostran och bildning har utsett 
en projektplaneringsarbetsgrupp för beredningen av projektet. 
Stadsstyrelsen godkände denna grupp och utsåg en egen representant till 
gruppen i mars 2022 (STST 28.3.2022 § 68). 
 
2 Nuläge 
 
I centrum finns det tre daghem som drivs av staden (Määrlahden päiväkoti, 
Villekulla daghem och Fredsby daghem). Förskoleundervisningen och den 
kompletterande småbarnspedagogiken anordnas vid Harjurinteen koulu och 
Generalshagens skola. 
 
Määrlahden päiväkoti 
 
Daghemmet Määrlahden päiväkoti ligger på adressen Nordenskiöldsvägen 
2. Byggnaden uppfördes 1983 och har en yta på 652 m2. Daghemmets skick 
utreddes senast 2015. 
 
Grupper i Määrlahden päiväkoti 
16.10.2022 

Antal platser 

3–5-åringar 21 
3–5-åringar 21 
0–3-åringar 12 
 54 

 
Fredsby daghem 
 
Fredsby daghem byggdes 1974. Daghemmet ligger på adressen 
Fredsbyvägen 46. Byggnaden har en våning ovan jord med en yta på 
611 m2. Fredsby daghems skick undersöktes senast 2015. Byggnaden 
börjar nå slutet av sitt livsspann och kommer att behöva en totalrenovering 
under de närmaste åren. 
 
Grupper i Fredsby daghem 
16.10.2022 

Antal platser 

0–3-åringar 12 
0–3-åringar 12 
3–5-åringar 21 
3–5-åringar 21 
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3–5-åringar 21 
 87 

 
 
 

Villekulla daghem 
 
Villekulla daghems verksamhet drivs i tillfälliga ersättande lokaler på 
Drottninggatan 21. Bygglovet för de ersättande lokalerna gäller till juli 2025. 
Öppna daghemmet Treffis är också verksamt på adressen. 
 
Grupper i Villekulla daghem 
16.10.2022 

Antal platser 

3–5-åringar 21 
3–5-åringar 21 
0–3-åringar 12 
 54 

 
 

3 Projektets basuppgifter 
 
Syftet med byggprojektet är att tillgodose det växande behovet av 
småbarnspedagogiska tjänster i Lovisa centrum. Småbarnspedagogiken 
behöver lokaler som är planerade för verksamheten och som uppfyller 
kraven i den nya lagen om småbarnspedagogik (1.9.2022) och planen för 
småbarnspedagogik. Till behovet av nya lokaler bidrar också det faktum att 
staden behöver friska byggnader, där det till exempel inte finns problem med 
inneluften, för att ersätta de daghem som håller på att nå slutet av sitt 
livsspann. Det nya daghemmet som ska byggas kommer åtminstone att 
ersätta Villekulla daghem och Fredsby daghem. Dessa fastigheter håller på 
att nå slutet av sitt livsspann och är dåligt lämpade för den moderna 
pedagogiken inom småbarnspedagogiken. 
 
Projektplaneringen har omfattat en bedömning av särdragen för de 
alternativa platser där daghemmet kunde placeras. Lokalerna behöver 
planeras och byggas så att de är så anpassningsbara att barngrupper kan 
bildas på ett flexibelt sätt bland annat enligt åldersstrukturer och behov. I 
projektplansdokumentet och dess bilagor finns sammanställt de funktionella 
och tekniska målen och kraven för daghemmet samt beräkningar av 
riktpriser utgående från lokalprogrammet. Som bilaga till projektplanen har 
utarbetats förutom tomtanvändningsplaner, lokalritningar och lokalprogram 
även rumskort, där de särskilda krav och mål som hänför sig till lokalerna 
anges. I lokalritningarna presenteras lokalernas anpassningsbarhet och hur 
funktionerna är kopplade till varandra. 
 
Daghemmet kommer antingen att byggas för tio grupper, så att daghemmet 
även omfattar den öppna daghemsverksamheten, eller för tolv grupper. I 
daghemmet planeras beredskap för vård dygnet runt. I 
projektplaneringsskedet utarbetade man ett lokalprogram och beräknade 
riktpriser för två olika omfattningar samt undersökte placeringen av 
daghemmet på tre olika byggplatser. 
 
Alternativen för omfattningen är följande: 
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Nämnden för fostran och 
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§ 120 27.10.2022 

 
A. Ett daghem för tio grupper, där det också finns lokaler för den öppna 

småbarnspedagogiken 
 Daghemmet har platser för cirka 160 barn och en personalstyrka 

på cirka 40 personer samt plats för kunder inom den öppna 
småbarnspedagogiken. 

 Byggnaden har en eller två våningar. 
 Två enheter (Fredsby daghem och Villekulla daghem) slås 

samman i det nya daghemmet tillsammans med verksamhet 
inom den öppna småbarnspedagogiken (Treffis). 

 
B. Ett daghem för tolv grupper 

 Daghemmet har platser för cirka 210 barn och en personalstyrka 
på cirka 46 personer. 

 Byggnaden har en eller två våningar. 
 Tre enheter (Fredsby daghem, Villekulla daghem och 

Määrlahden päiväkoti) slås samman i det nya daghemmet. 
Määrlahden päiväkotis nuvarande lokaler tas i bruk för den 
öppna småbarnspedagogiska verksamheten, vilket också gör 
det möjligt att utveckla verksamheten. 

 
Tre alternativ undersöktes för var byggnaden ska placeras: 
 
1. Gråberg 
2. Banområdet 
3. Fredsby 
 
Målsatt tidtabell för projektet 
 
Arbetsgruppens förslag: 
 Nämnden för fostran och bildning oktober 27.10.2022 
 Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige november 2022 
 Upphandling av planerare 1–2/2023 
 Planändring från och med oktober 2022 (planändringen tar 1,5 till 2,5 år 

att genomföra) 
 Byggnadsplanering 4/2023–12/2023 (planeringstid cirka 9 månader) 
 Konkurrensutsättning av entreprenörer 1–3/2024 
 Byggtid 6/2024–7/2025 (byggtid cirka 13 månader) 
 Ibruktagande av daghemmet 9/2025 
 
Uppgifter som anknyter till genomförandet av projektet 
 
Byggandet kommer att utföras som en totalentreprenad. 
 
Investerings- och byggkostnader 
 
Riktpriser har beräknats för de omfattningsalternativ som tagits fram vid 
projektplaneringen: 
A. Daghem för 10 grupper, 7 770 000 euro (moms 0 %) 
B. Daghem för 12 grupper, 9 635 000 euro (moms 0 %) 
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Upphandlingar som användaren står för 
 
Användaren står för kostnaderna för daghemmets möbler och utrustning. I 
projektplaneringsskedet har det beräknats att de upphandlingar som 
användarna ska göra kommer att uppgå till cirka 3 procent av det totala 
priset för projektet. 

 Möbler 
 Presentationsteknik (adb) 
 Första utrustning 
 Passerkontroll, säkerhetsteknik, servicekökets inredning och 

maskiner 
 Offentlig konst enligt procentprincipen 

 
 
 
 
4 Prognos om behovet av platser inom småbarnspedagogiken i 
centrum 
 
På basis av utvecklingen av barnantalet verkar det finnas ett litet behov av 
att öka antalet platser inom småbarnspedagogiken jämfört med nuvarande 
nivå. Osäkerhet i prognoserna skapas dock av nativitetsutvecklingen och 
eventuell flyttning till och från kommunen och även inom kommunen. Också 
valet av språk i tvåspråkiga familjer medför osäkerhet. Om barnantalet 
minskade skulle det innebära att alla lokaler inte hela tiden används effektivt, 
men å andra sidan är det inte med tanke på tillgången på platser inom 
småbarnspedagogiken befogat att i nämnvärd grad minska antalet platser. 
Då servicenätet utvecklas behöver man ta hänsyn till ändringarna i antalet 
barn som vårdas hemma, något som påverkas av flera omständigheter 
(bland annat hemvårdsstöd, eventuell avgiftsfri småbarnspedagogik, 
förbättrad sysselsättning). Familjernas arbetssituation, värden och 
preferenser har också en inverkan på hurdana val de gör gällande barnens 
deltagande i småbarnspedagogik. 
 
Man kan konstatera att deltagandet i småbarnspedagogik redan under flera 
års tid har uppvisat en ökning. På grund av detta har man i bägge 
storleksalternativen (A och B) inplanerat lokaler för en extra grupp jämfört 
med det nuvarande gruppantalet. 
 
Övriga behov 
 
Ett centralt mål i planeringen av det nya daghemmet är att utöver 
småbarnspedagogiken även undersöka behovet av kvälls- och annan 
fritidsanvändning med beaktande av servicenätet som helhet. Att lokalerna 
används mångsidigt i samarbete med olika användargrupper stöder stadens 
strategiska riktlinjer. Andra behov inom serviceområdet gäller öppna 
småbarnspedagogiska tjänster, klubbverksamhet för barn och behoven av 
sammankomster utanför daghemmets verksamhet hos till exempel 
föräldraföreningar, invånarföreningar eller andra aktörer inom tredje sektorn. 
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5 Bedömning av konsekvenserna för barn 
 
För familjerna utgör småbarnspedagogiken en närtjänst. Projektet ökar 
antalet platser inom småbarnspedagogik på området. Ur barnets synvinkel 
bidrar en daghemsplats som finns nära barnets bostadsområde till att barnet 
redan från barnsben lär sig vilka rutter som är trygga. De 
småbarnspedagogiska lokalerna planeras så att de är fysiskt tillgängliga och 
lämpliga för alla barn och utgör en lärmiljö som stöder barnets uppväxt och 
utveckling. Barnen delaktiggörs i planeringen av daghemmet. Daghemmen 
är gemensamma lokaler i området som möjliggör social gemenskap. 
 
6 Jämförelse av alternativa lösningar 
 
Projektarbetsgruppen har bedömt vilka möjligheter de olika alternativen 
bidrar med och vilka konsekvenser de har för barnens och familjernas 
intressen. Den arbetsgrupp som berett lösningen har granskat två alternativ 
närmare: Gråberg och banområdet. 
 
 
 
 
 
 

Gråberg vs banområdet 
Fördelar med Gråberg Fördelar med banområdet 

 Daghemmets 
närmiljö bidrar 
med naturvärden. 

 Daghemmets 
gårdsområde är 
lugnt. 

 Skog och 
trädbestånd kan 
försöka bevaras 
som en del av 
daghemsgården. 

 Tomten har en 
lämplig storlek och 
form. 

 Daghemsgården 
kan placeras 
antingen på 
byggnadens södra 
eller östra sida. 

 Kräver inte 
planändring, vilket 
gör det möjligt att 
inleda byggandet 
fort, ingen risk i 
anknytning till 
tidtabellen. 

 Ligger på 
arbetsvägen för 

 Tomten ligger mellan flera 
bostadsområden och utgör det 
bästa alternativet med tanke på 
åtkomlighet. (Många familjer i 
centrum saknar bil.) 

 Läget erbjuder också 
synergifördelar med Harjurinteen 
koulu, Generalshagens skola, 
idrottshallen, biblioteket och övriga 
tjänster i centrum. 

 Läget stöder bevarandet av 
tyngdpunkten för tjänsterna i 
centrum. Verksamheten är naturlig 
för tomten och stöder utvecklingen 
av området. 

 Det centrala läget öppnar 
möjligheter för kvällsanvändning i 
området. 

 Bangårdens skogsområden och 
Kvarnåsen finns på gångavstånd. 

 Byggområdet är tillräckligt stort. 
 Att placera daghemmet i Lovisa 

centrum på bangårdsområdet 
skulle förenhetliga och komplettera 
stadsstrukturen mellan den västra 
delen av Lovisa centrum och 
Fredsby. Det skulle också förbättra 
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föräldrar som kör 
bil. 

 Lättillgänglig för 
bilister. 

den något dystra stadsbilden i 
området. 

Utmaningar 
 Området håller 

fortfarande på att 
byggas upp, 
byggandet har 
börjat långsamt. 

 Det längsta 
avståndet till 
centrum och 
bostadsområden 
bland alternativen. 

 Daghemmet 
betjänar de 
familjer som rör sig 
med bil, det 
praktiskt taget 
förutsätts att bil 
används. 

 Med tanke på 
kvällsanvändning 
är läget avlägset, 
och det finns till 
exempel ingen 
naturlig 
invånarverksamhet 
i omedelbar 
närhet. 

 Avståndet till 
tjänsterna i 
centrum, såsom 
biblioteket, är 1,5 
kilometer, vilket är 
det längsta bland 
alternativen.  

 Möjlig korsning av trafikförande 
vägar och elevtrafik, riskerna 
behöver minimeras genom 
noggrann placering och förbättrad 
trafiksäkerhet. 

 Vibrationerna från tågtrafiken 
måste beaktas i 
grundkonstruktionerna. 

 Alternativet kräver planändring. 
Planprocessen kan ta 1,5 till 2,5 år. 

 
 

Daghem för 10 grupper + öppen småbarnspedagogik vs daghem 
för 12 grupper 
Daghem för 10 grupper + 
öppen småbarnspedagogik 

Daghem för tolv grupper 

 Määrlahden päiväkoti 
bevaras. 

 I ett stort daghem är 
verksamheten 
kostnadseffektivare än i ett litet. 

 Ett kostnadsbesparande 
alternativ, eftersom tre daghem 
slås samman till ett. 

 Määrlahden päiväkotis 
nuvarande lokaler kan tas i bruk 
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för den öppna 
småbarnspedagogiken. 
Verksamheten kan utvecklas till 
exempel genom att inrätta 
lekklubbsverksamhet och 
invånarparksverksamhet. 
Invånarparken är en öppen 
mötesplats för invånarna. 
Många städer bjuder till 
exempel på en gratis parkmåltid 
för barn i invånarparkerna om 
somrarna. De flesta av 
invånarparkernas lokaler kan 
hyras för eget bruk på kvällar 
och veckoslut. 

Utmaningar 
 Det nya daghemmet 

kan bli ett populärt 
alternativ. Räcker 
lokalerna till om också 
familjerna i Märlax och 
Drottningstranden 
söker sig till det nya 
daghemmet? 

 Det kan vara svårare 
att rekrytera personal 
till Määrlahden 
päiväkoti eftersom 
anställda tenderar 
prioritera mer 
omfattande 
funktionalitet. 

 I detta alternativ har 
lokaler planerats för 
Treffis verksamhet, 
men den öppna 
småbarnspedagogiken 
kan inte utvecklas eller 
utvidgas från det 
nuvarande. 

 Määrlahden päiväkoti 
kommer att vara i 
behov av reparationer 
i framtiden, ifall 
daghemmet bevaras. 

 Investeringskostnaderna är 
cirka 1,2 miljoner euro större i 
detta alternativ. 

 
Det är bra att observera att nämnden för fostran och bildning (13.10.2022 § 
103) beslöt att föreslå i sin investeringsplan en kostnadsberäkning på 7,8 
miljoner euro för det nya daghemmet. 
 
Som sakkunniga på mötet deltar Juha Heino (Kohe arkkitehdit Oy), Arto 
Palo (Rakennuttajapalvelu Arto Palo Oy) och planerare Klaus Seppänen. 
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Bilagor: 
1. Projektplan+sammanfattning 
2. Kostnadsberäkning för projektet 
 
Bifogat material: 

 1. Planerarens Powerpointpresentation 
 2. Lokalprogram – daghem för tio grupper 
 3. Lokalprogram – daghem för tolv grupper 
 4. Lokalritningar och tomtanvändningsplan för alternativ 1 
 5. Lokalritningar och tomtanvändningsplan för alternativ 2 
 6. Lokalritningar och tomtanvändningsplan för alternativ 3 

 
Föredragning: direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi 
Kinnunen 
  

Föredragning Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen  
 

Förslag Nämnden för fostran och bildning beslutar med de motiveringar som 
framförs ovan och i projektplanen föreslå stadsstyrelsen och vidare 
stadsfullmäktige att 
a) den bifogade projektplanen godkänns 
b) det nya daghemmet byggs på banområdet 
c) det nya daghemmet genomförs som ett daghem för 12 grupper med en 
omfattning enligt alternativ B, kostnadsberäkningen för vilken uppstår till 
ungefär 9 miljoner euro. 
d) den nuvarande fastigheten för Määrlahden päiväkoti tasi i bruk för den 
öppna småbarnspedagogiken då det nya daghemmet är färdigt. 
 
Utöver detta föreslår nämnden för fostran och bildning att näringslivs- och 
infrastrukturnämnden föreslår stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige 
att stadsfullmäktige konstaterar att fullmäkigegruppens åtgärdsmotion (FM 
16.3.2022 § 23) om att byggnaden Lilla Finlandia ska beaktas som ett 
alternativ vid planeringen av daghemsbyggnaden har behandlats. 
 

 Behandling 
 
 Juha Heino från Kohe Arkkitehdit Oy presenterade projektplanen för 

nämnden, Arto Palo från Rakennuttajapalvelu Arto Palo Oy gick igenom 
kostnadsberäkningen och planeraren Klaus Seppänen från Lovisa stad 
presenterade platsalternativen. 

 
Efter presentationen ställde nämnden frågor till de sakkunniga. 
 
Sakkunniga Juha Heino, Arto Palo och Klaus Seppänen deltog i mötet kl. 
18.03-19.03. Alla tre avlägsnade sig innan beslutsfattningen. 
 
Tom Liljestrand avlägsnade sig från mötet under tiden 19.04-19.08. 
 
Kerstin Häggblom föreslog understödd av Tomas Nyström, Hanna Hurtta 
och Carina Stenbacka att punkt a) och b) godkänns enligt utgångsförslaget, 
punkt c) ändras till att lyda ”det nya daghemmet genomförs som ett 
daghem för 10 grupper med en omfattning enligt alternativ A, 
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kostnadsberäkningen för vilken uppstår till ungefär 7,7 miljoner euro.” och 
att punkt d) stryks från beslutet. 
 
På förslag av ordförande förrättades omröstning genom namnupprop så att 
de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder 
Kerstin Häggbloms förslag röstar "nej".  
I omröstningen fick utgångsförslaget två röster (Roger Wide, Emmi-Liina 
Vakkuri-Johansson) och Kerstin Häggbloms förslag sex röster (Carina 
Stenbacka, Hanna Hurtta, Kerstin Häggblom, Meri Lohenoja, Tomas 
Nyström, Immo Stenberg).  
 
Kerstin Häggbloms förslag godkändes.  
 
Föredragande föreslog att paragrafen justeras omedelbart på mötet. 
 

Beslut Nämnden för fostran och bildning beslutade med de motiveringar som 
framfördes ovan och i projektplanen föreslå stadsstyrelsen och vidare 
stadsfullmäktige att 
a) den bifogade projektplanen godkänns 
b) det nya daghemmet byggs på banområdet 
c) det nya daghemmet genomförs som ett daghem för 10 grupper med en 
omfattning enligt alternativ A, kostnadsberäkningen för vilken uppstår till 
ungefär 7,7 miljoner euro. 
 
Ordförande Emmi-Liina Vakkuri-Johansson, som understödde 
utgångsförslaget, anmälde avvikande  åsikt gällande beslutet. 
 
Utöver detta föreslog nämnden för fostran och bildning att näringslivs- och 
infrastrukturnämnden föreslår stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige 
att stadsfullmäktige konstaterar att fullmäktigegruppens åtgärdsmotion (FM 
16.3.2022 § 23) om att byggnaden Lilla Finlandia ska beaktas som ett 
alternativ vid planeringen av daghemsbyggnaden har behandlats. 
 
Paragrafen justerades omedelbart på mötet.   
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Nämnden för fostran och 
bildning 

§ 121 27.10.2022 

 
Implementering av digilärstigen och befästande av de digitala verksamhetsmodellerna 
  
NFB 27.10.2022 § 121    
939/02.05.01.01/2022    
 
 
Beredning Utbildningschef Timo Tenhunen, tfn 044 0555 332  
 

Utbildningens ansvarsområde i Lovisa stad har en plan för användningen av 
informations- och kommunikationsteknik inom undervisningen i förskolor 
och den grundläggande utbildningen 2020–2025. ICT-planen finns på sidan 
https://peda.net/id/5118a5f8d55. 
 
Utgående från den uppgjorda planen anhöll Lovisa stad om understöd från 
undervisnings- och kulturministeriet och erhöll 145 000 € projektunderstöd 
för tiden 1.8.2022-31.12.2023 för ”Digipolun jalkauttaminen ja digitaalisten 
toimintatapojen vakiinnuttaminen”. Med understödet anställs en 
svenskspråkig och en finskspråkig DigiTutor fram till 31.12.2023. 
 
Under läsåret 2021–2022 skapades en digital lärstig för Lovisa stad inom 
DigiEko-projektet utgående från utbildningsprogrammet Nylitteracitet 
https://uudetlukutaidot.fi/sv/. I utvecklingsprogrammet har man inte bara 
tagit fram kunskapsmål för åk 1–9 utan även för förskolan och 
småbarnspedagogiken. Inom skolorna i Lovisa kommer man under 
pågående läsår att implementera den digitala lärstigen i den grundläggande 
utbildningen och i ett senare skede i förskolorna, inom ett nytt projekt. Det 
är meningen att befästa de digitala verksamhetsmodellerna, som startar allt 
från småbarnspedagogiken så, att vi i Lovisa stad kan säkra, att alla barn 
får en jämställd och jämlik undervisning under hela sin uppväxt och 
grundutbildning. 
 
Under hösten 2022 skapas kunskapsmålen i form av en Padlet för åk 1–2, 
åk 3–4, åk 5–6 och åk 7–9. Tanken är att även småbarnspedagogiken och 
förskolan skall få sina egna kunskapsmål. 
 
DigiTutor Carina Astikainen presenterar kunskapsmålen som har uppgjorts 
för den grundläggande utbildningen. 
 

Föredragning Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, 
tfn 044 0555 250 
 

Förslag Nämnden för fostran och bildning antecknar den digitala lärstigen för 
kännedom. 
 
Behandling 
 
Carina Astikainen presenterade kunskapsmålen för den grundläggande 
utbildningen, varefter nämnden ställde frågor till Astikainen. 
 
DigiTutor Carina Astikainen deltog i mötet kl. 19.45-20.17 och hon 
avlägsnade sig innan beslutsfattningen. 
 

https://peda.net/id/5118a5f8d55
https://uudetlukutaidot.fi/sv/
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Nämnden för fostran och 
bildning 

§ 121 27.10.2022 

Beslut Nämnden för fostran och bildning antecknade den digitala lärstigen för 
kännedom.   
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Nämnden för fostran och 
bildning 

§ 122 27.10.2022 

Tjänsteinnehavarbeslut 
 
NFB 27.10.2022 § 122    
      
 
 
Beredning direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 

0440 555 250 
 
 Följande tjänsteinnehavare har inlämnat beslutsförteckning över 

gjorda beslut: 
 
 Direktören för centralen för bildning och välfärd 

 förvaltningsbeslut § 23-24/2022 
 upphandlingsbeslut § 1/2022 
 personalbeslut § 19/2022 

 
 Chefen för småbarnspedagogik 

 personalbeslut § 40/2022 
 

 Bilaga 3: tjänsteinnehavarbeslut 
 
Förslag Nämnden för fostran och bildning antecknar besluten för kännedom 

och meddelar att den inte enligt 92 § i kommunallagen kommer att ta 
ärende till behandling. 
 

Beslut Nämnden för fostran och bildning antecknade besluten för kännedom 
och meddelade att den inte enligt 92 § i kommunallagen kommer att 
ta ärende till behandling.   
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Nämnden för fostran och 
bildning 

§ 123 27.10.2022 

 
Anmälningsärenden 
  
NFB 27.10.2022 § 123    
      
 
 
 Aktuellt inom utbildningen. 
 
Förslag Antecknas för kännedom. 

 
Behandling 
 
Aktuellt inom utbildningen. Utbildningschef Timo Tenhunen delgav 
nämnden en uppdatering om de ukrainska flyktingarna. 
 

Beslut Antecknades för kännedom.   
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Nämnden för fostran och 
bildning 

§ 124 27.10.2022 

 
Övriga ärenden 
  
NFB 27.10.2022 § 124    
      
 
Förslag Övriga ärenden antecknas för kännedom. 

 
Behandling 
 
Tom Liljestrand delgav en önskan på styrelsens vägnar att centralens 
chefer bekantar sig med den 25.10.2022 hållna kvällsskolans Eero 
Laesteräs material. 
 

Beslut Antecknades för kännedom.   
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Nämnden för fostran och 
bildning 

§ 125 27.10.2022 

Avslutande av mötet 
 
NFB 27.10.2022 § 125    
      
 
 
    

 
Beslut Ordförande avslutade sammanträdet klockan 20.45. 



 
LOVISA STAD PROTOKOLL 10/2022  22 

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 117, § 118, § 119, § 
121, § 122, § 123, § 124, § 125 

 

Förbud mot att begära omprövning eller anföra kommunalbesvär  

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast 
gäller beredning eller verkställighet, 136 § i Kommunallagen.  
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Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 120 
 
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING 
 
Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte 
sökas genom besvär hos domstol. 
 
Rätt att begära omprövning 
 

Omprövning får begäras av:  
 den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 

beslutet (part), och  
 kommunmedlemmar. 

 
Tidsfrist för begäran om omprövning 
 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Begäran om omprövning ska lämnas in till Lovisa stads registratorskontor senast under 
tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.  
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat 
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje 
dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.  
 
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns 
tillgängligt i det allmänna datanätet.  
 
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den 
sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första 
maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första 
vardagen därefter. 

 
Omprövningsmyndighet 
 

Omprövning begärs hos det Lovisa stads organ som fattat beslutet.                 
 
Registratorkontorets kontaktinformation: 
 
Postadress: PB 77, 07901 Lovisa   
Besöksadress: Mariegatan 12 A  
E-postadress: kaupunki@loviisa.fi  
Telefonnummer: 019 555 1  
 
Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9–16. 

 
Omprövningsbegärans form och innehåll 
 

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig 
form. 
 
I omprövningsbegäran ska uppges: 
 

 det beslut i vilket omprövning begärs 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs. 
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I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning 
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.  
 
Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-
postadress uppges. 
 

Protokoll 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Lovisa stads 
registratorskontor.


