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Beredning Infrastrukturchef Pekka Stenius 
 
 Ett anslag på 400 000 euro har reserverats för renoveringen av 

Terassgatans mur i budgeten för 2026 på basis av en preliminär 
kostnadsberäkning som utarbetats för projektet. Projektet 
konkurrensutsattes under våren 2026 och anbuden öppnades i juni 2026. 

 
 På basis av anbuden har man konstaterat att genomförandet av projektet 

förutsätter ett större anslag än det som avsatts i budgeten. Det är 
nödvändigt att genomföra projektet för att säkerställa konstruktionens 
säkerhet samt för att hindra att skadorna sprider sig. Förseningar i 
renoveringen ökar kostnaderna och riskerna samt kan leda till att 
konstruktionens skick försämras ytterligare. 

 
 För att genomföra upphandlingen och möjliggöra valet av entreprenör 

föreslår tekniska nämnden 17.6.2026 stadsstyrelsen att anslaget för 
renoveringsprojektet av Terassgatans mur höjs med 200 000 euro. 

 
 Extraanslaget täcks genom att överföra ett motsvarande anslag på 200 

000 euro från stadsutvecklingens daghemsprojekt, vars anslag för 2026 
inte uppskattas att användas till fullt belopp under innevarande år. 

 
 Överföringen av anslag ökar inte stadens totala investeringar för 2026, 

utan det handlar om en omfördelning av investeringsanslag mellan 
projekten. 
 

Föredragning Stadsdirektör Tomas Björkroth  
 

Förslag Stadsstyrelsen beslutar i enlighet med kapitel 9 § 75 i förvaltningsstadgan: 
 
•  Daghemsprojektets anslag minskas med 200 000 euro. 
•  Anslaget för renoveringen av Terassgatans mur ökas med 200 000 euro. 
 
Efter överföringen av anslagen är det totala anslaget för renoveringen av 
Terassgatans mur 600 000 euro i budgeten för 2026. 
 
Stadsstyrelsen gör ett förslag till stadsfullmäktige om att överföra det 
ifrågavarande anslaget. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Beslut    
 


